
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 27 04 2021
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 27 DE ABRIL DE 2021.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIOS N° 1523 DE 2020.
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE WEATHERLINK VERSIÓN PRO, LICENCIA POR 3 AÑOS PARA ACCEDER DATOS HISTÓRICOS DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA EXISTENTE, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
CONTRATISTA	ASTRONICA SAS
NIT CONTRATISTA	NIT: 901216784-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JIMY RAUL BUSTOS BENITEZ
C.C.	1.013.612.869 DE BOGOTÁ
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 747.558, 00).
ADICIÓN	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	11 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	10 DE ABRIL DE 2021



PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2859	Fecha Expedición: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	Valor: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 747.558, 00).
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 24371	Fecha Expedición: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	Valor: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 747.558, 00).
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA	
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA	
SEDE	SABIO CALDAS	
CORREO ELECTRÓNICO	Labiud@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1520-1521-1525
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
NÚMERO DE PÓLIZA	11-44-101160804					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	11	MES	12	AÑO	2020

						VIGENCIA
--	--	--	--	--	--	----------

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$74.755,80	11	12	2020	11	07	2021
Calidad	\$149.511,60	09	12	2020	11	04	2022
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 747.558, 00).
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 747.558, 00).
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0



5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la orden de Servicio 1523 de 2020, se han realizado Pagos

- a) Único Pago
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: ()

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: cuatro (4) meses

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:** Se verifica la conexión a internet y realiza la actualización de la conexión de la Estación Meteorológica Davis Instruments que se encuentra instalada en el observatorio astronómico en la sede Aduanilla de Paiba.

La actualización contempló la adquisición de la licencia por 3 años en la suscripción PRO del software en la nube WeatherLink. Esto permite que durante este tiempo se pueda:

- Almacenar todos los datos de variables meteorológicas de la estación en la nube.
- Acceder en cualquier momento a los datos, visualizarlos y descargarlos en formatos como Excel desde la nube de WeatherLink.com o en la App WeatherLink para Android.
- Acceder a los datos meteorológicos almacenados localmente por la estación.
- Personalizar la visualización de datos en el panel principal de la nube WeatherLink.
- Mejorar el tiempo de refresco de los datos mostrados en la nube WeatherLink de 15 minutos en su versión gratis a cada 5 minutos en la versión PRO instalada.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD



No SI


Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	



The screenshot shows a PDF document titled "Cronograma OS 1523.pdf" in a browser window. The document contains a Gantt chart for contract execution. The chart is structured as follows:



RESPONSABLE		EJECUCIÓN																											
ACTIVIDAD	Laboratorios Universidad Distrital	Proveedor	27 de 11 de Enero 2020	28 de 12 de Enero 2020	29 de 27 de Enero 2020	30 de 31 de Enero 2020	31 de 03 de Enero 2021	01 de 17 de Enero 2021	02 de 24 de Enero 2021	03 de 31 de Enero 2021	04 de 07 de Febrero 2021	05 de 14 de Febrero 2021	06 de 21 de Febrero 2021	07 de 28 de Febrero 2021	08 de 07 de Marzo 2021	09 de 14 de Marzo 2021	10 de 21 de Marzo 2021	11 de 28 de Marzo 2021	12 de 04 de Abril 2021	13 de 11 de Abril 2021	14 de 18 de Abril 2021	15 de 25 de Abril 2021	16 de 02 de Mayo 2021	17 de 09 de Mayo 2021	18 de 16 de Mayo 2021	19 de 23 de Mayo 2021	20 de 30 de Mayo 2021	21 de 06 de Junio 2021	
Firma Acta de inicio	X	X																											
Activación Poliza		X																											
Aprobación Poliza con Acta de inicio	X																												
Receso Universidad	X																												
Contratación en Detalle de Equipo para Mantenimiento		X																											
Mantenimiento planificado con instalación de software		X																											
Informe Técnico		X																											
Transferir de Pago	X	X																											

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de servicio N° 1523 DE 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato. Hace parte del presente informe el registro fotográfico elaborado por el Docente Edilberto Suarez Coordinador de los laboratorios de Ingeniería Catastral y Geodesia.


De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. FE-207 y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de servicio N° 1523 DE 2020.

Por lo anterior se firma a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2021.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	


ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA
COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA
Supervisor de la Orden de Servicio N° 1523 DE 2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA	
Elaboró	YAQUELIN MEDINA PARRA	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería	