

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 1641-2021

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

11 11 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIO N° 1641 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO	“LA RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA DE LA PLATAFORMA INALÁMBRICA MARCA RUCKUS® COMPUESTA POR CONTROLADORAS INALÁMBRICAS Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.”
CONTRATISTA	COLOMBIA TECNOLOGICA SAS
NIT CONTRATISTA	NIT 900488849-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN DARIO ASTORQUIZA AMEZQUITA
C.C.	80.039.086
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	14 de septiembre de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Un (1) año contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	Cincuenta y seis millones veintiún mil setecientos cincuenta y tres pesos (\$ 56.021.753,00). Dicho valor contiene todos los costos, directos e indirectos, que conllevan la plena ejecución del contrato, así como los impuestos pertinentes
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	28 de septiembre de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 de septiembre de 2022

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2107	23 de agosto de 2021	\$75.290.630.00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
6681	14 de septiembre del 2021	\$56.021.753.00

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	N/A
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	N/A

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	Martha Cecilia Valdés Cruz
CARGO	Jefe Red de Datos
SEDE	Calle 40
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300 EXT. 1301
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	14-44-101135171					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	23	MES	09	AÑO	2021

POLIZA INICIAL							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Amparo de Cumplimiento	\$ 5.602.175,30	21	09	2021	31	01	2023
Amparo de Calidad del Bien o Servicio	\$ 11.204.350,60	21	09	2021	30	09	2023
Amparo de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones	\$ 5.602.175,30	21	09	2021	30	09	2025
Amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 5.602.175,30	21	09	2021	30	09	2023

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 56.021.753.00
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 56.021.753.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	Ejecutado: \$ 0

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

	Por Pagar: \$ 56.021.753.00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	No Aplica

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo al desarrollo de la ejecución del <u>contrato de orden de servicio N° 1641 del 14 de septiembre de 2021</u> , hasta la fecha se han realizado los siguientes pagos.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 1 año

Porcentaje avance en tiempo: 9,3%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 9,3%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del contrato de orden de servicios No. 1641-2021:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Ítem	Nombre de la Actividad	Fecha (dd/mm/aaaa)	Desarrollo
1	Sesión de seguimiento	06/10/2021	<p>Se realiza sesión de seguimiento del contrato en donde se revisan los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Estado de Compra de licencias b) Fechas de renovación c) Requerimientos para activación. d) Actualización de Cronograma <p>A continuación, se anexa el link de la grabación de la sesión: https://drive.google.com/1dmCEI0CMeobvqEstvcRifvu_4bYGEtdj/view</p>
2	Sesión de soporte	11/10/2021	<p>Se lleva a cabo sesión virtual en donde se hace uso de una (1) hora de la bolsa de soporte adquirida en el marco del contrato. Dicha sesión tuvo como objetivo revisar el estado de configuración del cluster de controladoras de la sede Calle 40 con el fin de identificar posibles soluciones para fallas presentadas. Como conclusión de la sesión, se define que es necesario realizar upgrade de la versión del firmware de las controladoras dado que con la nueva versión se solventan fallas y bugs.</p> <p>Es importante mencionar que el acta de la sesión se anexará una vez se tenga firmada por ambas partes. Por lo tanto, a continuación, se anexa el link de la grabación de la sesión: https://drive.google.com/file/d/1xD0M_D3omMFqiHpuEpZd0yXTjnEK0e0Y/view</p>
2	Actualización de pólizas	22/10/2021	<p>El día 28 de septiembre, en la sesión virtual de acta de inicio del contrato, se solicitó a COLTECNO la actualización de pólizas teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio.</p> <p>Para el día 22 de octubre, COLTECNO remite las pólizas actualizadas.</p>

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:


No X SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad.

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato de orden de servicios No.1641 del 14 de septiembre de 2021 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del contrato de orden de servicios No.1641 de 2021.

Por lo anterior se firma a los **11** días del mes de **noviembre** de **2021**.



Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor del contrato de orden de servicios No.1641 de 2021.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Martha Cecilia Valdés Cruz	Jefe Red de Datos UDNET	
Revisó	Laura Betancourt	CPS Red de Datos UDNET	
Elaboró	Sebastian Gil	CPS Red de Datos UDNET	