

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

30 04 2021  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL 2021.

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA N° 1680 de 2020
OBJETO	SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CALIDAD DEL GRUPO DE FERRETERÍA, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
CONTRATISTA	MULTISUMINISTROS E.U.
NIT CONTRATISTA	830067042-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ISAIAS GUAVITA MORENO
C.C.	2.996.011 expedida en Chipaque
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 146.650.688,00)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE MAYO DE 2021

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: **X**\_\_\_\_\_

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. <b>3695</b>	Fecha Expedición: 04 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 146.650.688,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. <b>25025</b>	Fecha Expedición: 30 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 146.650.688,00)
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS ALVARO ANDRES CORREDOR VARGAS JOSE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA	
CARGO	Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ingeniería Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ciencias y Educación. Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Artes Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	
SEDE	Laboratorios de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales Facultad de Ciencias y Educación y Facultad Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:Labiud@udistrital.edu.co">Labiud@udistrital.edu.co</a> <a href="mailto:labmedioambiente@udistrital.edu.co">labmedioambiente@udistrital.edu.co</a> <a href="mailto:labbiologia@udistrital.edu.co">labbiologia@udistrital.edu.co</a> <a href="mailto:lab-facartes@udistrital.edu.co">lab-facartes@udistrital.edu.co</a>	
TELEFONO	<b>3239300</b>	<b>EXT. EXT. 1520 – 4014 – 3015 – 6602</b>
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>									
COMPañÍA ASEGURADORA				SEGUROS DEL ESTADO SA					
NÚMERO DE PÓLIZA				37-44-101036154					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA				DIA	04	MES	02	AÑO	2021

TIPO AMPAROS	DE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento		\$14.665.068,80	03	02	2021	03	08	2021
Calidad		\$29.330.137,60	03	02	2021	04	05	2022
Pago de salarios y prestaciones								
Responsabilidad civil								

<b>5. BALANCE FINANCIERO</b>
------------------------------

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 146.650.688,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 146.650.688,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

<b>5.1. GESTIÓN DE PAGOS</b>
------------------------------

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra 1680 de 2020, no se han realizado Pagos

- Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: 80%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 99 %

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** Esta orden se encuentra suspendida durante el período comprendido entre el día 26 DE ABRIL DE 2021 Y EL DIA 25 DE JUNIO DE 2021.

**MOTIVO DE LA SUSPENSION:** Los supervisores solicitan suspender la orden de compra Por medio de la presente, para solicitarle la suspensión del contrato en referencia por un término de sesenta (60) días. Lo anterior obedece que debido a la pandemia se agotó la existencia en el país del ítem 140 cantidades 2 cuchillas para micrótopo leica 2255 de 16 cm de largo con perfil tipo C, su importación es de Alemania donde queda la casa matriz y ya se realizó la compra. También nos permitimos informarle que ya se ha entregado un 99.67 % de los productos del contrato quedando solo por entregar el ítem antes mencionado”

### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


---

### 8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:



**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra N°1680 de 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra N°1680 de 2020

Por lo anterior se firma a los Treinta (30) días del mes de abril de 2021.

  
**ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA**  
 Coordinador representante del subcomité de laboratorios  
 Facultad de Ingeniería  
 Supervisor de la Orden de Servicio N° 1680 DE 2020

  
**ALVARO ANDRES CORREDOR VARGAS**  
 Coordinador representante del subcomité Facultad de Artes  
 Supervisor de la Orden de Servicio N° 1620 DE 2020

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	




**LUIS ARMANDO QUEVEDO  
CARDENAS**

Coordinador representante del subcomité de laboratorios  
 Facultad de Ciencias y Educación  
 Supervisor de la Orden de Servicio N° 1680 DE 2020



**JOSE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA**

Coordinador representante del subcomité de laboratorios  
 Facultad de Medio Ambiente  
 Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
 Supervisor de la Orden de Servicio N° 1680 DE 2020

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>	<b>FECHA</b>
<b>Revisó y Aprobó</b>	Elvis Eduardo Gaona García	Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ingeniería		30/04/2021
<b>Revisó y Aprobó</b>	Luis Armando Quevedo Cardenas	Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ciencias y Educación		30/04/2021
<b>Revisó y Aprobó</b>	Alvaro Andres Corredor Vargas	Coordinador representante del subcomité Facultad de Artes		30/04/2021
<b>Revisó y Aprobó</b>	Jose Alejandro Murad Pedraza	Coordinador laboratorios Facultad de Medio Ambiente		30/04/2021
<b>Elaboró</b>	Yaquelin Medina Parra	Técnico Cps Laboratorios De Ingeniería		30/04/2021