
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 25 02 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 25 de enero del 2021 al 25 de febrero de 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO (O.S) 1470-2020
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PARTES DESGASTADAS DE LA MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS UH-50A, DURÓMETRO GNEHM SWISS ROCKDE Y CALDERA MARCET DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA
CONTRATISTA	INGENIERIA FS LTDA
NIT CONTRATISTA	NIT, 900129370-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	DIANA PATRICIA DIAZ FIGUEROA
C.C.	52832943 de Bogotá D.C
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	30 DE OCTUBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$28.578.490 (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA M/CTE)
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	26/11/2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25/03/2021



PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$28.578.490 (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA M/CTE)
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$28.578.490 (VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA M/CTE)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	N/A
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	N/A

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del ORDEN DE SERVICIO (O.S) se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago: N/A
- b) Primer pago: N/A

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%



Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES

Porcentaje avance en tiempo: 47%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 75%

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	



5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El contrato se suspendió desde el 19 de diciembre de 2020 y se reinició el 25 de enero de 2021, se contactó al contratista para el reinicio del contrato, y este hace entrega de los repuestos contratados y caldera marcet el 25 de febrero de 2021 en cuanto a los repuestos estos cumplen con lo solicitado, en cuanto a la caldera al revisarla las actividades de mantenimiento realizadas por la empresa, se concluye que las se deben ejecutar más actividades puesto que el visualizador de temperatura no cumple con las características requeridas por el equipo (resolución se requiere que como mínimo la temperatura indique un decimal en su valor mostrado), se coordina con la empresa para que remplace el visualizador, la empresa realizara esta actividad la primera semana de marzo.

Además de esto se le indico a la empresa que la ejecución de estas actividades dependerán de la aprobación de los ingresos del área de seguridad y salud en el trabajo y además que el personal del laboratorio por sus tiempos de contratación estará disponible solo hasta el 5 de marzo del 2021

A continuación, se visualizan imágenes de los repuestos entregados y de la caldera



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:



No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del ORDEN DE SERVICIO (O.S), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.


De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. N/A , por valor de N/A , y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del ORDEN DE SERVICIO (O.S) No. 1470-2020

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Por lo anterior se firma a los 25 días del mes de febrero del 2021


X



HENRY MORENO ACOSTA

Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica

Supervisor del ORDEN DE SERVICIO (O.S) No.1470-2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	HENRY MORENO ACOSTA	Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica	
Elaboró	JORGE ENRIQUE PATIÑO	CPS – Laboratorios y Talleres de Mecánica	