

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Adición _____

Prórroga X

PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:

a. Información general

TIPO DE CONTRATO	Orden de Servicio
CONTRATO	Orden de Servicio
No. CONTRATO	OS-1682 de 2020
OBJETO	Contratar el mantenimiento preventivo y/o correctivo incluyendo repuestos para el grupo de calor, esterilización y refrigeración entre otros equipos, de los laboratorios de biología y laboratorio de química, así como de sus unidades de investigación de la Facultad De Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Edificio de Laboratorios de Biología y Química, Facultad de Ciencias y Educación
PLAZO INICIAL	Dos (2) Meses
VIGENCIA	2021
FECHA DE INICIACIÓN	04 de febrero de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$33.141.500
CONTRATISTA	BIO-INSTRUMENTS S.A.S
SUPERVISOR	Luis Armando Quevedo Cárdenas

b. Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
Ninguna a la fecha	Ninguna a la fecha

c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
Ninguna a la fecha	Ninguna a la fecha

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
Ninguna a la fecha	Ninguna a la fecha

e. Condiciones actuales del contrato

Plazo actual del contrato	Dos (2) Meses
Fecha de terminación actual del contrato	03 de abril de 2021
Valor actual del contrato	\$33.141.500

f. Estado físico

Hasta el cinco (05) del mes de marzo del año 2021, el proyecto presentaba un avance físico ejecutado del 30% % contra un avance físico programado del 50%, ejecutándose las visitas para identificar las referencias de repuestos necesarios para el mantenimiento correctivo de cada equipo. Se encuentran en proceso de importación y nacionalización los repuestos solicitados a cada proveedor de acuerdo con las marcas de los diferentes equipos.

g. Estado financiero

Hasta el cinco (05) del mes de marzo del año 2021, el proyecto presentaba un valor ejecutado de \$0, que corresponde 0% con respecto al valor actual del contrato. Lo anterior porque las condiciones de pago son único pago al terminar el objeto del contrato.

h. Solicitud de adición

1. Causales de adición

1.1. No se solicita adición para el presente contrato.

i. Solicitud de prórroga

El Contratista Bio-Instrumens S.A.S., a través de la comunicación radicada en la supervisión y a la Universidad Distrital el día 17 de marzo del corriente solicita una ampliación de plazo para la terminación del contrato de orden de servicio por cuarenta y cinco (45) días calendario, argumentando, Esta solicitud se realiza en razón a que Thermo Scientific nos informa que presenta retrasos de producción para los repuestos y consumibles de los purificadores de agua de la marca, en este caso específicamente para el Purificador modelo Smart 2 Pure. Si bien nuestra Compañía realizó los trámites para la consecución de estos repuestos una vez se legalizó el contrato, planta nos informa de esta novedad en producción para este año como se especifica en comunicado adjunto y que se anexa a la presente solicitud, teniendo un tiempo promedio de 60 a 90 días para la entrega en puerto de todo tipo de repuestos y

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

consumibles para estos equipos.

j. Concepto de la supervisión sobre prorroga

La supervisión considera que los cuarenta y cinco (45) días calendario son aceptables para la terminación del contrato de orden de servicios 1682 de 2020, con lo cual, la nueva fecha de terminación del contrato será el día dieciocho (18) del mes de mayo del año 2021.


K. Solicitud de aprobación

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita a la Universidad Distrital autorizar una prórroga en plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario.

L. Obligaciones parafiscales

El Contratista **BIO-INSTRUMENTS S.A.S.**, anexa a esta solicitud de modificación del contrato de orden de servicios, No. 1682 de 2020 la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y tres (3) copias la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2021.



LILIA DE LA HOZ RÍOS
Representante Legal Contratista
Bio- Instruments S.A.S




LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS
Supervisor
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



Elaboró: Duver Martinez - CPS



Aprobó: Tulio Bernardo Isaza Santamaria
Jefe Sección Compras



Nota: este Formato debe ser firmado por la Sección de Compras para las contrataciones de órdenes de Compra/Servicio, cuyo monto sea inferior o igual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Sección.