

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

31 05 2021  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE MAYO 2021.

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO 1634 DE 2020
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A EL ÁREA DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS REQUIERE PARA LA ACTUAL VIGENCIA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE TRES (3) VARIAC SCHUNTERMANN RV230/6,3, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FUENTE TRIFÁSICA VARIABLE QUE INCLUYE: DISEÑO Y CAMBIO TOTAL DEL CABLEADO INTERNO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES PARA SALIDA TRIFÁSICA VARIABLE, SALIDA TRIFÁSICA FIJA, SALIDA DC VARIABLE Y SALIDA DC FIJA, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PANEL FRONTAL, INCLUYE INSTALACIÓN DE UN ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO PARA LA SALIDA TRIFÁSICA FIJA Y UN ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO PARA LA SALIDA TRIFÁSICA VARIABLE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BORNERAS HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS SALIDAS DE LA FUENTE TRIFÁSICA, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE Y TENSIÓN PARA LAS SALIDAS DC FIJA Y VARIABLE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PULSADORES CON PILOTO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR TODAS LAS SALIDAS AC Y DC POR MEDIO DE LOS CONTACTORES, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE PARO DE EMERGENCIA PARA DESACTIVAR TODAS LAS SALIDAS DE LA FUENTE TRIFÁSICA, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PANEL LATERAL TRANSPARENTE, LIMPIEZA, AJUSTE Y PINTURA GENERAL. DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
CONTRATISTA	SOLINGENI SAS
NIT CONTRATISTA	901006295-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ACHURY DUARTE
C.C.	N° 80550151 de Zipaquirá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2020

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE JUNIO DE 2021

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. <b>3637</b>	Fecha Expedición: 01 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. <b>24971</b>	Fecha Expedición: 28 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA
SEDE	<b>SABIO CALDAS</b>
CORREO ELECTRONICO	<b>Labiud@udistrital.edu.co</b>
TELEFONO	<b>3239300</b> EXT. <b>1520-1521-1525</b>
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>								
COMPañÍA ASEGURADORA			<b>SEGUROS DEL ESTADO</b>					
NÚMERO DE PÓLIZA			21-44-101342166					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA			DIA	09	MES	02	AÑO	2021

TIPO AMPAROS	DE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento		\$1.334.347,00	03	02	2021	03	09	2021
Calidad		\$2.668.694,00	03	02	2021	03	06	2022
Pago de salarios y prestaciones								
Responsabilidad civil								

<b>5. BALANCE FINANCIERO</b>
------------------------------

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

<b>5.1. GESTIÓN DE PAGOS</b>
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio 1634 de 2020, no se han realizado Pagos
a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: cuatro (4) meses

Porcentaje avance en tiempo: 90%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50 %

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** Por parte del contratista se solicitó información sobre el avance del contrato, manifestando al correo electrónico del laboratorio. “Esta orden se encuentra en ejecución con la documentación al día, Orden de Servicio 1634 de 2020:

El mantenimiento preventivo y/o correctivo de tres (3) variac Shuntermann se recibió el día 31, El mantenimiento correctivo de la fuente trifásica variable se recibió el lunes 31 de mayo del 2021. Las pruebas realizadas están consignadas en el acta de recibido del 31 de mayo del 2021.

### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

### 8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

