

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

30 04 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL 2021.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO 1634 DE 2020
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A EL ÁREA DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS REQUIERE PARA LA ACTUAL VIGENCIA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE TRES (3) VARIAC SCHUNTERMANN RV230/6,3, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FUENTE TRIFÁSICA VARIABLE QUE INCLUYE: DISEÑO Y CAMBIO TOTAL DEL CABLEADO INTERNO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES PARA SALIDA TRIFÁSICA VARIABLE, SALIDA TRIFÁSICA FIJA, SALIDA DC VARIABLE Y SALIDA DC FIJA, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PANEL FRONTAL, INCLUYE INSTALACIÓN DE UN ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO PARA LA SALIDA TRIFÁSICA FIJA Y UN ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO PARA LA SALIDA TRIFÁSICA VARIABLE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BORNERAS HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS SALIDAS DE LA FUENTE TRIFÁSICA, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE Y TENSIÓN PARA LAS SALIDAS DC FIJA Y VARIABLE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PULSADORES CON PILOTO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR TODAS LAS SALIDAS AC Y DC POR MEDIO DE LOS CONTACTORES, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE PARO DE EMERGENCIA PARA DESACTIVAR TODAS LAS SALIDAS DE LA FUENTE TRIFÁSICA, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PANEL LATERAL TRANSPARENTE, LIMPIEZA, AJUSTE Y PINTURA GENERAL. DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
CONTRATISTA	SOLINGENI SAS
NIT CONTRATISTA	901006295-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ACHURY DUARTE
C.C.	N° 80550151 de Zipaquirá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2020

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE JUNIO DE 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3637	Fecha Expedición: 01 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 24971	Fecha Expedición: 28 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA	
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA	
SEDE	SABIO CALDAS	
CORREO ELECTRONICO	Labiud@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1520-1521-1525
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPañÍA ASEGURADORA				SEGUROS DEL ESTADO		
NÚMERO DE PÓLIZA				21-44-101342166		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA				DÍA	09	MES
				02	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$1.334.347,00	03	02	2021	03	09	2021
Calidad	\$2.668.694,00	03	02	2021	03	06	2022
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio 1634 de 2020, no se han realizado Pagos
a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: cuatro (4) meses

Porcentaje avance en tiempo: 50%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: Por parte del contratista se solicitó información sobre el avance del contrato, manifestando al correo electrónico del laboratorio. “Esta orden se encuentra en ejecución con la documentación al día, Orden de Servicio 1634 de 2020: La fuente Trifásica se encuentra en un adelanto de reparación de un 70% aproximadamente al igual que los variacs y se tiene prevista la entrega para la primera semana de mayo”

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☐ SI ☒

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Cronograma OS 1634 Solingeni

Cronograma OS 1634 Solingeni

+

← → ↺

🔍 Archivo | D:/Users/distrital/Desktop/Cronograma%20OS%201634%20Solingeni%20(1).pdf

🔍 ⚙️ 🌟 🏠 📄 👤 ⋮

1 de 1 🔍

— + ↺

📄 Vista de página | 🗣️ Lectura en voz alta | 🖱️ Dibujar | 🖱️ Resaltar | 🗑️ Borrar | 📄 📄 📄

↗️

Tipo de Contrato: ORDEN DE SERVICIO 1634 DE 2020	Empresa: Solingeni SAS	Nit: 901006295-1
Nombre de la Persona Responsable: Elvis Gaona	Teléfono: 3125809004	email: rachuryd@gmail.com

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		EJECUCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Laboratorios Universidad Distrital	Proveedor	RESPONSABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			EJECUCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Viernes, 5 de febrero de 2021	Sábado, 6 de febrero de 2021	Domingo, 7 de febrero de 2021	Lunes, 8 de febrero de 2021	Martes, 9 de febrero de 2021	Miércoles, 10 de febrero de 2021	Jueves, 11 de febrero de 2021	Viernes, 12 de febrero de 2021	Sábado, 13 de febrero de 2021	Domingo, 14 de febrero de 2021	Lunes, 15 de febrero de 2021	Martes, 16 de febrero de 2021	Miércoles, 17 de febrero de 2021	Jueves, 18 de febrero de 2021	Viernes, 19 de febrero de 2021	Sábado, 20 de febrero de 2021	Domingo, 21 de febrero de 2021	Lunes, 22 de febrero de 2021	Martes, 23 de febrero de 2021	Miércoles, 24 de febrero de 2021	Jueves, 25 de febrero de 2021	Viernes, 26 de febrero de 2021	Sábado, 27 de febrero de 2021	Domingo, 28 de febrero de 2021	Lunes, 1 de marzo de 2021	Martes, 2 de marzo de 2021	Miércoles, 3 de marzo de 2021	Jueves, 4 de marzo de 2021	Viernes, 5 de marzo de 2021	Sábado, 6 de marzo de 2021	Domingo, 7 de marzo de 2021	Lunes, 8 de marzo de 2021	Martes, 9 de marzo de 2021	Miércoles, 10 de marzo de 2021	Jueves, 11 de marzo de 2021	Viernes, 12 de marzo de 2021	Sábado, 13 de marzo de 2021	Domingo, 14 de marzo de 2021	Lunes, 15 de marzo de 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Firma Acta de Inicio	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicio N° 1634 de 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra 1634 de 2020.

Por lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de abril de 2021.


ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA
COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA
 Supervisor de la Orden de Servicio N° 1634 de 2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERIA	
Elaboró	YAQUELIN MEDINA PARRA	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería	