
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

17 12 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Servicio	1351
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE METROLOGÍA DEL LABORATORIO GEIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
CONTRATISTA	NOVATEK DEL CARIBE SAS
NIT CONTRATISTA	900375197-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAN CARLOS ROZO PALACIO
C.C.	8569380
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	13 DE JULIO DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 19.468.400).
ADICION	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 DE DICIEMBRE DE 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1677	25 de mayo de 2021	\$ 19.468.400
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4641	8 de Julio de 2021	\$ 19.468.400
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	DORIS MARLENE OLEA SUAREZ	
CARGO	COORDINADORA DEL LABORATORIO	
SEDE	FACULTAD TECNOLÓGICA	
CORREO ELECTRONICO	labindustrialft@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5050
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA					
NÚMERO DE POLIZA	85-46-101025428					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	31	MES	08	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 1.946.840	19	08	2021	19	04	2022
Calidad	\$ 3.893.680	19	08	2021	20	12	2022

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.468.400
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 19.468.400
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicios, se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago: A la fecha no se han realizado pagos
- b) Primer pago: No aplica

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO



Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 25%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El 19 de noviembre llega correo de la empresa NOVATEK, donde se nos reporta que el equipo Phichometer + IR Thermometer con placa 416044, en prueba operacional se detecta que efectivamente el equipo tiene pantalla en buen estado que está generando datos, sin embargo los datos generados corresponden solo a la medición de temperatura, debido a que el sensor de humedad se encuentra averiado, y que teniendo en cuenta que el valor del repuesto no se contempló, desde la empresa se propone que solo se calibre la magnitud

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

de temperatura con sensor externo para este instrumento y dejar en el reporte de servicio recomendación asociada a la actividad de Mantenimiento correctivo esto con el fin de que sea tenida en cuenta para la contratación de la próxima vigencia, se da respuesta indicando que se autoriza que se realice la calibración de la magnitud de temperatura con sensor externo del equipo.

El 07 de Diciembre el señor Omar de la empresa NOVATEK se comunica al laboratorio informando que ya los equipos serán entregados, por tanto se realiza solicitud de documentación para gestionar el ingreso, el 10 de diciembre la empresa remite la información y documentación requerida por tanto se gestiona la creación de los usuarios en la aplicación de Alternancia, este mismo día se remite los usuarios y claves al WhatsApp del señor Omar y el 11 de Diciembre se remite correo con la información de ingreso a la empresa, recordándoles la importancia de hacer la entrega de los equipos en esa semana ya que la fecha de terminación del contrato es el 18 de diciembre.

El 14 de Diciembre se reciben los equipos realizando la verificación el funcionamiento de cada uno de ellos, informan que no se entregan todos los reportes de calibración, pero que los harán llegar al correo quedan faltando los reportes de los psicrómetros y los de luxómetro y sonómetro de los multifuncionales, por tanto se informa que hasta que no se emitan estos certificados no podrá darse por cumplido el objeto del contrato.

Los días 15 y 16 de Diciembre hacer llegar estos certificados por medio del correo.



6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Se ha presentado demora en cuanto al tiempo tomado para dar respuesta a las solicitudes hechas por el laboratorio.

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI


Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicios No. 1351 de 2021.

Por lo anterior se firma a los **17** días del mes de **Diciembre** de **2021**.

ESTE DOCUMENTO ES COPIA
DIGITAL DEL ORIGINAL


DORIS MARLENE OLEA SUAREZ

Supervisor de la Orden de Servicio No. 1351 de 2021

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Doris Marlene Olea Suarez	Coordinadora del Laboratorio de Industrial	 ESTE DOCUMENTO ES COPIA DIGITAL DEL ORIGINAL
Elaboró	Mariam Elizabeth Vera Morales	CPS Laboratorio de Industrial	