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INFORME SUPERVISIÓN DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

No. de Orden de Servicio 1106 

OBJETO REALIZAR LA SUSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL A 42 ACCESOS 
REUTILIZABLES DEL SOFTWARE VIRTUALPLANT AMBIENTAL 
POR 1 AÑO PARA LA DOTACIÓN DE LAS SALAS DE 
SOFTWARE ESPECIALIZADO DE LOS LABORATORIOS DE 
INDUSTRIAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

CONTRATISTA INGENIO COLOMBIANO INGCO SAS 

NIT CONTRATISTA  830.090.006 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES SANCHEZ CASTELLANO 

C.C. 79.986.243 

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 

05 DE MAYO DE 2021 

PLAZO DEL CONTRATO 4 MESES 

VALOR DEL CONTRATO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS      ($ 25.830.000). 

ADICION N/A 

FECHA ACTA DE INICIO 12 DE MAYO DE 2021 

FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
PRÓROGAS:       SI:  ______                NO:  X 
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: 
TIEMPO PRÓRROGA:_____________________________________ 
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:______________________________ 

 
 
 
 

2. INFORMACION PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición  Valor 

1413 19 de Abril de 2021 $ 25.830.000 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

4184 03 de Mayo de 2021 $ 25.830.000 
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INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición 
Valor 

  $ 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición 
Valor 

  $ 

 

3. DATOS DEL SUPERVISOR 

NOMBRE DORIS MARLENE OLEA SUAREZ 

CARGO COORDINADORA DEL LABORATORIO 

SEDE FACULTAD TECNOLÓGICA 

CORREO ELECTRONICO labindustrialft@udistrital.edu.co 

TELEFONO                3239300 EXT. 5050 

ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

 

 

4. DATOS DE LA PÓLIZA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA 

NÚMERO DE POLIZA 14-44-101128557 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DIA 14 MES 05 AÑO 2021 

  
 
 

TIPO DE AMPAROS 

 
 

VALOR 
ASEGURADO ($) 

 
VIGENCIA 

 
FECHA INICIAL 

 
FECHA FINAL 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

Cumplimiento $ 2.583.000 12 05 2021 11 01 2022 

Calidad  $ 5.166.000 12 05 2021 11 09 2022 

 

5. BALANCE FINANCIERO 

 
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 25.830.000 

VALOR ADICIONADO: (SI APLICA) 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 25.830.000 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $ 0   

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL 
CONTRATISTA: 

(SI APLICA) 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE 
LA UNIVESIDAD 

(SI APLICA) 
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5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

 
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicios, se han realizado los siguientes pagos: 
 
a) Único Pago: A la fecha no se han realizado pagos 
b) Primer pago:  No aplica 

 
5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 

Porcentaje de pagos realizados:  0 % 

Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  100 % 

 

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Plazo Inicial: 4 meses 

Porcentaje avance en tiempo: 25 % 

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):  50% 

 

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:  

El 12 de Mayo se realiza acta de inicio de la OS 1600, por tanto se solicita la actualización de la póliza 
de acuerdo a este documento. 

Se realiza proyección de invitación para la capacitación del software una vez aprobada por la 
Coordinadora se emite correo el 1 de Junio a los profesores y se espera la respuesta de los docentes 
ya que se les da la opción de elección de los horarios. 

El 9 de Junio se les escribe vía whatsapp a los docentes para informar cuales fueron los horarios 
seleccionados y se concluye de acuerdo a estos horarios elegidos por los profesores que se realizara 
la capacitación los días martes de 8 a 10am. 

Se informa a la persona encargada de dictar la capacitación y se llega al acuerdo que la primera 
capacitación será llevada a cabo el 22 de Junio, de la empresa envían link y este se remite a los 
docentes vía correo. 

 

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA: 

No X      SI _____ 

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
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7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

EN LA EJECUCION  ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD  

No  X     SI _____ 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 

No  X    SI _____ 

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o 
actividad: 

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a 
satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicios, sin presentar ningún 
contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.  

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato 
según facturas No. _________________, por valor de _______________, y según certificado de 
Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social. 
 

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de 
la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los 
informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 
contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de 
Servicios No. 1106 de 2021. 
 
Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de Junio de 2021. 

 

 
_____________________________ 

DORIS MARLENE OLEA SUAREZ 
Supervisor de la Orden de Servicio No. 1106 de 2021 

 

 Nombre Cargo y/o vinculación Firma 

Revisó y Aprobó Doris Marlene Olea 
Suarez 

Coordinadora del Laboratorio de 
Industrial 

 

Elaboró Mariam Elizabeth 
Vera Morales 

CPS Laboratorio de Industrial 
 

 
 


