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A SOLICITUD DEL CONSORCIO MACARENA 2021, SOLINCON Ltda. SOLUCIONES 

INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA PRESENTA EL INFORME FINAL PARA LA 

ENTREGA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA No. 1015 DE 

2021 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES, PARA 

DESARROLLAR LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PEATONAL, POR LA AVENIDA 

CIRCUNVALAR, A LA SEDE “MACARENA A” DE LA   UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS” UBICADO EN LA CARRERA 3 ESTE # 26-1 SEDE MACARENA SOBRE LA 

AV. CIRCUNVALAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

 

SOLINCON Ltda. SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, SE 

ENCUENTRA EN DISPOSICIÓN PLENA PARA AMPLIAR O COMPLEMENTAR DENTRO DE LO 

POSIBLE, EL CONTENIDO DEL PRESENTE INFORME CUANDO A ELLO FUERE REQUERIDO 

POR EL SOLICITANTE. 

 

EL PRESENTE INFORME ES CON DESTINO EXCLUSIVO AL SOLICITANTE ANTES 

MENCIONADO O A SU ORDEN. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente informe se realizó como parte del Contrato de obra No. 1015 de 2021, 

firmado entre CONSORSIO MACARENA y SOLINCON Ltda. Soluciones Integrales de 

Ingeniería y Consultoría, cuyo objeto principal es CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS 

ACTIVIDADES, PARA DESARROLLAR LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PEATONAL, POR LA 

AVENIDA CIRCUNVALAR, A LA SEDE “MACARENA A” DE LA   UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Decreto 926 del 19 

de Marzo de 2010 y sus modificatorias y normatividad vigente como lo es la resolución 

4445 de 2009 y resolución 3100 de 2019.  
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2. INFORME EJECUTIVO MENSUAL 

 

 

2.1. INFORMACION GENERAL 

 

DATOS DEL CONTRATO 

 

CONTRATO DE OBRA No.:           1015 DE 12 DE ABRIL DE 2021 

LOCALIZACIÓN:                       UNIVERSIDAD DISTRITAL FJC- MACARENA-A  

  

OBJETO:                                   CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES, 

PARA DESARROLLAR LA ADECUACIÓN DEL ACCESO 

PEATONAL, POR LA AVENIDA CIRCUNVALAR, A LA 

SEDE “MACARENA A” DE LA   UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

 

CONTRATISTA:             CONSORCIO MACARENA 2021 

NIT DE CONTRATISTA:            901.473.238-3 

NOMBRE REPRESENTANTE:             ALUEN DAVID RONCANCIO BECERRA 

CC:                                                   79.858.717 

 

 

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($156’147.252,77 M/CTE) 

 

PLAZO DEL CONTRATO:             DOS (02) MESES  

 

 

FECHA DE INICIO:                        22 DE MAYO DE 2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN:            10 DE AGOSTO DE 2021 
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 2.2. ESTADO DE LAS PÓLIZAS 

 

Póliza No. Amparo 

Vigencia 
Valor 

asegurado Desde hasta 

64-45-

101019848 

Cumplimiento 2021-04-

12 

2021-10-

12 

$ 25.410.733.40 

64-45-

101019848  

Pago salarios, prestaciones e 

indemnizaciones 

2021-04-

12 

2024-06-

12 

$ 12.705.366.70 

64-45-

101019848 

Estabilidad y Calidad de 

Obra 

2021-04-

12 

2026-06-

12 

$ 38.116.100.10 

64-40-

101011344 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

2021-04-

12 

2021-

07-12 

$ 181.705.200 
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 2.3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que el proyecto se encuentra terminado con una ejecución del 100% de 

las actividades estipuladas en el contrato. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Programación inicial 
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 2.4.  CONTROL PRESUPUESTAL 

 

 
 

Valor inicialmente programado: 101’028.629 

Valor más adición aprobado: 124’162.892 

Valor de avance físico del contrato con AIU: 156’147.252,77 

Ejecutado: 100% 
 

 

2.5 COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN  

 

La supervisión presenta la adición de prórroga del contrato solicitada por el contratista 

ante la oficina de planeación y control de la Universidad Distrital, con la finalidad de 

terminar obras adicionales para así continuar con el buen desarrollo y garantizar la 

estabilidad de la construcción de la rampa. El contratista presenta un prototipo de la 

instalación del pasamanos, donde se evidencia que no es necesario instalar los parales 

anclados a los pedestales fundidos en sitio. 
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3. CONTRATO DE OBRA  

 3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

3.1.1. LOCALIZACIÓN  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto está localizado y desarrollado en Bogotá en la Carrera 3 este #26-1 donde 

actualmente se encuentra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sede 

Macarena en la entrada que se encuentra sobre la Av. Circunvalar, el objeto del 

contrato es “LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA 

ADECUACIÓN DEL ACCESO PEATONAL POR AV. CIRCUNVALAR A LA SEDE “MACARENA 

A” DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”. 

 

Figura 2. Ubicación del proyecto 
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3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

El proyecto cuenta con una área de 120,6 m2 , de los cuales 9 m2  son de anden en 

espacio público, 75 metros lineales de rampa en concreto endurecido de 3000 PSI, un 

vado peatonal conectado a una pediente, un pasamanos en ambos costados para 

mobilidad reducida Tipo M-82, señalizacion vertical, señalizacion pared y puerta 

peatonal.  
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3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO  

 

 

No. de  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1015 DE 12 DE 

ABRIL DE 2021 

OBJETO 

“Contratar la obra civil y demás 

actividades, para desarrollar la adecuación 

del acceso peatonal, por la Avenida 

Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   

Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas.” 

CONTRATISTA CONSORCIO MACARENA 2021 

NIT CONTRATISTA  901.473.238-3 

NOMBRE 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

ALUEN DAVID RONCANCIO BECERRA 

C.C. 79.858.717 

FECHAS DE 

PERFECCIONAMIENTO 

Y LEGALIZACIÓN 

12 de abril  de 2021 

PLAZO DEL CONTRATO Dos (02) Meses 

VALOR DEL 

CONTRATO 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($156’147.252,77 M/CTE) 

ADICIÓN N/A 

FECHA ACTA DE 

INICIO 

22 de mayo  de 2021 

FECHA TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 

10 de agosto de 2021 
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a.  OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL CONTRATO  

 

 
 

b. OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO RESPECTIVO  

 

Durante la ejecución del periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2021 al 10 de 

agosto de 2021 se realizaron las siguientes actividades:  
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 3.4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

ESTADO INICIAL DEL TERRENO: Al hacer la inspección del terreno ubicado en la carrera 

3 este #26-1 correspondiente a la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, sede 

Macarena, el cual fue objeto para la correspondiente adecuación del acceso 

peatonal para las personas con movilidad reducida, se evidencia que el terreno no se 

encontraba en las mejores condiciones y no era el más adecuado ya que la 

topografía arrojaba ser de una manera bastante irregular, inclinada y con un  peralte 

iniciando aproximadamente 9 metros a partir del portón de acceso hacia la 

circunvalar. 

 

En el exterior de la Universidad existe un andén el cual cuenta con dimensiones 

variables entre 1,00 m y 0,80 m de ancho, con inclinaciones irregulares y no cuenta con 

vados peatonales para personas que se encuentran con movilidad reducida, por 

ende, no pueden ingresar cómodamente a la Universidad. Adicionalmente el portón 

de acceso sólo cuenta con una entrada vehicular, más no con una puerta de acceso 

peatonal que facilitaría el ingreso a la Universidad. 

 

Durante el recorrido hacia la entrada del edificio, donde se encuentran los 

consultorios, se identifican varios elementos como rejillas de cárcamos para los 

desagües las cuales tienen una dimensión de 3 cm entre parales de la rejilla. Cajas de 

energía eléctrica las cuales tienen acometidas de media tensión y cruzan de manera 

transversal la vía de parqueaderos de la Universidad y así mismo de la adecuación, 

siendo este uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta a la hora de la 

construcción. Se identifican en la zona central del recorrido la llegada de una 

circulación vertical o escalera que permite la comunicación de los salones con el 

parqueadero siendo este otro parámetro para la adecuación de la rampa. 

 

De la misma manera, se encuentra que al descender el terreno inclinado no tiene una 

solo pendiente constante, sino varias en diferentes condiciones y en ocasiones con 

peralte, complicando aún más la adecuación. Y en efecto también la zona de la 

Universidad no cuenta con la respectiva señalización para las personas con movilidad 

reducida. 
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Figura 3. terreno Irregular 

  
Figura 4. Terreno Curvo 

  
Figura 5. Cajas Eléctricas 
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ADECUACIÓN: Teniendo en cuenta el diseño arquitectónico inicial, la NTC 6047 

(Accesibilidad al medio físico Espacio al servicio del ciudadano en la administración 

pública), la cartilla de mobiliario urbano del IDU, el manual de señalización vial y las 

limitaciones dadas por tener un terreno irregular, inclinado, curvo con peralte que 

además cuenta con cables de media tensión de forma transversal a la vía, cajas de 

electricidad, cajas pluviales y la llegada de una circulación vertical en la mitad del 

recorrido y los dos puntos fijos inamovibles como lo son la llegada del edificio existente 

y el arranque (portón de la universidad) la cual no podía ser modificada y para cumplir 

con estos paramentos mencionados se realizó la adecuación de la siguiente manera: 

 

 TOPOGRAFÍA: 

 

Se realiza un levantamiento topográfico donde se identifican todos los elementos 

mencionados anteriormente y las distancias entre ellos, las pendientes del terreno y los 

cortes en el terreno existente, encontrado que tenemos unas pendientes que varían 

desde 8.3 % hasta 12% en una longitud curva total de 75 ml aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Levantamiento topográfico 
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 EXCAVACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA RAMPA: 

 

Al momento del inicio de los trabajos de construcción y realizar la excavación, se 

evidencia que el material de base de la rampa no tiene las condiciones óptimas para 

cumplir con la normativa según la CARTILLA DE ANDENES BOGOTÁ D.C. con la 

implementación de la rampa. Como consecuencia de esto el Consorcio Macarena 

2021 toma la determinación como valor agregado al contrato realizan trabajos de 

consultoría y laboratorio al material para verificar las condiciones mecánicas y óptimas 

para el funcionamiento de todo el conjunto de la rampa. 

  
Figura 7. Corte y Demolición del Concreto 

 

Al realizar la excavación se verifica una capa mayor de 1.50 m. de material granular 

no tratado conformado por gravas, con plasticidad alta de color amarillo, al 

evidenciar una capa tan alta se procede a realizar ensayos de laboratorio adjuntos 

en el informe DP001-21, con el fin de determinar la capacidad del material y su 

resistencia a las deformaciones. Con los resultados de laboratorio y verificación de 

normativas y Cartilla de Andenes de Bogotá D.C. Se toma la determinación por parte 

del consorcio y los profesionales de apoyo en realizar un diseño estructural de andenes 

justificada en los resultados del informe UDP001-21, dado que, en la documentación 

técnica entregada por parte de la Universidad Distrital, se indica aplicar el diseño de 

la Cartilla de Andenes de Bogotá D.C; y dado que no se conocían las condiciones del 

suelo,  

(http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/cartilla_andenes_modificacion_07-06-

2018.pdf); por lo que con los resultados del laboratorio de suelos del  informe UDP001-

21, se realiza el diseño obteniendo una estructura con estas características: 
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Transito Espesor (cm)    

NEE < 50.000 

15   Losa de concreto Hidráulico 

4 a 3   Capa Antierosiva 

15   Subbase Granular (SBG_PEA_A) 

5   Sello de Arena 

20   
Mejoramiento en Rajón 

(Pedraplen) 

 

Después de realizar la demolición y retiro del concreto instalado con anterioridad se 

procede a realizar la excavación de la sección de la estructura. 

 
Figura 8. Área de Excavación  

 

Geotextil: Instalación de geotextil, tela de alta resistencia, permite el paso del agua 

filtrando los materiales finos y evitando la formación de cavernas debido a la erosión. 

Utilizados como elementos separadores permeables en la construcción de sistemas de 

drenaje. 

 

Con la finalidad de complementar el mejoramiento de los materiales y proporcionar 

cualidades de separación, reforzamiento, filtración, drenaje y control de humedad y 

erosión; a lo largo de la estructura de la rampa se instala un filtro longitudinal geotextil 

no tejido de acuerdo a la norma establecida IDU-ET-2011. 
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El geotextil de separación se utiliza para los casos en que requiera separar un material 

remanente por uno nuevo. Él geotextil permite que el material nuevo no se contamine 

y no se migren las partículas finogranulares. Se recomienda instalar un geotextil que 

cumpla con todas las especificaciones IDU-ET-240-18 

 

 
 

Figura 9. Instalación de Geotextil 
 

Base Estabilizada: Se reutiliza el material de sub-base encontrado en el sitio realizando 

un mejoramiento con cemento a un 5% formando una Bases estabilizadas y se vuelve 

a instalar el cual se compacta el Proctor Modificado. 

 

El cemento se puede incorporar al material de base para mejorar propiedades como: 

la resistencia mecánica, la resistencia a las condiciones del clima (especialmente ante 

altos índices de saturación), los indicadores de plasticidad o la degradabilidad 

(meteorabilidad) de los agregados; además permite el reciclado de pavimentos 

existentes severamente deteriorados, así como el uso de materiales que no cumplen 

con las especificaciones técnicas para base granular. Esto es especialmente 

importante en zonas donde no se cuenta con buenas fuentes de agregados. 

 

Relleno En Base Granular: del material encontrado no era posible para la reutilización 

total del material ya que se encontraba contaminado y presentaba una granulometría 

con tamaños superiores a 5” que no son posibles de utilizar y garantizar la 

compactación del material, por esta razón es necesario el suministro de 10 m3 

adiciones para completar la estructura de la rampa. 
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La sub-base es una capa de la estructura del pavimento que tiene como objetivo 

soportar y transmitir las cargas aplicadas en la superficie de rodadura, controlar 

cambios de volumen de la sub-rasante y mitigar el ascenso capilar. Esta capa se usa 

como transición entre la base y la sub-rasante y se encuentra reglamentada en la 

sección IDU-ET-512-18 para bases y sub-bases granulares para vías vehiculares, 

peatonales y ciclo rutas con agregados naturales para un CBR de mínimo 30 %. 

 

La reutilización del material encontrado al momento de la excavación y el proceso de 

mejoramiento con base estabilizada definido por parte de la consultoría se concluye 

que la estructura de pavimento que se utilizará será la que se presenta a continuación: 

 

Transito 
Espesor 

(cm) 
   

NEE < 50.000 

15   Losa de concreto Hidráulico 

15   Sub-base Granular (SBG_PEA_B) 

25   

Base Estabilizada con 5% de 

Cemento 

Sub-base Granular (SBG_PEA_B) 

Figura 10. Implementación de Estructura Rampa 

 

Para garantizar un buen comportamiento de los materiales granulares es necesario 

mantener un control estricto de calidad de estos, de su colocación y proceso de 

compactación para lo cual son aplicables las especificaciones generales de 

construcción del Instituto de Desarrollo Urbano 2018 para todos los materiales utilizados 

en el proyecto. 

 

 

 REPLANTEO: Se identifican y se marcan los paramentos mencionados tales como 

cajas, las cuales entran a modificar el diseño inicial. Se desarrolla la rampa de tal 

manera que no afecte en gran medida las cajas ni los cables de media tensión, 

pero que igual garantice la libre circulación de los peatones, de igual manera se 

procede a marcar curvas esquivando las cajas y los cables existentes. 
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Figura 11. Identificación de Cárcamos y Cajas Eléctricas 

 

Se Realiza un replanteo teniendo en cuenta la NTC 6047 en los numerales (7.2.4; 

7.2.5; 7.2.6 8.2; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 9.) donde nos señala las dimensiones mínimas que 

debemos tener en consideración en la adecuación e implantación de las rampas 

en edificaciones existentes. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones contemplamos al inicio de la rampa un 

área libre de 1,20m planos por un ancho de 1,50m libres donde las personas pueden 

iniciar libremente el recorrido por la rampa. 
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Figura 12. Inicio de la Rampa 

 

En la zona intermedia y cumplidos 25 m aproximadamente se encuentra el primer 

cruce con una dimensión de 2,50 x 2,00 m donde las personas con movilidad reducida 

pueden hacer un cruce o pueden salir del circuito de la rampa. 

 

 
 

 
Figura 13. Imágenes Cruce 1 
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Transcurridos 25 metros más se encuentra un nuevo cruce, el cual va a cumplir la 

misma función del anteriormente mencionado, pero con medidas mínimas de 2,00 

x 1,80m y con una salida del circuito. 

 

 

Figura 14. Imágenes Cruce 2 

 

En la llegada se contempla 2,30 metros libres planos extendiendo el nivel del piso 

fino del edificio para que las personas con movilidad reducida puedan acceder 

de la mejor manera. 

 

 
 

Figura 15. Llegada de Rampa 

 

 

ACCESO A LA EDIFICACIÓN: En la zona del acceso se propone una solución que 

permita a las personas con movilidad reducida acceder al circuito de la rampa desde 

la vía en el exterior del edificio. La cual consiste en marcar el límite permitido de 

intervención a los 7,00 metros para desde allí comenzar a marcar 1,50 metros libres 
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planos exigidos por la NTC 6047 en el numeral (7.4.1) donde la persona puede acceder 

y comenzar a descender por una rampa corta de longitud 3,10 metros con una 

pendiente de 4% la cual llega a un nivel fijo inamovible, donde ese cuenta con un 

descanso completamente plano y una longitud de 3,60 metros dentro de los cuales 

1,20 metros son de permanencia y 2,40 metros son utilizados para la apertura del 

portón. 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Acceso a la Universidad 

mailto:solincon.com
mailto:gerenciageneral@solincon.com
mailto:gerenciatecnica@solincon.com


 

 

PROYECTO: 

“CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS 

ACTIVIDADES, PARA DESARROLLAR LA 

ADECUACIÓN DEL ACCESO PEATONAL, POR LA 

AVENIDA CIRCUNVALAR, A LA SEDE “MACARENA 

A” DE LA   UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 

DE CALDAS”  

PRODUCTO: INFORME FINAL FECHA HOJA 
 AGO-2021 PÁG. 23 DE 44 

    

 

Telefax (571) 715 84 45 – 310 881 28 79 – 312 377 35 83; Carrera 58 No. 15 - 54 Piso 2; Bogotá D. C.  

www.solincon.com – gerenciageneral@solincon.com – gerenciatecnica@solincon.com 

 

 

El portón de acceso existente contaba con 4 módulos, dentro de los cuales 2 módulos 

eran fijos en los extremos y 2 módulos eran con apertura vehicular central, de manera 

que no contaba con acceso peatonal. Es por esta razón que se genera una nueva 

puerta peatonal en uno de los dos módulos fijos, por consiguiente, el módulo cuenta 

con una apertura de 1,20 metros siguiendo la indicación en la NTC 6047. 

 

 

 

Figura 17. Portón de Acceso. 
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PLANTEAMIENTO DE LA RAMPA: La rampa tiene una longitud aproximada de 75 mL en 

los cuales se encuentran 2 cruces con salidas del circuito uno con una dimensión de 

2,50 x 2,00 metros y otro de 2,00 x 1,80 metros. Estos dos cruces cuentan con salida del 

circuito de la rampa, de igual manera 4 descansos sencillos de 1,50 x 1,50 metros los 

cuales se dividen en tramos inclinados de la rampa, teniendo en cuenta las 

condiciones del terreno y utilizando como referencia la NTC 6047 en el numeral (8.2.2 

Tabla 3.) donde se encuentra una tabla que indican las pendientes y las longitudes a 

tener en cuenta para la libre circulación, pudimos manejar pendientes de 8.3% a 10% 

las cuales permiten tener longitudes más largas y óptimas para así poder salvaguardar 

la no interrupción de los cables de media tensión la llegada a nivel del edificio existente 

y el arranque de la rampa.  

 

 
Tabla (NTC 6047-8.2.2) 

 

  

Comprobación de pendientes 
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Figura 18. Desarrollo de Rampa 

 

El acceso a los consultorios está planteado para que las personas que se encuentran 

en silla de ruedas puedan estar a nivel de piso desde los 2,30 metros planos después 

de la entrada al edificio ya que la pendiente del terreno en esa zona es bastante alta. 

 

  

Figura 19. Acceso a los consultorios 

 

La baranda utilizada es tipo M-82 la cual cuenta con dos tubos de pasamanos en 

acero inoxidable con diámetro de 2” a una altura de 0,90 y 0,70 metros con una 

separación de parales de 1.5” en acero cada 0,80 metros aproximadamente y 

anclados a los sardineles tipo A-10 mediante platinas de 1/4" y con 4 pernos de 3/8” los 

cuales nos garantizan la rigidez de la baranda. 
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Adicionalmente se realiza la modificación del diseño en los tubos de defensa de la 

baranda, ya que en la cartilla inicialmente se contemplan 3 tubos los cuales no se 

acoplan a este caso puesto que el sardinel funciona como defensa y teniendo en 

cuanta que al ser un terreno inclinado se deja un solo tubo.  

 

  

Figura 20. Instalación Baranda 

 

 

 
 

Figura 21. Diseño de Anclaje Mecánico 

Fuente: Software ProfisAnchor Hilti 
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Figura 22. Detalle de Anclaje Mecánico 

Fuente: Software ProfisAnchor Hilti 

 

La señalización está pensada para que durante el recorrido de la rampa se 

identifiquen 4 señales verticales con una altura libre de 2,20 metros. La señal SI-25 (Señal 

para personas en movilidad reducida) de dimisiones de 0,40 x 0,40 metros.  

Adicionalmente se realiza un trabajo de pictograma como señal horizontal donde se 

muestra a las personas cuál es el acceso a la rampa desde el acceso inicial a la 

Universidad. 
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Figura 23. Detalle señalización  
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Figura 24.  Registro fotográfico 
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Figura 25. Sección en Corte de la Rampa 

 

 

Figura 26. Planta de Rampa (Diseño Inicial) 

 

 

Figura 27. Planta de Rampa (Diseño Construido) 

 

ESTADO FINAL: Actualmente la obra se encuentra en un 100% donde se finaliza la 

nueva puerta peatonal y se adecúa el portón existente, se instalan los sardineles tipo 

A-10 que se utilizan como defensa y como empate con la vía existente, se funden los 

tramos inclinados de la rampa y descansos, se instalan losetas guías y toperoles los 

cuales son necesarios y son exigencia de las norma para personas con movilidad 

reducida, se finaliza la pintura en barandas, pintura de para tráfico pesado Ral 5017 

antideslizante e instalación de las señales verticales, por consiguiente la obra queda 

finalizada y aprobada en su totalidad. 
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Figura 28, Registro fotográfico 

Figura 29.  Registro fotográfico 
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 3.5. GRÁFICO “CURVA S” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra el estado de inversiones ejecutadas por un valor total final de 

$156’147.252.77 respecto a las semanas en tiempo programadas en valores de avance 

y atraso a lo largo del proyecto ejecutado.  

 3.6. CONTROL DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Curva S 
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  3.7. PERSONAL 

 

Entrega Elementos de Protección Personal EPP 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla Principal Mayo 

 
 

Planilla Operativa Mayo 
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Planilla Principal Junio 

 
Planilla Operativa Junio 
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Planilla Principal Julio  

 
Planilla Operativa Julio  
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 3.8. CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS DE LABORATORIO 
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4. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Actas de comité. 

Anexo 2. Memorias de cantidades. 

Anexo 3. Planos 

Anexo 4. Bitácoras. 
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VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   1.1. UNIDAD: ML

Und Longitud Espesor Area Und

ml 2.71 2.71

ml 32.94 32.94

ml 21.84 21.84

ml 36.2 36.20

ml 4.91 4.91

ml 33.31 33.31

ml 27.82 27.82

ml 14.15 14.15

ml 6.52 6.52

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

180.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 180.0

0

180.0

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

2

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Cerramiento provisional: Suministro, trasporte e instalación de 

cerramiento provisional en tela verde de polipropileno gramaje: 

65gm/m2 o en tela tipo serán h=2.10m, incluye madera de soporte 

1

CANT. ACUMULADA: 180.00

CANT. DISEÑADA: 180 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   1.2. UNIDAD: M2

Und Longitud Espesor Area Und

m2 2.42 1.5 3.63 3.63

m2 5.9 1.5 8.85 8.85

m2 1.73 1.5 2.60 2.60

m2 1.5 1.5 2.25 2.25

m2 7.1 1.5 10.65 10.65

m2 1.5 1.5 2.25 2.25

m2 2.28 1.5 3.42 3.42

m2 4.56 1.5 6.84 6.84

m2 2.5 1.5 3.75 3.75

m2 9.91 1.5 14.87 14.87

m2 1.5 1.5 2.25 2.25

m2 2.28 1.5 3.42 3.42

m2 3.77 1.5 5.66 5.66

m2 2.85 1.5 4.28 4.28

m2 1.5 1.5 2.25 2.25

m2 9.99 1.5 14.99 14.99

m2 1.5 1.5 2.25 2.25

m2 13.48 1.5 20.22 20.22

m2 8.41 1.5 12.62 12.62

127.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 127.0

0

127.0

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

15

16

17

18

19

14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Localización y replanteo manual simple determinando la ubicación 

exacta en planta y en nivel de obra a desarrollar.
1

CANT. ACUMULADA: 127.00

CANT. DISEÑADA: 126 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   1.3 UNIDAD: M2

Und Longitud Espesor Area Und

m2 5 5.00

5.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 5.0

0

5.0

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Descapote manual e=0,20 m; incluye retiro y disposición de material 

en el sitio designado por la Interventoría o Supervisión.
1

CANT. ACUMULADA: 5.00

CANT. DISEÑADA: 5 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   1.4 UNIDAD: M2

Und Longitud Espesor Area Und

m2 2.42 1.5 3.63 3.63

m2 5.9 1.5 8.85 8.85

m2 1.73 1.5 2.60 2.60

m2 1.5 1.5 2.25 2.25

m2 7.1 1.5 10.65 10.65

m2 1.5 1.5 2.25 2.25

m2 2.28 1.5 3.42 3.42

m2 4.56 1.5 6.84 6.84

m2 2.5 1.5 3.75 3.75

m2 9.91 1.5 14.87 14.87

m2 1.5 1.5 2.25 2.25

m2 2.28 1.5 3.42 3.42

m2 3.77 1.5 5.66 5.66

m2 2.85 1.5 4.28 4.28

m2 1.5 1.5 2.25 2.25

m2 9.99 1.5 14.99 14.99

m2 1.5 1.5 2.25 2.25

m2 13.48 1.5 20.22 20.22

m2 8.41 1.5 12.62 12.62

127.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 127.0

0

127.0

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

15

16

17

18

19

14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Descapote manual e=0,20 m; incluye retiro y disposición de material 

en el sitio designado por la Interventoría o Supervisión.
1

CANT. ACUMULADA: 127.00

CANT. DISEÑADA: 126 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

1

2

34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   1.5
UNIDAD: 

UND

Und Longitud Espesor Area Und

Und 1 1.00

1.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 1.0

0

1.0

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Desmonte de portón metálico existente sobre el andén del ingreso 

peatonal. Ancho 2 m x 2,5 m de alto
1

CANT. ACUMULADA: 1.00

CANT. DISEÑADA: 1 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   2.1
UNIDAD: 

UND

Und Longitud Espesor Area Und

Und 1 1.00

1.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 1.0

0

1.0

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Vado Peatonal de una Pendiente. Suministro e instalación de vado 

peatonal de una pendiente, en concreto para andén en espacio 

público h=0,20m.

1

CANT. ACUMULADA: 1.00

CANT. DISEÑADA: 1 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

1



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   2.2 UNIDAD: M2

Und Longitud Espesor Area Und

m2 9 9.00

9.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 9.0

0

9.0

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Anden en Espacio Público. Suministro e instalación de andén para 

espacio público, en concreto endurecido de psi: 3.000, pavimento 

rayado con espina de pescado. 

1

CANT. ACUMULADA: 9.00

CANT. DISEÑADA: 9 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   2.3 UNIDAD: ML

Und Longitud Espesor Area Und

ml 3.5 3.50

ml 5.52 5.52

ml 15.15 15.15

ml 4.73 4.73

ml 12.05 12.05

ml 2.55 2.55

ml 6.78 6.78

ml 25.0255 25.03

75.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 75.0

0

75.0

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

2

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Rampa.

Suministro e instalación de rampa, en concreto endurecido de psi: 

3.000, pavimento rayado con espina de pescado

1

CANT. ACUMULADA: 75.00

CANT. DISEÑADA: 73 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

3

4

5

6

7

8

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

1

2

3

4

5

6

7

8



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   3.1 UNIDAD: ML

Und Longitud Espesor Area Und

ml 3.5 2 7.00

ml 5.52 2 11.04

ml 13.584 2 27.17

ml 4.73 2 9.46

ml 12.05 2 24.10

ml 2.55 2 5.10

ml 6.78 2 13.56

ml 2 1 2.00

ml 24.63 2 49.26

ml 1.6 4 6.40

155.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 155.0

0

155.0

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

2

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Pasamanos. Suministro e instalación de pasamanos de 2 tubos, para 

movilidad reducida. Tipo M-82 Cartilla de mobiliario urbano. El 

pasamanos debe acompañar el recorrido de la rampa en ambos 

1

CANT. ACUMULADA: 155.00

CANT. DISEÑADA: 155 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

1

2

3

4

5

6

9

7

8

10

10

10

10



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   3.2
UNIDAD: 

UND

Und Longitud Espesor Area Und

Und 1 1.00

1.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 1.0

0

1.0

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Puerta Peatonal. Suministro e instalación de la puerta peatonal del 

portón sobre la Av. Circunvalar a Macarena A. Se debe instalar y 

empalmar al pivote fijo existente, el tramo fijo de la puerta, y la puerta 

1

CANT. ACUMULADA: 1.00

CANT. DISEÑADA: 1 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   3.3 UNIDAD: M2

Und Longitud Espesor Area Und

m2 8.2 2.2 18.04 1 18.04

18.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 18.0

0

18.0

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Pintura Portón. Suministro y aplicación de pintura electroestática, para uso exterior color 

negro a toda la estructura metálica del portón vehicular, incluidos los tramos fijos. M
1

CANT. ACUMULADA: 18.00

CANT. DISEÑADA: 18 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   4.1
UNIDAD: 

UND

Und Longitud Espesor Area Und

Und 5 5.00

5.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 5.0

0

5.0

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Señalización Vertical. Suministro e Instalación de señalización vertical para movilidad 

reducida. Estructura en perfil metálico en tubo galvanizado de 2', base soldada al tubo 

suministrada con el poste fabricado en platina de 1/4" d:20cms, con cartelas en 4 lados. 

1

CANT. ACUMULADA: 5.00

CANT. DISEÑADA: 5 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   4.2
UNIDAD: 

UND

Und Longitud Espesor Area Und

Und 1 1.00

1.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 1.0

0

1.0

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: 
Señalización Pared. Suministro e Instalación de señalización tipo banderín para indicar 

acceso de personas en condición de movilidad reducida. Se compone de un perfil cuadrado 

metálico 1/2' x 11/2, en aluminio en L para uso exterior, anclado a pared. a una altura de 2 

1

CANT. ACUMULADA: 1.00

CANT. DISEÑADA: 1 CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   NP-5 UNIDAD: M3 50.56

Und Longitud Espesor Alto Cant

m3 3.5 0.4 1.50 1 2.10

m3 5.52 0.4 1.50 1 3.31

m3 17.15 0.4 1.50 1 10.29

m3 4.73 0.4 1.50 1 2.84

m3 2.5 0.4 1.50 1 1.50

m3 12.05 0.4 1.50 1 7.23

m3 2.55 0.4 1.50 1 1.53

m3 6.78 0.4 1.50 1 4.07

m3 2 0.4 1.50 1 1.20

m3 28.08 0.4 1.50 1 16.85

51.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 51.0

0

51.0

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

3

4

5

6

7

8

9

10

2

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: Excavación material común 1

CANT. ACUMULADA:

CANT. DISEÑADA: CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

1

2

3

4

6

7

10

8

9

5



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   NP-2
UNIDAD: 

UND
6

Und Longitud Espesor Area Cant

Und 6 6.00

6.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 6.0

0

6.0

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: Adecuación de cárcamos 1

CANT. ACUMULADA:

CANT. DISEÑADA: CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

1

2

3



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   NP-1
UNIDAD: 

UND
320

Und Longitud Espesor Area Cant

Und 320 320.00

320.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 320.0

0

320.0

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: Anclaje mecánico para baranda 12.7mmx150mm 1

CANT. ACUMULADA: 320.00

CANT. DISEÑADA: CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   NP-10
UNIDAD: 

UND
4

Und Longitud Espesor Alto Cant

und 1 1.00

und 1 1.00

und 1 1.00

und 1 1.00

4.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 4.0

0

4.0

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

3

4

2

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: Adecuación  caja de inspección de paso 1

CANT. ACUMULADA:

CANT. DISEÑADA: CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

1

2

3

4



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   NP-4 UNIDAD: M3 2.58949

Und Longitud Espesor Alto Cant

m3 4.30 0.15 4.00 1 2.58

3.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 3.0

0

3.0

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: Reparación de Pavimento rígido en concreto 1

CANT. ACUMULADA:

CANT. DISEÑADA: CANT. VERIFICADA:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES
MEDIDA TOTAL

1

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

4.3 m

4 m



VERSIÓN Fecha:

1 25/5/2021

ÍTEM:   NP-9 UNIDAD: M2 80

Und Longitud Espesor Alto Cant

m2 80 80.00

80.0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE 80.0

0

80.0

CANTIDAD A PAGAR REPORTADA EN ESTA HOJA:

CANTIDAD ACUMULADA HOJA ANTERIOR:

CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:

TOTAL ACOMULADO

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

CALCULO DE CANTIDADES

DEPARTAMENTO

MEMORIAS DE CANTIDADES PROYECTO

MEDIDA TOTAL

1

OBJETO DEL CONTRATO : “Contratar la obra civil y demás actividades, para desarrollar la adecuación del acceso peatonal, por la Avenida Circunvalar, a la Sede “Macarena A” de la   Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.”

ACTIVIDAD: Empradización 1

CANT. ACUMULADA:

CANT. DISEÑADA: CANT. VERIFICADA:



²

²

²
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1. INTRODUCCIÓN  

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son todos los materiales resultantes en el proceso 

de construcción, modificación y demolición de obras civiles, de acuerdo con lo especificado en el 

decreto 2981 de 2013 estos residuos por su naturaleza, composición, peso y volumen tienen unos 

requisitos técnicos y estructurales de recolección diferente a los residuos sólidos ordinarios. Por lo que 

son catalogados como residuos sólidos especiales. Y su disposición final se debe realizar en 

escombreras autorizadas por la autoridad ambiental competente, con el fin de prevenir la degradación 

ambiental paisajística que se deriva de la disposición de estos residuos en lugares no autorizados, el 

generador de este tipo de residuos es responsable de la recolección trasporte y disposición final de 

los mismos. 

La creciente generación de residuos de construcción y demolición en la ciudad de Bogotá y la 

disposición final de estos ocasiona diversos impactos ambientales negativos principalmente en los 

componentes suelo y paisaje; motivo por el cual a nivel Distrital se han establecido estrategias 

conducentes a minimizar impactos; a través de la implementación de acciones que permitan disminuir 

la generación de estos residuos, potencializar su reciclaje o reutilización y establecer mecanismos de 

seguimiento y control a la Disposición final adecuada de estos, por parte de la Secretaria Distrital de 

Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:solincon.com
mailto:gerenciageneral@solincon.com
mailto:gerenciatecnica@solincon.com


 

 

PROYECTO: 

CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA 
DESARROLLAR LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PEATONAL POR AV. 
CIRCUNVALAR A LA SEDE “MACARENA A” DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 
  

PRODUCTO: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  

FECHA HOJA 

25-MAYO-2021 PÁG. 4 DE 24 

 

Telefax (571) 715 84 45 – 310 881 28 79 – 312 377 35 83; Carrera 58 No. 15 - 54 Piso 2; Bogotá D. C.  

www.solincon.com – gerenciageneral@solincon.com – gerenciatecnica@solincon.com 

 

2. ALCANCE 

El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, establece las acciones necesarias 

que potencializan la reutilización, el reciclaje y la valorización de los RCD`S que se generan en 

todas las intervenciones de construcción, rehabilitación, Mantenimiento o acciones de 

emergencia a cargo de la entidad. 
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3. OBJETIVO 

Establecer las acciones adecuadas de manejo, para los RCDS generados en todas las 

intervenciones a cargo de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1115 

de 2012 y 932 de 2915. Gestión Integral y cadena de valor de RCD`S. 

 Determinar las acciones a ejecutar en los frentes de obra a fin de realizar una Gestión 

Integral de los RCD`S generados en las obras de la Entidad. 

 Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente referente al manejo adecuado 

de RCD´s. 

 Disminuir la disposición final de RCD a través de la implementación de acciones que 

permitan la reutilización, reciclaje o valorización de estos residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:solincon.com
mailto:gerenciageneral@solincon.com
mailto:gerenciatecnica@solincon.com


 

 

PROYECTO: 

CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA 
DESARROLLAR LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PEATONAL POR AV. 
CIRCUNVALAR A LA SEDE “MACARENA A” DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 
  

PRODUCTO: PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  

FECHA HOJA 

25-MAYO-2021 PÁG. 6 DE 24 

 

Telefax (571) 715 84 45 – 310 881 28 79 – 312 377 35 83; Carrera 58 No. 15 - 54 Piso 2; Bogotá D. C.  

www.solincon.com – gerenciageneral@solincon.com – gerenciatecnica@solincon.com 

 

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Registro ante la SDA, del Generador PIN:  

Nombre o razón social/NIT:  901473238-3 

Dirección: CARRERA 58#15-54 P2 

Correo electrónico: solinconltda@yahoo.es 

Teléfono: 7158445 

 

Datos del contratista (Sector Público): Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Nombre o razón social/NIT:  899.999.230-7 

Dirección:  Carrera 7 #40-53 Piso 9 

Teléfono/Fax: 3239300 

Correo Electrónico: compras@udistrital.edu.co 

 

Datos del proyecto: CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PEATONAL POR AV. 

CIRCUNVALAR A LA SEDE “MACARENA A” DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 

 

Presupuesto para la gestión de RCD:  

Tiempo de ejecución:  2 meses 

Fecha de inicio:  13 de mayo de 2021 

Fecha de terminación: 12 de julio 2021 
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4.1. Clasificación de los residuos de construcción y demolición  

 

Fuente: Decreto 838 de 2005 y Decreto 4741 de 2005 de la Secretaría Distrital de Ambiente 
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4.2. Estimación de los residuos en cada etapa constructiva  

 

 

Ilustración 1. Etapas constructivas  

Demolición: en esta actividad se derriban o deshacen las estructuras existentes, tales como 

acabados, mampostería, estructuras, andén, pavimentos e infraestructura de servicios, que serán 

reemplazadas con la nueva obra. Estos residuos deben clasificarse para reciclar la materia prima para 

la elaboración de nuevas mezclas. 

Excavación: consiste en la remoción del suelo o de las estructuras de vía existente.  

Descapote y remoción: consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural del área intervenida 

por la obra. Se remueve el rastrojo, maleza, pastos, tocones, raíces y residuos ordinarios, de modo 
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que el terreno quede limpio y su superficie resulte apta para iniciar los trabajos. El residuo se debe 

clasificar con el objeto de reutilizarlo o de reciclarlo. Esta actividad también incluye la disposición final 

y adecuada de los mismos. Para esto solamente se deben utilizar predios que cuenten con la 

respectiva autorización por parte de la autoridad ambiental o del Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital. 

Construcción: actividades relacionadas con la construcción y/o montaje de estructuras que 

involucran el manejo de grandes volúmenes de concreto (edificaciones, pontones, puentes, 

pavimentos rígidos, entre otros). 

Estructura: es el ensamblaje de elementos que mantienen su forma y su unidad. Sus objetivos son 

resistir cargas resultantes de su uso y de su peso propio y darle forma a un cuerpo, obra civil o 

máquina. 

Obra gris: es la etapa en la que se realiza la construcción, colocación de soportes estructurales 

horizontales y verticales, losas, entrepisos, paredes, escaleras, entre otros. 

Con el fin de determinar la cantidad de RCD generada en cada una de las etapas de la obra, se debe 

establecer el tipo de infraestructura a intervenir. 

1)Obras de otro tipo: Son todo tipo de infraestructuras que pertenecen a los puentes, centros 

culturales, estadios deportivos, centrales de abasto, parques y otras infraestructuras con diversos tipos 

de servicios. 

2)Estructuras viales: Son todo tipo de infraestructuras que pertenecen a las carreteras (malla arterial 

principal, complementaria, intermedia y local), vías férreas con sus puentes y túneles; aeropuertos con 

sus pistas, calles de rodaje y demás vías internas; helipuertos (de rescate emergencia). 

a. FASE DE DEMOLICIÓN: Obras de todo tipo 

INFORMACION  DATO UNIDAD  

Tipo de infraestructura a demoler  Andén 

Superficie de la estructura  63,75 m2 

Espesor de la estructura 0,15 m 

años de construida la estructura - años 

Volumen del residuo generado  9.0 m3 

Volumen del sótano (si se incluye) - m3 

Nombre de los elementos adicionales 
existentes  -   

Volumen de residuo por elemento  - m3 

Cantidad de elementos adicionales - Und 

Tipo de residuo generado por grupo  Residuos comunes inertes mezclados  

Técnica a aplicar Manual  
Tabla 3. Cantidad de residuos en fase de demolición (obras de todo tipo) 
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FASE DE DEMOLICIÓN: Estructuras viales 

INFORMACIÓN DATO UNIDAD 

Tipo de infraestructura a demoler  Vía  

Longitud del pavimento  75 m 

Ancho del pavimento  0,5 m 

Años de construida la estructura  - Años 

Tipo de capa de pavimento  -  

Volumen de residuo pavimento  5,625 m3 

cantidad de bordillos  1 Und 

Volumen de residuo por bordillo  4,5 m3 

Volumen de residuo como refuerzo  0,06 m3 

Volumen de residuos generados  10,185 m3 

Tipo de residuo generado por grupo  
Residuos comunes inertes mezclados y 

residuos metálicos  

Técnica a aplicar Mecanizada  
Tabla 4. Cantidad de residuos en fase de demolición (estructuras viales) 

 

RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN DEMOLICIÓN = 19,12m3 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:  

CATEGORIA: A - RCD Aprovechables  

GRUPO: I. residuo común inerte mezclado = 19.06 m3 

PESO: 31429.37 KG                         31.42 TON  

IV. residuos metálicos = 0.06 m3 

PESO: 438.46 KG                       0.438 TON  

CLASE: I – 1. Resíduos pétreos  

IV – 1. Resíduos de caráter metálico  

COMPONENTES: I – 1. Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos 

de roca, baldosín, mortero y materiales inertes que no sobrepasen el tamiz #200 de granulometría. 

IV – 1. Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc. 
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b. FASE DE EXCAVACIÓN: Obras de todo tipo  

Tabla 5. Cantidad de residuos en fase de excavación (obras de todo tipo) 

FASE DE EXCAVACIÓN: Estructuras viales  

INFORMACIÓN DATO UNIDAD  

Tipo de infraestructura a excavar  Vía 

Longitud de la excavación  75 m 

Ancho de la excavación  0,7 m 

Profundidad general de la excavación  0,25 m 

Volumen del residuo generado  13,13 m3 

Tipo de residuo generado por grupo  Residuos comunes inertes mezclados 

Técnica a aplicar  Manual  
Tabla 6. Cantidad de residuos en fase de excavación (estructuras viales) 

 

RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EXCAVACIÓN = 38.63 m3 

PESO: 63695.07 KG                       63.69 TON 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: CATEGORÍA: A – RCD aprovechables. 

GRUPO: I. residuo común inerte mezclado = 38.63 m3 

CLASE: I - 1. Residuos pétreos  

COMPONENTES: I – 1. Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos 

de roca, baldosín, mortero y materiales inertes que no sobrepasen el tamiz #200 de granulometría. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DATO UNIDAD  

Tipo de infraestructura a excavar  Andén 

Longitud de la excavación  75 m 

Ancho de la excavación  0,8 m 

Profundidad general de la excavación  0,4 m 

Volumen del residuo generado  25,50 m3 

Tipo de residuo generado por grupo  Residuos comunes inertes mezclados 

Técnica a aplicar  Manual  
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c. FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

INFORMACIÓN DATO UNIDAD 

Tipo de infraestructura a construir  Rampa 

Superficie de la estructura  112,5 m2 

Espesor de la estructura  0.4 m 

Años de construida la estructura  -  Años 

Volumen del residuo generado   1.25 m3 

% de desperdicio en volumen empleado   3% % 

Nombre de los elementos adicionales 
existentes  

1.Sardinel en concreto prefabricado 

2.(Loseta prefabricada guía y alerta) 

3.Pasamanos metálico 

4.Bordillo en concreto 

5.placa de concreto  

6.Pintura Epoxica 

Volumen de residuo por elemento  

0.53 m3 

 0.038 m3 

0.095 m3 

0.14 m3 

0.44 m3 

0.000262 m3 

% de desperdicio en volumen empleado  

3 % 

3 % 

3 % 

5 % 

3 % 

5 % 

Cantidad de elementos adicionales  6 Und 

Tipo de residuo generado por grupo  

I - Residuos comunes inertes mezclados 

IV - Residuos metálicos  

VI – Residuos peligrosos  

Técnica a aplicar  Manual   
Tabla 7. Cantidad de residuos en fase de construcción (obras de todo tipo) 

RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN CONSTRUCCIÓN = 1.25 m3 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 

CATEGORÍA: RCD Aprovechables  

GRUPO: I. Residuos comunes inertes mezclados = 1.148 m3 
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PESO: 1.89 TON 

IV. Residuos metálicos = 0.095 m3 

PESO: 0.69 TON 

RCD no aprovechables  

GRUPO: VI. Residuos contaminantes (pintura) = 0.000262 m3 

CLASE: I – 1. Residuos pétreos  

IV – 1. Residuos de carácter metálico  

VI – 1. Residuos peligrosos  

COMPONENTES: I – 1. Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques o fragmentos 

de roca, baldosín, mortero y materiales inertes que no sobrepasen el tamiz #200 de granulometría. 

IV – 1. Acero, hierro, cobre, aluminio, estaño y zinc. 

VI – 1. Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, 

aceites, asfaltos, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, plomo, 

cenizas volantes, luminarias convencionales y fluorescentes, desechos explosivos y otros elementos 

peligrosos. 
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5. PLANO DE SITUACIÓN DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO Y DEL PUNTO 
ECOLÓGICO      

 

La universidad distrital Francisco José de Caldas sede “La Macarena” dispuso un aula de clases 

ubicada a unos metros de la zona de intervención, como lugar de almacenamiento de los RCD y punto 

ecológico donde se hará llevará a cabo el correcto manejo de los residuos generados en las distintas 

etapas del proyecto. 

 

 

Ilustración 2. Ubicación de la zona de almacenamiento y punto ecológico 
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6. ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN Y DE COMUNICACIÓN AL PERSONAL Y EMPRESAS 

QUE INTERVIENEN EN LA OBRA  

 

ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PM-RCD) 

ESTRATEGIAS  METAS  

Reuniones con todo el personal que 
intervendrá en la obra, para dar a conocer 
la normatividad y la aplicabilidad del PM - 

RCD 

Incluir en las actividades de la obra, por lo 
menos 2 reuniones con la intención de 

socializar el (PM-RCD) y su importancia dentro 
del desarrollo de la obra. 

Gestión mediática, empleando los medios 
que estén al alcance del consorcio 

"Macarena" 

Hacer uso de los medios de comunicación 
masivos como WhatsApp y correo electrónico 
para difundir información  sobre el PM-RCD 

Programa de asistencia técnica y 
capacitación respecto a la aplicación del 

PM-RCD en sus diferentes fases  

Capacitación sobre las diferentes fases del 
PM-RCD y su importancia  

Tabla 8. Acciones de socialización del PM-RCD 
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7. MEDIDAS DE GESTIÓN PARA LOS RCD  

7.1. Prevención de generación de los RCD: 

 

Con el propósito de prevenir la generación de RCD´S se contemplan las siguientes acciones las 

cuales se deben implementar en los frentes de obra: 

 Prever la cantidad y las características de los residuos que se van a generar en cada etapa 

de la obra a fin de implementar acciones de adecuado manejo para cada tipo de residuo 

generado 

 Contar con espacios organizados en los frentes de obra de tal manera que se evite la mezcla 

de residuos con potencial aprovechable con residuos o sustancias peligrosas. 

 Planear y coordinar las cantidades de material necesarios para la ejecución de la obra de 

modo tal que se evite al máximo perdidas de estos, puesto que al momento de ser 

transportados o manipulados se mezclen con otros materiales y pierdan su utilidad. 

 

Ubicación del acopio temporal en frentes de obra de acuerdo con la resolución 991 de 2001, 

Resolución 1138 de 2013: 

 

El área destinada para el acopio temporal de RCD´s debe estar lo más alejada posible de zonas 

verdes, Rondas hídricas, zonas de manejo y preservación ambiental, cuerpos de agua o drenajes 

pertenecientes al alcantarillado de la ciudad. 

El acopio temporal de RCD´s en los frentes de obra contara con elementos de delimitación, 

demarcación y protección contra procesos erosivos (lluvia. Viento), evitando el arrastre de material 

particulado en zona circundante al acopio. 

El acopio temporal de RCD´s no debe obstaculizar el tránsito peatonal o vehicular de las vías 

aledañas, además la resolución 357 de 1997 dispone que los RCD´s no deben permanecer más de 

24 horas en el espacio público. 

 

7.2. Operaciones de revalorización o disposición final 

 

En el frente de obra se adoptarán acciones tendientes al manejo adecuado de los RCD`S generados 

de modo tal que se minimicen los impactos ambientales ocasionados por el acopio de estos residuos, 

se prevenga la generación y se faciliten los procesos de reutilización, reciclaje o valorización de estos, 

teniendo en cuenta lo dispuesto por la Resolución 938 de 2015 emitida por la Secretaria Distrital de 

Ambiente. 

 

Separación en la fuente: 

Una acción fundamental para la efectiva separación en la fuente de los residuos es la sensibilización 
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a los trabajadores en el reconocimiento de las características aprovechables y no de cada residuo 

generado en la obra. 

En la etapa de demolición de la infraestructura vial los residuos generados se deben almacenar de 

forma separada por tipo de material, de modo tal que se destine un área de almacenamiento 

temporal para el concreto demolido delimitada del área destinada para acopiar arcillas, tierra, arena, 

etc. 

Los residuos generados estarán delimitados y protegidos contra la acción erosiva del agua y viento 

y su almacenamiento evitara al máximo la proliferación de olores ofensivos y vectores. 

Se debe evitar la contaminación de residuos aprovechables con otros de características peligrosas 

o materiales que puedan degradar la utilidad de estos. 

 

Reutilización: 

De acuerdo con la Resolución 938 de 2015 los RCD´s se reutilizarán siempre y cuando estos no se 

encuentren mezclados con materia orgánica, plástico sustancias peligrosas entre otros. 

El material que se reutiliza con mayor frecuencia en las obras desarrolladas por la entidad, es el 

concreto demolido para la conformación de la estructura de las vías. 

El concreto demolido que no es reutilizado en la obra en la cual se genera, es trasportado al lugar 

de acopio de la entidad sede de producción la Esmeralda, en la cual se almacena hasta encontrar 

una intervención en la cual sea reutilizado. 

 

 Los RCD se podrán reutilizar siempre y cuando no estén contaminados con materia orgánica, 

plásticos, maderas, papel, hierro o sustancias peligrosas. Está prohibida la reutilización in situ 

de RCD sin su previa clasificación (ordinarios, especiales y peligrosos) 

 Los materiales susceptibles de reutilización son: vigas, pilares, cerchas, elementos 

prefabricados, puertas, ventanas, revestimientos prefabricados, tejas, estructuras ligeras, 

soleras, claraboyas y chapas, barandillas, falsos techos, pavimentos sobrepuestos, piezas de 

acabado y mobiliario de cocina. 

 La tierra que no puedan ser reutilizadas en la misma obra. Deben ser retiradas por un 

transportador debidamente registrado y capacitado de acuerdo a lo determinado por la SDA. 

  La arena, grava, y demás áridos, pétreos, cerámicos, concreto y cemento se pueden 

reutilizar como base para carreteras, y para nivelar y estabilizar suelo y terraplenes. Los 

materiales con alta probabilidad a ser reciclados según investigaciones son: concreto, 

cerámicos, cemento y ladrillos, los cuales se pueden reutilizar para la elaboración de 

adoquines, fachadas, bases para columnas, producción de morteros y fabricación de 

cementos. 

 

Reciclaje: 

El material producto del fresado de carpeta asfáltica es sometido a un proceso denominado reciclaje 
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en frio, el cual es una técnica de conservación de pavimentos en la que se reutilizan los materiales 

existentes en un alto porcentaje. Ya que al fresado de carpetas asfálticas se le adicionan ligantes o 

agentes estabilizantes y en ocasiones pétreos, y así generar materiales modificados y mejorados sin 

recurrir a la compra de nuevos materiales. 

 

Transporte y disposición final: 

El transporte de los residuos al lugar de acopio es selectivo de acuerdo al tipo de material y se realiza 

de acuerdo a lo especificado en la resolución 541 de 1994 expedido por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Los RCD´s no aprovechables segregados y no peligrosos son dispuestos en los sitios avalado por 

la autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA) mediante resolución 1480 de 2014 expedida 

por esta entidad. 

El cargue de las volquetas con RCD´s se realiza dentro del área destinada a la intervención de modo 

tal que no se obstaculiza el tránsito peatonal o vehicular de las vías aledañas y no se realiza 

estacionamiento de las volquetas en las mismas 

Se realiza limpieza de los neumáticos de las volquetas antes de salir de los frentes de obra, cuando 

se requiere, con el fin de evitar el arrastre de material a las vías aledañas a la intervención. 
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8. PROCESO DE ESTIMACION DE GENERACION DE RCD Y APROVECHAMIENTO  

 

El aprovechamiento de los residuos, dependerá de la correcta separación de los mismos, separación 

expuesta en el numeral 7.2. 

 

 

Tabla 9. Alternativa de gestión de uso de residuos. Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) 
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PROCESO DE ESTIMACION GENERACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD  

ETAPA CONSTRUCTIVA: A. DEMOLICION  

GRUPO CLASE COMPONENTES 
m3 

ESTIMADOS  
TONELADAS 
ESTIMADAS  

TRATAMIENTO  DESTINO  

A -I- 
Residuos 
comunes 
inertes 

mezclados 

1. 
Residuos 
Pétreos 

Concretos, cerámicos, 
ladrillos, arenas, gravas, 

cantos, bloques 
o fragmentos de roca, 
baldosines, morteros y 

materiales inertes que no 
sobrepasen el tamiz # 
200 de granulometría 

19.06 31.42 

reutilizar (9 m3)  
para nivelar y 

estabilizar el suelo      

Base 
estabilizante 

para sardineles 
en obra 

Reciclar para 
producción de 

morteros y cemento 

Serán 
destinados a 
almacenes 
autorizados 

para su debido 
proceso de 
reciclaje   

IV. 
residuos 
metálicos  

1. 
Residuos 

de 
carácter 
metálico  

Acero, hierro, cobre, 
aluminio, estaño y zinc. 

0.06 0.438 
Reciclar como 

aleación  

 Serán 
destinados a 
almacenes 
autorizados 

para su debido 
proceso de 

reciclaje  

Tabla 10. Plan de aprovechamiento de residuos de demolición. 

 

 

 %reutilizado en obra(demolición)= 9 m3 x 100 = 47.22% 

   19.06m3   

 

 

 

 %reciclados en obra (demolición)= 10.06 m3 x 100 =        52.78% 

   19.06m3   
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PROCESO DE ESTIMACION GENERACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD  

ETAPA CONSTRUCTIVA: C. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES 

GRUPO CLASE COMPONENTES 
m3 

ESTIMADOS  
TONELADAS 
ESTIMADAS  

TRATAMIENTO  DESTINO  

A -I- 
Residuos 
comunes 
inertes 

mezclados 

1. 
Residuos 
Pétreos 

Concretos, cerámicos, 
ladrillos, arenas, gravas, 

cantos, bloques 
o fragmentos de roca, 
baldosines, morteros y 

materiales inertes que no 
sobrepasen el tamiz # 
200 de granulometría 

38.63 63.69 
reutilizar (16.87m3)  

para nivelar y 
estabilizar el suelo      

Base para 
relleno y 

estabilizante 
para estructura 

de la rampa  

Tabla 11. Plan de aprovechamiento de residuos de excavación. 

 

 

 %reutilizado en obra(excavación)= 16.87m3 x 100 = 43.68% 

   38.63m3   

 

El otro 56.32 % (21.75 m3) residuos generados en la etapa de excavación serán destinados al proceso de 

disposición final teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Una vez generados, separados, y seleccionados los RCD según las estrategias 

propuestas y los lineamientos anteriores para el aprovechamiento de los materiales, se 

procede a retirarlos según sea el destino que se les vaya a dar. 

 Cuando la obra no disponga de espacio para el estacionamiento temporal de volquetas, el 

constructor debe coordinar la salida de RCD de tal forma que no exista estacionamiento 

temporal en vía pública, ni obstrucción de tránsito. Adicionalmente, se deberá implementar 

la señalización necesaria, de tal manera que no se interfiera con el tráfico vehicular y 

peatonal. Todo lo anterior de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado por la 

entidad competente. 
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 Los materiales sobrantes que no se les haya atribuido un aprovechamiento, se deberán 

disponer en los sitios de disposición final de RCD autorizados por la Secretaría Distrital de 

Ambiente o la autoridad ambiental competente, según su ubicación geográfica. 

 El generador de RCD debe acreditar la legalidad del sitio de disposición final, mediante 

una resolución o auto del concepto de viabilidad ambiental, donde se le permita al sitio 

prestar ese servicio; también está obligado a contar con una certificación de los volúmenes 

dispuestos en dicho sitio, que indique la fecha e identificación del proyecto al que le reciben 

los RCD. Estos documentos deben permanecer en todo momento en el sitio de obra y 

serán solicitados en cualquier momento por la autoridad ambiental competente. 

 

 
 RCD Disposición final = 38.63 m3 - 16.87 m3      = 21.76 m3  

 

 

PROCESO DE ESTIMACION GENERACION Y APROVECHAMIENTO DE RCD  

ETAPA CONSTRUCTIVA: D.ESTRUCTURA 

GRUPO CLASE COMPONENTES 
m3 

ESTIMADOS  
TONELADAS 
ESTIMADAS  

TRATAMIENTO  DESTINO  

A -I- 
Residuos 
comunes 
inertes 

mezclados 

1. 
Residuos 
Pétreos 

Concretos, cerámicos, 
ladrillos, arenas, gravas, 

cantos, bloques 
o fragmentos de roca, 
baldosines, morteros y 

materiales inertes que no 
sobrepasen el tamiz # 
200 de granulometría 

1.25 2.58 

Se realizara el 
debido proceso de 
separación de los 
materiales y luego 

pasara a 
disposición final 

Sitios legales 
autorizados por 
las entidades 
competentes 

Tabla 12. Plan de aprovechamiento de residuos generados en construcción. 

 

 RCD Disposición final = 1.25 m3 – 0 m3                 = 1.25 m3 
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8.1.  Medidas adoptadas para la supervisión y seguimiento de la gestión en obra de RCD 

 La existencia de una organización en obra que garantice la separación en fracciones de los 
distintos RCD almacenados temporalmente en la obra, en óptimas condiciones de orden y 
limpieza. Para ello se dotará a la obra de personal que hará la labor de control, vigilancia y 
separación. Estas personas recibirán la correspondiente información y formación al respecto. 

 Concienciación a todo el personal de obra de sus obligaciones y funciones en la correcta 
gestión de los RCD. 

 Contratación de gestores y transportadores autorizados, teniendo siempre a disposición del 
productor de RCD las evidencias documentales. 

 Seguimiento de las evidencias documentales de las entradas de los RCD en las instalaciones 
autorizadas para tal fin. Para ello se verificará en los vales, recibos y/o ticket de entrada a la 
planta de tratamiento que figure la siguiente información: 
-Cliente 
-Obra 
-Fecha y hora 
-Clase de residuos 
-Cantidad (volumen y peso) 
-Nombre de la instalación 
 

8.2. Estimación del costo de tratamiento de RCD 
 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE TRATAMIENTO DE LOS RCD 

Grupo de RCD  Estimación (m3) 
Precio gestión en 

planta/Disposición ($/m3) 
Costo ($) 

% del 
Presupuesto 

de la obra 

Residuos comunes 
inertes mezclados 

 58.90  9.749  574.216  0.45 

 Residuos comunes 
inertes de material fino  

 -  -  - -  

Residuos comunes no 
inertes 

 -  -  -  - 

Residuos metálicos  0.155 9.749  1.511   0.0011 

Residuos orgánicos -  -  -  -  

Residuos contaminantes  0.000262 9.749  2.55   0.000002 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE TRATAMIENTO DE LOS RCD 

% DEL PRESUPUESTO HASTA CUBRIR TODOS LOS RCD 575.729 0.45 

% DEL PRESUPUESTO DE OBRA POR COSTOS DE GESTION, ALQUILERES, ETC. 250.000 0.19 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RCD 825.729 0.64 

Tabla 13. Estimación de costo de tratamiento de los RCD 
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8.3. Declaración responsable del generados de RCD  
 
DECLARO: 
 

 Que soy conocedor y se da cumplimiento a las determinaciones establecidas en la Resolución 

01115 de 2012, así como de las normas Distritales y Nacionales en materia de gestión de 

residuos y demás normas que regulan los residuos de la construcción y demolición. 

 Que el Plan de Gestión Integral de RCD presentado lleve a cabo las obligaciones que se 

adelantarán en obra, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 01115. 

 Que dando cumplimiento a la Resolución 01115 de 2012, en relación a la gestión de los 

residuos de construcción y demolición, presentamos el Plan de Gestión Integral de RCD en la 

obra, que está aprobado por el director del proyecto y para que sea aceptado por la SDA. 

 Mientras que los residuos estén en mi poder, los mantendré en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad y evitaré la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 

la posterior revalorización o disposición final. 

 Como generador de los RCD, asumo los costos de gestión y mantendré la documentación 

demostrativa de tratamiento y disposición final correspondiente de cada año como mínimo, 

durante los cinco años siguientes. En caso de utilizar los residuos generados en la misma 

obra, estos cumplirán los requisitos técnicos y legales para el uso que se destinen, y se 

aprobará y documentará por la dirección de la obra. En el caso particular de que se prevea la 

reutilización de tierras extraídas de la obra, daré cumplimiento a lo normativo. 

 La gestión de residuos de construcción y demolición se destina por este orden a operaciones 

de reutilización, reciclado u otras formas de revalorización. 

 Que el Plan de Gestión Integral de RCD da cumplimiento a la Resolución 01115 de 2012, y al 

Plan de Desarrollo Bogotá Basura Cero - Escombro Cero. 

 

Para todos los efectos legales, certifico que los datos por mi anotados en el presente manual, 

son veraces. 
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A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA QUE 

TIENE COMO OBJETO “CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES, PARA 

DESARROLLAR LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PEATONAL, POR LA AVENIDA 

CIRCUNVALAR, A LA SEDE “MACARENA A” DE LA   UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS”, LOCALIZADO EN LA CARRERA 3 ESTE # 26-1 SEDE MACARENA SOBRE 

LA AV. CIRCUNVALAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

 

EL CONSORCIO MACARENA 2021, SE ENCUENTRA EN DISPOSICIÓN PLENA PARA 

AMPLIAR O COMPLEMENTAR DENTRO DE LO POSIBLE, EL CONTENIDO DEL PRESENTE 

INFORME CUANDO A ELLO FUERE REQUERIDO POR EL SOLICITANTE. 

 

EL PRESENTE INFORME ES CON DESTINO EXCLUSIVO AL SOLICITANTE ANTES 

MENCIONADO O A SU ORDEN.  
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 ENTREGA DE INFORMES ENTIDAD UNIDADES 

Original CONSORCIO MACARENA 2021 1 

Copia No. 1 
  

Copia No. 2 
  

      
CAMBIOS REALIZADOS 

 
VERSIÓN 

CAMBIOS REALIZADOS 

(Con respecto a la anterior Versión) 
FECHA 

   

   

   

      
APROBACIÓN CAMBIOS 

 VERSIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ VERSIÓN PRELIMINAR FECHA 

1 AXQH ADRB OJPM Versión preliminar 30-AGO-21 
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1. OBJETIVO 
 

El Manual de Uso y Mantenimiento le permitirá gestionar y mantener las obras con 

mayor eficacia. En cada uno de los capítulos podrá encontrar las correspondientes 

instrucciones de uso, las inspecciones a realizar en el futuro y las diferentes operaciones 

de mantenimiento. Las obras objeto del presente proyecto “CONTRATAR LA OBRA 

CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES, PARA DESARROLLAR LA ADECUACIÓN DEL ACCESO 

PEATONAL, POR LA AVENIDA CIRCUNVALAR, A LA SEDE “MACARENA A” DE LA   

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”. Se enumeran a continuación 

algunas de las instrucciones más comunes para el uso y mantenimiento de las obras, si 

bien, es de presuponer que los Servicios Técnicos de la Universidad tendrán sus propios 

programas de mantenimiento que serán, sin duda alguna, mucho más adecuados 

que los expresados a continuación.  
 

2. PAVIMENTOS URBANOS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

 Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, 

romper o deteriorar el pavimento. 

 Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o 

incluso romper el pavimento. 

 Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el 

movimiento del mobiliario que carezca de protección en los apoyos. 

 Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y 

la caída de los no admisibles. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

 El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de 

dureza), para que no sufra pérdida de color ni deterioro de la textura 

exterior. 

 Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en 

las piezas por absorción debida a la porosidad de las mismas. 

 Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, 

deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes 

posible. 

 Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados 

originalmente y en la forma indicada para su colocación por personal 

especializado. 

 Deberán limpiarse periódicamente los solados de terrazo mediante lavado 

con jabón neutro; en caso de solados de cemento la limpieza será en seco 

o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua tibia. 
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PROHIBICIONES 

 

 No se superarán las cargas máximas previstas. 

 No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como 

agua fuerte, lejías, amoníacos u otros detergentes de los que se 

desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento o a 

sus juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

 Cada 2 años: 

Sellado de las juntas sometidas a humedad constante. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

 Cada año: 

Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal muy intenso. 

 

 Cada 2 años: 

Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, 

erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y 

humedades accidentales. 

Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal intenso. 

 

 Cada 3 años: 

Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal medio. 

 

 Cada 4 años: 

Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal moderado. 

 

 Cada 5 años: 

Inspección general del pavimento. 

Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal leve. 
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Figura 1.  Rampa Pavimento Urbano 

 

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

USO 

 

PRESCRIPCIONES 

 

 Si se observara el deterioro de los nombres, rotura u otros elementos, 

deberán sustituirse por otros de análogas características. 

 Siempre que se revisen los revestimientos o elementos, deberán repararse los 

defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán los 

materiales o piezas que lo precisen. Todos los materiales o elementos serán 

de las mismas características que los reemplazados. 

 

PROHIBICIONES 

 

 No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

 No se colgarán nada encima u otros elementos de decoración, ni se 

impedirá su perfecta visualización. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

 Cada 6 meses: 

Limpieza de los paramentos u otros objetos, de la suciedad y residuos de polución, 

preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 
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Figura 2. Señalización Vertical 

4. PUERTA PEATONAL  

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

 Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, 

armazones, marco, guías o mecanismos. 

 Se evitarán los portazos cuando existan fuertes corrientes de aire. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

 Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las 

cerraduras y piezas fijas o de los elementos mecánicos o móviles de las 

lamas y perfiles, deberá avisarse a un técnico competente. 

 En caso de reparación o reposición de los elementos mecánicos o móviles, 

deberán repararse o sustituirse por parte de un profesional cualificado. 

 Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de los rebajes del marco 

donde encaja la hoja. Asimismo, deberán estar limpios de suciedad y 

pintura los herrajes de cuelgue y cierre (bisagras y cerraduras). 

 

PROHIBICIONES 

 

 No se colgará de los marcos o de la hoja ningún objeto ni se fijará sobre 

ellos. 

 No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a 

su plano. 

 No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 
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MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

 Cada 6 meses: 

Revisión de los herrajes de colgar (engrasándolos con aceite ligero si fuera necesario), 

del estado de los mecanismos y del líquido de freno retenedor, en su caso, y del 

estado de los elementos del equipo automático. 

 

 Cada año: 

Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 

Revisión del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesaños para 

detectar posibles roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura 

o tratamiento externo anticorrosivo. 

Según el material y su acabado, limpieza de las hojas y perfiles con una esponja o 

paño humedecido o algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no 

rayar la superficie. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

 Cada 3 años 

Repintado. 

 

 
 

Figura 3. Puerta Peatonal 
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5. LOSETAS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

 Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, 

romper o deteriorar el pavimento. 

 Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan 

descascarillar o romper alguna pieza. 

 

PRESCRIPCIONES 

 Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes 

posible, ante la aparición de manchas negras o verduscas en el 

revestimiento. 

 El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de 

dureza), para que no sufra pérdida de color ni deterioro de la textura 

exterior. 

 Deberán limpiarse las losetas periódicamente en seco o en húmedo con 

detergentes neutros diluidos en agua tibia. 

 Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya 

sea por deterioro o por otras causas, deberán realizarse con los mismos 

materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para su 

colocación por personal especializado. 

 

PROHIBICIONES 

 

 No se superarán las cargas máximas previstas. 

 No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como 

agua fuerte, lejías, amoníacos u otros detergentes de los que se 

desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento o a 

sus juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

 Cada 2 años: 

Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, 

erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y 

humedades accidentales. 
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 Cada 5 años: 

Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que 

se observen, tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se 

repondrán y se procederá a su fijación. 

 

       
 

Figura 4. Losetas 

 

6. PASAMANOS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

 Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

 Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, por causa de 

excavaciones o fuerte viento, será analizada por un técnico competente, 

que dictaminará su importancia y peligrosidad y, si es preciso, las 

reparaciones que deban realizarse. 

 En caso de reparación o reposición de los elementos componentes del 

cerramiento, deberán repararse o sustituirse por un profesional cualificado. 
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PROHIBICIONES 

 

 No se colgará del pasamanos ningún objeto ni se fijará sobre él. 

 No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a 

su plano. 

 No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

 Cada año: 

Limpieza. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

 Cada año: 

Repintado de los elementos metálicos, en ambientes agresivos. 

 

 Cada 3 años: 

Repintado de los elementos metálicos, en ambientes no agresivos. 

Inspección del pasamanos y revisión de los anclajes, reparando los desperfectos que 

hayan aparecido. 

 

           
 

Figura 5. Pasamanos 
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7. PINTURA PARA EXTERIOR 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

 Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, 

disolventes o aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros 

elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las propiedades de 

la pintura. 

 Se evitarán golpes y rozaduras. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

 Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se 

determinará lo antes posible el origen de dicha humedad, ya que su 

presencia produce un deterioro del revestimiento. 

 Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen 

anomalías o desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su 

reparación según los criterios de reposición. 

 

PROHIBICIONES 

 

 No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados. 

 No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos 

químicos o cáusticos capaces de alterar las condiciones del mismo. 

 No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que 

deterioren la pintura, por su difícil reposición. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

 Cada 3 años: 

Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 

manchas. 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

 Cada 3 años: 

Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores 

mecánicos hasta su total eliminación. 
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Figura 6. Pintura Exterior 

 

 

8. ADECUACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 
 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

 Se evitará en las cajas de inspección la plantación de árboles cuyas raíces 

pudieran perjudicarla. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

 Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la 

aparición de manchas o malos olores), deberá procederse rápidamente a 

su localización y posterior reparación.  

 En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente 

practicables los registros de la caja. 

 Se debe comprobar la estanqueidad general de la red con sus posibles 

fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto 

de elementos. 

 Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

 Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la 

instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 

funcionamiento. 
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PROHIBICIONES 

 

 No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la 

instalación existente sin consultar a un técnico competente. 

 En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente 

practicables los registros de las cajas. 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

 Cada año: 

Limpieza de las cajas. 

 

 Cada 5 años: 

Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las cajas a pie 

de bajante. 
 

  
 

Figura 7. Cajas de inspección de paso 

 

9. EMPRADIZACIÓN 

 

USO 

 

PRESCRIPCIONES 

 

 Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 

 Deberá segarse cuando tenga una altura de dos a cinco centímetros. 
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PROHIBICIONES 

 

 No se cortará más de un tercio de la hoja. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

 Cada año: 

Tratamiento con herbicidas y fungicidas. 

Tratamiento para hormigas y caracoles. 
 

 

          
 

Figura 8. Empradización 

 

10. ADECUACIÓN CÁRCAMOS 

 

USO 

 

PRECAUCIONES 

 

 En caso de depositar algún peso sobre sumideros no preparados para el 

tráfico de vehículos, se protegerán temporalmente con una chapa de 

acero o algún elemento similar. 

 

PRESCRIPCIONES 

 

 Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga 

(detectada por la aparición de manchas o malos olores) y, si existe, se 

procederá rápidamente a su localización y posterior reparación por un 

profesional cualificado. 
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 En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente 

practicables los registros de las cajas. 

 Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución 

apreciable del caudal de evacuación, se deberá revisar y desatascar los 

sifones y válvulas. 

 Deberán mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan 

producir obstrucciones. 

 Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

 Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución 

apreciable del caudal de evacuación, se deberá revisar y desatascar los 

sifones y válvulas. 

 

PROHIBICIONES 

 

 En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente 

practicables los registros de las cajas. 

 No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de 

uso del sumidero. 

 

MANTENIMIENTO 

 

POR EL USUARIO 

 

 Cada año: 

 

Limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

 
 

Figura 9. Cárcamos 
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En los capítulos anteriores se presentaron la información necesaria de uso y 

mantenimiento de las actividades realizadas por Solincon Ltda., para la obra 

correspondiente a “CONTRATAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES, PARA 

DESARROLLAR LA ADECUACIÓN DEL ACCESO PEATONAL, POR LA AVENIDA 

CIRCUNVALAR, A LA SEDE “MACARENA A” DE LA   UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS”, por lo cual se recomienda realizar las siguientes labores esto con el 

fin de realizar un mantenimiento preventivo y evitar deterioro en la construcción: 

 

 

11. OPERACIONES A REALIZAR  

 

Programación: 

 

Diario Brigada de aseo para evitar la acumulación de polvo y limpiar 

las manchas y huellas que pueden aparecer durante el día 

laboral. 

Cada año Inspección visual de los elementos instalados y el área 

intervenida. 

Cada 3 años  Repintado de las puertas, pintura exterior y pasamanos esto con 

el fin de renovar los elementos que por el uso y tiempo va 

envejeciendo en sus acabados. 

Cada 5 años  Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y 

grietas. 

Cada 10 años  Revisión general y detallada de las redes eléctricas, redes de 

suministro de agua. 

 

 

Elaboró Reviso Aprobó 

 

  

Angela Ximena Quecano 

Hernández 

Aluen David Roncancio 

Becerra 

Oscar Javier Pardo 

Moreno 

Arq. UPC 

 

Ing. Civil UCC 

Esp. Estructuras UPTC 

Msc (C) Estructuras Metálicas 

Y Mixtas UB 

Ing. Civil UCC - Esp. GIP 

UMNG 

Esp. Geotecnia UPTC 

Msc (C) En Ingeniería 

Civil, 

Construcción Y Hábitat 

Residente de Obra Director de obra Director De Consultoría 
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