
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

09 07 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 24 de mayo al 30 de junio de 2021



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Servicio	1289-2020
OBJETO	<i>En virtud de la presente orden de servicios el contratista se obliga con la Universidad por sus propios medios y con plena autonomía a contratar los servicios de soporte tipo premium, mantenimiento preventivo y correctivo con partes para la solución del sistema de almacenamiento masivo compuesto por dos equipos NetApp® fas3250 y fas2552. de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por el contratista y que forma parte integral del presente contrato"</i>
CONTRATISTA	QUALITY PROFESSIONAL SERVICES SAS
NIT CONTRATISTA	901.153.314-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUDY MARCELA GAVILAN JARA
C.C.	52.836.502 de Bogotá D.C.
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	21 de agosto de 2020
PLAZO DEL CONTRATO	Seis (6) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 164.761.569,00
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	24 de mayo de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	23 de noviembre de 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1489	28 de abril de 2021	\$171.348.716,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4322	19 de mayo de 2021	\$164.761.569,00
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Ing. Martha Cecilia Valdes Cruz	
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET	
SEDE	Luis Alejandro Copete	
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.1300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del estado S.A					
NÚMERO DE POLIZA	15-44-101243149					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	21	MES	05	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 16.476.156,90	21	05	2021	22	03	2022
Calidad	\$ 32.952.313,80	21	05	2021	22	11	2022

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Pago de salarios y prestaciones	\$8.238.078,45	21	05	2021	22	11	2024
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 164.761.569,00
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 164.761.569,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

5.1.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%



Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Seis (6) meses

Porcentaje avance en tiempo: 16.6%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50 %

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

5.3.1. Monitoreo.






Imagen 1. Monitoreo sistema de almacenamiento

En la gráfica se muestra

- 5.3.1.1. IOPs (Input/Output Operations Per Second) del sistema de almacenamiento donde podemos ver el funcionamiento correcto de todos los protocolos usados.
- 5.3.1.2. Uso de la CPU
- 5.3.1.3. Velocidad de Transferencia
- 5.3.2. De acuerdo al cronograma establecido, se ejecutó el traslado de los shelves de la sede Sabio Caldas a la sede Bosa Provenir
- 5.3.3. Se realizó el primer mantenimiento preventivo.
Actualización de firmware y actualización del Snapmirror.

[\\contnet1\seguimientocontratos\\$\Contratos_Compras\ORDEN_DE_SERVICIO_1143-2021](\\contnet1\seguimientocontratos$\Contratos_Compras\ORDEN_DE_SERVICIO_1143-2021)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:



El cronograma se encuentra en la siguiente UNC

[\\contnet1\seguimientocontratos\\$\Contratos Compras\ORDEN DE SERVICIO 1143-2021\](#)

Ítem	Actividad	Porcentaje de avance
1	Mantenimiento Preventivo	50%
2	Traslado de Shelves	100%
2	Soporte tipo Premium	Actividad por demanda
3	Mantenimiento correctivo	Actividad por demanda

Tabla 1. Actividades del contrato


NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de servicios N° 1143-2021, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. _____, por valor de _____, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de servicios N° 1143-2021

Por lo anterior se firma a los **09** días del mes de julio de **2021**.



Martha Cecilia Valdes Cruz
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor de la orden de servicios N° 1143-2021

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Aprobó	Martha Valdes	Jefe UDNET	
Revisó	Laura Betancourt	CPS UDNET	
Elaboró	Julian Guerrero	CPS UDNET	