






 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. <u>03</u>			
<b>Proceso:</b> Orden de Servicios 1116 de 2021, Realizar las obras y adecuaciones necesarias para la implementación de sistema de pedal manoslibres para 580 lavamanos existentes empotrados con sistema de pedal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.			
<b>Unidad Académica y/o Administrativa:</b> Dirección de Recursos Físicos – Universidad Distrital Francisco José de Caldas.			<b>Hora de Inicio:</b> 9:00 AM
<b>Motivo y/o Evento:</b> COMITÉ DE SEGUIMIENTO N° 03			<b>Hora de finalización:</b> 12:30 PM
<b>Lugar:</b> Sede Aduanilla de Paiba			<b>Fecha:</b> 15 de junio de 2021
<b>Participantes</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
	Dr. Rafael Enrique Aránzalez García	Jefe- División de Recursos Físicos UN. Distrital FJC	
	Ing. William Méndez Villalba	Profesional de Acompañamiento a la Supervisión DRF UN. Distrital FJC	
	Ing. Jacinto Alfonso Malagón Sierra	Representante Legal	
	Arq. Jenny Angélica Malagón Cortés	Profesional de Acompañamiento	
<b>Elaboró:</b> Ing. William Mendez Villalba - Profesional de Acompañamiento a la Supervisión DRF UN. Distrital FJC		<b>Visto Bueno del Acta:</b>	

**OBJETIVO:** Realizar el seguimiento y control al avance de obra de la Orden de Servicios cuyo objeto es realizar las obras y adecuaciones necesarias para la implementación de sistema de pedal manoslibres para 580 lavamanos existentes empotrados con sistema de pedal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

**ORDEN DEL DÍA:**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

- **Verificación de Asistentes** • **Seguimiento Protocolos de Bioseguridad** • **Temas Administrativos** • **Temas Técnicos** • **Varios**

**DESARROLLO:**

**VERIFICACIÓN DE ASISTENTES**

Una vez realizada la verificación de asistentes se confirma el quorum necesario para dar inicio al Comité de Seguimiento N° 03.

**SEGUIMIENTO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD**

El Ing. William Méndez, quien realiza el acompañamiento técnico de este contrato, citará al contratista, cumplir con los protocolos establecidos por parte del Gobierno Nacional y por parte de la Universidad Distrital, relacionados con la toma de temperatura, desinfección del personal que ingrese a las Sedes, verificar que se cuente con los elementos de bioseguridad como tapabocas, gel alcohol; así como relacionar en los formatos de movilidad la totalidad del personal para permitir el ingreso a las diferentes Sedes entre otros.

**TEMAS ADMINISTRATIVOS**



1. El contratista hace entrega a la supervisión del cronograma de actividades.
2. La supervisión manifiesta al contratista que evaluará el cronograma de actividades con el fin de que no se presenten riesgos en el retraso de la ejecución de la orden de servicios.
3. El contratista hace entrega de las hojas de vida del personal que se encontrarán supervisando e instalando la instalación de las válvulas de pedal, el cual se encuentra conformado por la arquitecta Angélica Malagón Cortés, el Ingeniero Mecánico Juan Manuel Munar Cely y dos instaladores

**TEMAS TÉCNICOS**

1. El contratista presenta una muestra de los elementos a utilizar, los cuales constan de un kit que contiene dos mangueras blindadas de 1,2 metros incluye accesorios para instalación, una válvula de pedal para anclar en el piso, una válvula plástica para el control de presión.
2. La Supervisión se manifiesta conforme con los materiales que se utilizarán para la instalación y modificación de los lavamanos, a excepción de la válvula de pedal, por lo cual solicita al contratista presentar al menos otros dos modelos diferentes a los presentados el día de hoy y de ésta manera escoger el dispositivo mas acorde para las necesidades funcionales, de calidad y garantía para la Universidad.

**VARIOS N/A**

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>Actividad/Tarea</b>	<b>Líder/Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

Verificación de cronograma de actividades	Ing. William Mendez. Profesional de Acompañamiento	15 de junio de 2021 a 22 de junio de 2021
Entrega de dos válvulas de pedal más	Ing. Jacinto Alfonso Malagón Sierra - Contratista	22 de junio de 2021

Se da por terminado COMITÉ DE SEGUIMIENTO N° 03, siendo las 12:30 pm.

**PROXIMA REUNIÓN**

Día: 22 de junio de 2021 Lugar:  
Inicio Aduanilla de Paiba Hora:  
9:00 am.