
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

**ACTA No. \_05\_**

**Proceso:** Orden de Servicios 1116 de 2021, Realizar las obras y adecuaciones necesarias para la implementación de sistema de pedal manoslibres para 580 lavamanos existentes empotrados con sistema de pedal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

**Unidad Académica y/o Administrativa:** Dirección de Recursos Físicos – Universidad Distrital Francisco José de Caldas. **Hora de Inicio:** 9:00 AM

**Motivo y/o Evento:** COMITÉ DE SEGUIMIENTO N° 05 **Hora de finalización:** 10:45 AM

**Lugar:** Sede Aduanilla de Paiba **Fecha:** 24 de julio de 2021



	Nombre	Cargo	Firma
<b>Participantes</b>	Dr. Rafael Enrique Aránzalez García	Jefe- División de Recursos Físicos UN. Distrital FJC	
	Ing. William Méndez Villalba	Profesional de Acompañamiento a la Supervisión DRF UN. Distrital FJC	
	Ing. Jacinto Alfonso Malagón Sierra	Representante Legal	
	Arq. Jenny Angélica Malagón Cortés	Profesional de Acompañamiento	

**Elaboró:** Ing. William Mendez Villalba - Profesional de Acompañamiento a la Supervisión DRF UN. Distrital FJC

**Visto Bueno del Acta:**

**OBJETIVO:** Realizar el seguimiento y control al avance de obra de la Orden de Servicios cuyo objeto es realizar las obras y adecuaciones necesarias para la implementación de sistema de pedal manoslibres para 580 lavamanos existentes empotrados con sistema de pedal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

**ORDEN DEL DÍA:**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

- **Verificación de Asistentes • Seguimiento Protocolos de Bioseguridad • Temas Administrativos •**
- Temas Técnicos • Varios**

**DESARROLLO:**

**VERIFICACIÓN DE ASISTENTES**

Una vez realizada la verificación de asistentes se confirma el quorum necesario para dar inicio al Comité de Seguimiento N° 05.

**SEGUIMIENTO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD**

El Ing. William Méndez, quien realiza el acompañamiento técnico de este contrato, citará al contratista, cumplir con los protocolos establecidos por parte del Gobierno Nacional y por parte de la Universidad Distrital, relacionados con la toma de temperatura, desinfección del personal que ingrese a las Sedes, verificar que se cuente con los elementos de bioseguridad como tapabocas, gel alcohol; así como relacionar en los formatos de movilidad la totalidad del personal para permitir el ingreso a las diferentes Sedes entre otros.

**TEMAS ADMINISTRATIVOS**

1. El contratista manifiesta que hasta la fecha se han instalado un total 220 válvulas de pedal, de las cuales 144 son de Sabio Caldas y Torre Administrativa, Calle 34 un total de 16, en la sede Luis A. Calvo 7 y en la Sedes Macarena A y B un total de 53.
2. La supervisión manifiesta que hasta la fecha se han venido cumpliendo las actividades de acuerdo al cronograma.
3. La supervisión manifiesta que para el próximo comité de seguimiento, el contratista deberá aportar las entregar parciales firmadas por cada coordinador de Sede de las pedaleras que se hayan instalado hasta el momento.



**TEMAS TÉCNICOS**

1. La supervisión manifiesta que se reportó por parte de los coordinadores de sede que en la Calle 40 y en la Sede Luis A. Calvo, hubo perforaciones a tubería de agua generando fugas.
2. El contratista manifiesta que en la Sede Calle 40 a la hora de el anclaje de las válvulas de pedal se debe perforar con taladro el piso y en este momento fue perforado un tubo de agua potable, el cual inmediatamente fue corregido y se deja funcionando de forma normal y adecuada. Lo mismo sucede en dos ocasiones en la Sede Luis A. Calvo, imprevisto que se corrige inmediatamente.

**VARIOS N/A**

<b>COMPROMISOS</b>		
<b>Actividad/Tarea</b>	<b>Líder/Responsable</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

Entrega de remisiones de entre de pedaleras firmadas por coordinadores de Sede del avance de trabajo que se tenga hasta la fecha de entrega.	Ing. Jacinto Alfonso Malagón Sierra - Contratista	27 de agosto de 2021
--	--	----------------------

Se da por terminado COMITÉ DE SEGUIMIENTO N° 05, siendo las 10:45 pm.

### PROXIMA REUNIÓN

Día: 27 de agosto de 2021 Lugar:  
Inicio Aduanilla de Paiba Hora:  
9:00 am.