
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN LABORATORIOS DE INGENIERIA



FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

04 06 2021  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 04 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021.

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIOS N° 1159 DE 2021.
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA RENOVACIÓN POR UN AÑO DE LICENCIAS DE SOFTWARE SOLIDWORKS EDU. EDITION NETWORK SUSCRIPCIÓN 1000 USERS INSTALLATION, SUSCRIPCIÓN INCLUYE: CRÉDITOS DE CERTIFICACIÓN CSWA IGUAL AL NÚMERO DE LICENCIAS SEGÚN EL PLAN ACADÉMICO ADQUIRIDO, SOPORTE TÉCNICO Y TODAS LAS ACTUALIZACIONES DE SERVICE PACK DEL SOFTWARE POR LOS MESES ADQUIRIDOS CON REPORTE MENSUAL DE ACTIVACIONES DE LAS LICENCIAS DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
CONTRATISTA	ARON S.A.S.
NIT CONTRATISTA	NIT 900029467-7
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	<b>PAOLA ANDREA ALVAREZ ESPITIA</b>
C.C.	31.480.446 expedida en Yumbo
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	26 DE MAYO DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 18.659.200,00)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	04 DE JUNIO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	03 DE OCTUBRE DE 2021

**PRÓRROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:   X

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	



EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: N/A

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1410 del 2021	Fecha Expedición: 19 de abril de 2021	Valor: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 18.659.200,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4366 de 2021	Fecha Expedición: 26 DE MAYO DE 2021	Valor: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 18.659.200,00)
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
NOMBRE	JORGE ENRIQUE SALAMANCA CÉSPEDES HENRY MORENO ACOSTA JOSE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA
CARGO	Coordinador Laboratorios De Ingeniería Laboratorios Facultad Tecnológica Laboratorios Facultad De Medio Ambiente
SEDE	<b>Laboratorios facultad de Ingeniería</b> <b>Laboratorios facultad tecnológica</b> <b>Laboratorios facultad Medio Ambiente</b>
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:Labiud@udistrital.edu.co">Labiud@udistrital.edu.co</a> <a href="mailto:subcomitelabtecno@correo.udistrital.edu.co">subcomitelabtecno@correo.udistrital.edu.co</a> <a href="mailto:labmedioambiente@udistrital.edu.co">labmedioambiente@udistrital.edu.co</a>
TELEFONO	<b>3239300</b> EXT. <b>1520-5047 -4014</b>
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

4. DATOS DE LA PÓLIZA								
COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A					
NÚMERO DE POLIZA			3020125-9					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA			DIA	03	MES	06	AÑO	2021



TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$1.865.920,00	04	06	2021	04	02	2022
Calidad	\$3.731.840,00	04	06	2021	10	05	2022
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

#### 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 18.659.200,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 18.659.200,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

#### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la orden de Servicio 1159 de 2021, no se han realizado Pagos

- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: cuatro (4) meses

Porcentaje avance en tiempo: 30%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 30 %

**5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:** A la fecha 30 de Junio de 2021 esta orden se encuentra en ejecución con toda la documentación y el cronograma al día.



### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No   X   SI       


En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:


**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de servicio N° 1159 DE 2021, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. \_\_\_\_\_, por valor de \_\_\_\_\_, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.



Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de servicio N° 1159 DE 2021





Por lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de Junio de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE ENRIQUE SALAMANCA CÉSPEDES**  
Coordinador Laboratorios Facultad de Ingeniería  
Supervisor de la Orden de Servicios N° 1159 del 25  
de Mayo de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**HENRY MORENO ACOSTA**  
Supervisor 2. Laboratorios Facultad Tecnológica  
Supervisor de la Orden de Servicios N° 1159 del 26  
de Mayo de 2021

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA**  
Supervisor 3. Laboratorios Facultad de Medio  
Ambiente  
Supervisor de la Orden de Servicios N° 1159 del 26  
de Mayo de 2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
<b>REVISÓ</b>	Jorge Enrique Salamanca Céspedes	Coordinador laboratorios Facultad de Ingeniería		30/06/2021
<b>REVISO</b>	Henry Moreno Acosta	Supervisor Laboratorios Facultad Tecnológica		30/06/2021
<b>REVISO</b>	José Alejandro Murad Pedraza	Supervisor 3. Laboratorios Facultad de Medio Ambiente		30/06/2021
<b>PROYECTÓ</b>	Yaquelin Medina	Contratista CPS Laboratorios de Ingeniería		30/06/2021