
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

09 07 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 9 de junio al 9 de julio de 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIOS (O.S) 1108-2021
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MICRO DURÓMETRO DEL LABORATORIO DE METALOGRAFÍA DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL.
CONTRATISTA	ADVANCED INSTRUMENTS SAS
NIT CONTRATISTA	NIT, 830101830-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL LEONARDO GARCIA NEIRA
C.C.	79374663 de Bogotá D.C
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	03 DE MAYO DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$900,000 (NOVECIENTOS MIL M/CTE)
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	09/06/2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	08/10/2021



PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$900,000 (NOVECIENTOS MIL M/CTE)
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$900,000 (NOVECIENTOS MIL M/CTE)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	N/A
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	N/A

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago: N/A
- b) Primer pago: N/A

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES



Porcentaje avance en tiempo: 24,7%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Se genera el acta de inicio el 09 de junio de 2021 el contratista realiza las actividades de mantenimiento el 9 de junio las cuales consistieron en:

1. Verificación con el usuario del estado inicial del equipo
2. Desensamble del equipo
3. Limpieza general del equipo
4. Revisión u limpieza de sistemas eléctrico, electrónico y mecánico
5. Revisión, ajuste y limpieza del sistema óptico
6. Ensamble del equipo
7. Metrología

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

8. Verificación final del funcionamiento con el usuario





En paralelo se le solicitó al contratista que actualice las coberturas de las pólizas y poder continuar con los trámites administrativos del contrato

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Si

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del ORDEN DE SERVICIOS (O.S), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. N/A, por valor de N/A, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) No. 1108-2021



Por lo anterior se firma a los 09 días del mes de julio del 2021

X




HENRY MORENO ACOSTA

Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Supervisor del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) No.1108-2021

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	HENRY MORENO ACOSTA	Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica	
Elaboró	JORGE ENRIQUE PATIÑO	CPS – Laboratorios y Talleres de Mecánica	