

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME	07	07	2021
	DIA	MES	AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL **10 DE JUNIO DE 2021** AL **07 DE JULIO DE 2021**.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO No. 1210 DE 2021
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICIÓN DEL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE UNA GAMA DE TOOLBOX PARA EL SOFTWARE DE EMTP, QUE SON SOLUCIÓN INTEGRAL DEL SOFTWARE CIENTÍFICO, DE INVESTIGACIÓN DE USO ACADÉMICO, CORRESPONDIENDO A SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS LABORATORIOS DE TECNOLOGÍA EN ELECTRICIDAD FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
CONTRATISTA	POTENCIA Y TECNOLOGÍAS INCORPORADAS S.A.
NIT CONTRATISTA	NIT 805017133-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	WILSON RODRIGO MONTES BARAHONA
C.C.	16635144
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	16/06/2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO MESES (4)
VALOR DEL CONTRATO	SEIS MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 6.060.598)
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	10/06/2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/10/2021

PRÓROGAS: SI: ____ NO: **X**

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: **N/A**

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: **N/A**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1522	04 DE MAYO DE 2021	\$ 6.060.598
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4453	08 DE JUNIO DE 2021	\$ 6.060.598
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	N/A
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	N/A

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	ING. HENRY FELIPE IBAÑEZ OLAYA	
CARGO	COORDINADOR DE LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD	
SEDE	FACULTAD TECNOLÓGICA	
CORREO ELECTRONICO	lab-tecelectrica@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5041
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	SC-000338- 2021	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	1540132535401					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	16	MES	Junio	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 606.060	10	06	21	10	02	22
Calidad	-	-	-	-	-	-	-
Pago de salarios y prestaciones	-	-	-	-	-	-	-
Responsabilidad civil	-	-	-	-	-	-	-

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 6.060.598
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6.060.598
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	VALOR EJECUTADO: \$ 0 VALOR POR PAGAR: \$ 6.060.598
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 6.060.598

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la **ORDEN DE SERVICIO No. 1210 DE 2021**, a la fecha no se han realizado pagos debido a que el contrato aún se encuentra en ejecución.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: **\$ 0**

Porcentaje de pagos realizados: **0 %**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **100 %**

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: **CUATRO MESES (4)**

Porcentaje avance en tiempo: **22,5% (27 días)**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **100%**

5.3 AVANCE FISICO DEL CONTRATO: De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la **ORDEN DE SERVICIO No. 1210 DE 2021**, a la fecha no se han realizado pagos debido a que el contrato aún se encuentra en ejecución.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No: ☒ SI: ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No: ☒ SI: ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No: ☐ SI: ☒

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

Nombre de la Actividad	Responsable		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Duración (Días)	Progreso	
	Proveedor	Universidad					
Firma Acta de Inicio	X	X	10/06/2021	10/06/2021	1	100%	1
Gestión de las Licencias (Casa Matriz)	X		10/06/2021	10/06/2021	1	100%	1
Envío de Instaladores y Códigos de Activación	X		11/06/2021	17/06/2021	6	100%	1
Entrega de las Licencias	X		17/06/2021	23/06/2021	6	100%	1
Pruebas de Funcionamiento	X	X	23/06/2021	25/06/2021	2	100%	1
Tramites de Pago		X	25/06/2021	7/07/2021	12	92%	1

Figura 1. Cronograma de actividades Orden de Servicio No. 1210 de 2021




Figura 2. Diagrama de Gantt Orden de Servicio No. 1210 de 2021


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **Orden de servicio No. 1210 de 2021**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas **No. FCBG92**, por valor de **\$ 6.060.598 pesos m/cte.**, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la **Orden de servicio No. 1210 de 2021**

Por lo anterior se firma a los **07** días del mes de **Julio** de **2021**.



ING. HENRY FELIPE IBÁÑEZ OLAYA
COORDINADOR DE LABORATORIOS DE ELECTRICIDAD
Supervisor de la Orden de Servicio **No. 1210 de 2021**

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Johan Castillo Gonzalez	CPS Laboratorio De Electricidad	
Revisó y Aprobó	Henry Felipe Ibañez Olaya	Coordinador De Laboratorios De Electricidad	