

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

19    07    21  
**DIA**    **MES**    **AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 19/06/2021 AL 19/07/2021

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de Orden de Servicio	Orden de Servicio 1100 de 2021
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA: MOTIC BA210, MICROSCOPIO TRIOCULAR MARCA: MOTIC BA310, BALANZAS ANALÍTICAS MARCA PRECISA (3) PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS, QUÍMICA BÁSICA, QUÍMICA DE PROCESOS Y QUÍMICA INDUSTRIAL.
CONTRATISTA	BIO-INSTRUMENTS S.A.S con NIT 901030845-3
NIT CONTRATISTA	901030845-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LILIA DE LA HOZ RIOS
C.C.	1.129.530.723
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	30/04/2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$ 8.968.673,00)
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	18/05/2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17/09/2021

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: \_\_\_\_\_

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1308	06/04/2021	\$13.237.322
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4174	30/04/2021	\$8.968.673
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	ELISEO PEREZ MEDINA	
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	
SEDE	FACULTAD TECNOLÓGICA	
CORREO ELECTRONICO	eperezm@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5021
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
NÚMERO DE POLIZA	21-44-101349471					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	21	MES	05	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	896.867,30	18	05	2021	18	01	2022
Calidad	1.793.734,60	18	05	2021	18	09	2022

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 8.968.673,00
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 8.968.673,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio, se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago: NO
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar. NO

#### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados:   0   %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar:   100   %

#### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial:   4 meses  

Porcentaje avance en tiempo:   50   %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):   5   %

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

**5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

El día 18 de junio de 2021, se solicita a la empresa el cronograma de ejecución el contrato.

El día 12 de julio la empresa manifiesta que ya cuenta con la disponibilidad de los elementos necesarios para llevar a cabo la ejecución del mantenimiento, y queda pendiente de instrucciones para el ingreso a la facultad tecnológica.

El 15 de julio se solicita vía correo electrónico un acuerdo bilateral de suspensión del contrato debido a la contingencia presentada en las instalaciones de la Facultad Tecnológica en el marco del paro nacional, lo cual impide el desarrollo normal de las actividades de la Orden de servicio.

El 19 de julio se reitera la solicitud, y la empresa manifiesta estar de acuerdo con dicha suspensión, por lo cual se inician los trámites correspondientes, contemplando una fecha de suspensión para el día 22 de julio de 2021 y fecha tentativa de reinicio para el 23 de agosto de 2021 y/o hasta que se reanuden las actividades en la Facultad Tecnológica.

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicio, sin presentar ningún

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicio No. 1100 de 2021.

Por lo anterior se firma a los **19** días del mes de **julio** de **2021**.



**ELISEO PEREZ MEDINA**  
**COORDINADOR LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS**  
**FACULTAD TECNOLÓGICA**

Supervisor de la Orden de Servicio No. 1100 de 2021.

	<b>Nombre</b>	<b>Cargo y/o vinculación</b>	<b>Firma</b>
<b>Revisó y Aprobó</b>	Eliseo Perez Medina	Coordinador Laboratorios de Ciencias Básicas	
<b>Elaboró</b>	Liliana Rodríguez	C.P.S. Laboratorios Ciencias Básicas	