

|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br>SIGUD<br>Sistema Integrado de Gestión |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |  |

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 30 06 2021  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021.

| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>  |  |
|--|--|
| No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE) | ORDEN DE COMPRA 1615 DE 2020   |
| OBJETO   | EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE SEIS (6) DÉCADAS DE RESISTIVAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PRECISIÓN DE RESISTENCIA: $\pm 1\%$ , POTENCIA NOMINAL: 1 VATIO, VOLTAJE DE TRABAJO MÁXIMO: 500 VOLTIOS, 8 DIALES, 80 PASOS DESDE 1A 100 M $\mu$ , CONEXIÓN CON BANANA HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD. SEIS (6) DÉCADAS DE CAPACITIVAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PRECISIÓN: $\pm 1\%$ , MAX. VOLTAJE DC: 400 VOLTIOS, DIELECTRICO: POLIÉSTER, 6 DIALES, 60 PASOS DESDE 0.0001 UF A 100 UF, CONEXIÓN CON BANANA HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD. SEIS (6) DÉCADAS DE INDUCTIVAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PRECISIÓN: $\pm 2\%$ A 1 KHZ, WATT / VOLT: 1/2 W (150VPP), MAX. CORRIENTE PARA 0.01, 0.1, 1MH = 30MA, 10,100MH = 100 MA, 1H = 20MA, 6 DIALES, 60 PASOS DESDE 0.01 MH A 11.1111 H, CONEXIÓN CON BANANA HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO |
| CONTRATISTA  | SOLINGENI SAS  |
| NIT CONTRATISTA  | 901006295-1  |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL   | RODRIGO ACHURY DUARTE  |
| C.C.   | N° 80550151 de Zipaquirá   |
| FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN   | 23 DE DICIEMBRE DE 2020  |
| PLAZO DEL CONTRATO   | TRES (3) MESES   |
| VALOR DEL CONTRATO   | TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)   |
| ADICIÓN  | \$0  |
| FECHA ACTA DE INICIO   | 03 DE FEBRERO DE 2021  |
| FECHA TERMINACIÓN DEL  | 02 DE MAYO DE 2021   |

|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |  |

|          |  |
|----------|--|
| CONTRATO |  |
|----------|--|

**PRÓRROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: N/A

| 2. INFORMACION PRESUPUESTAL                                    |   |   |
|--|---|---|
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                             |   |   |
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. <b>3684</b> | Fecha Expedición: 03 DE DICIEMBRE DE 2020 | Valor: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00) |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. <b>24881</b>      | Fecha Expedición: 23 DE DICIEMBRE DE 2020 | Valor: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00) |
| <b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>                   |   |   |
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.             | Fecha Expedición                          | 0   |
|  |   | \$0   |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.                   | Fecha Expedición                          | Valor: 0  |
|  | 0   | \$ 0  |

| 3. DATOS DEL SUPERVISOR         |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| NOMBRE                          | JORGE ENRIQUE SALAMANCA CESPEDES       |                     |
| CARGO                           | COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA |                     |
| SEDE                            | <b>SABIO CALDAS</b>                    |                     |
| CORREO ELECTRÓNICO              | Labiud@udistrital.edu.co               |                     |
| TELÉFONO                        | 3239300                                | EXT. 1520-1521-1525 |
| ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) |  |                     |

| 4. DATOS DE LA PÓLIZA         |                           |    |     |    |     |      |
|-------------------------------|---------------------------|----|-----|----|-----|------|
| COMPañÍA ASEGURADORA          | <b>SEGUROS DEL ESTADO</b> |    |     |    |     |      |
| NÚMERO DE PÓLIZA              | 21-44-101341864           |    |     |    |     |      |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | DIA                       | 08 | MES | 02 | AÑO | 2021 |

|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |  |

| TIPO DE AMPAROS                 | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA      |     |      |             |     |      |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----|------|-------------|-----|------|
|                                 |                 | FECHA INICIAL |     |      | FECHA FINAL |     |      |
|                                 |                 | DÍA           | MES | AÑO  | DÍA         | MES | AÑO  |
| Cumplimiento                    | \$3.276.260,40  | 03            | 02  | 2021 | 04          | 08  | 2021 |
| Calidad                         | \$6.552.520,80  | 03            | 02  | 2021 | 04          | 05  | 2022 |
| Pago de salarios y prestaciones |                 |               |     |      |             |     |      |
| Responsabilidad civil           |                 |               |     |      |             |     |      |

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

|  |   |
|--|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                              | \$ TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00) |
| VALOR ADICIONADO:  | 0   |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                | \$ TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00) |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:                             | \$ 0  |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:              | 0   |
| VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD | 0   |

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra 1615 de 2020, se realizó único Pago por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS \$ 32.762.604,00 con FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N SG42 CON FECHA DEL 19 DE MAYO DE 2021 DE LA EMPRESA SOLINGENI SAS CON NIT 901006295-1

a) Único Pago (se realizó único Pago por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS \$ 32.762.604,00 con FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N SG42 CON FECHA DEL 19 DE MAYO DE 2021 DE LA EMPRESA SOLINGENI SAS CON NIT 901006295- 1 con Orden de Pago N° 5237 de 15 de junio de 2021)


b) Primer pago (se realizó único Pago por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL

|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br/>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |  |

SEISCIENTOS CUATRO PESOS \$ 32.762.604,00 con FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N SG42 CON FECHA DEL 19 DE MAYO DE 2021 DE LA EMPRESA SOLINGENI SAS CON NIT 901006295- 1 con Orden de Pago N° 5237 de 15 de junio de 2021)

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: Se realizó un único pago por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS \$ 32.762.604,00



Porcentaje de pagos realizados:100%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0%

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:** Orden de Compra se encuentra ejecutada el proveedor realizó la entrega de las décadas, terminado y pagado.

Los equipos se encuentran en proceso de nacionalización y se tiene prevista la entrega para la primera semana de mayo o antes de ser posible.

|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>Sistema Integrado de Gestión</b> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |  |

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**


No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

En caso afirmativo se deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:



| Tipo de Contrato: ORDEN DE COMPRA 1615 DE 2020 |                                    | Empresa: Solingeni SAS |                                 | Nit: 901006295-1             |                               |                              |                               |                             |                              |                                  |                               |                                |                               |                                |                              |                               |                                  |                               |                                |                               |                                |                              |                               |                                  |                               |                                |                               |                                |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                               |                            |                             |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                           |                            |                          |                           |                              |                           |                            |                           |                            |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Nombre de la Persona Responsable: Elvis Gaona  |                                    | Telefono: 3125809004   |                                 | email: rachundy@gmail.com    |                               |                              |                               |                             |                              |                                  |                               |                                |                               |                                |                              |                               |                                  |                               |                                |                               |                                |                              |                               |                                  |                               |                                |                               |                                |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                               |                            |                             |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                           |                            |                          |                           |                              |                           |                            |                           |                            |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |
| ACTIVIDAD                                      | RESPONSABLE                        |                        | EJECUCIÓN                       |                              |                               |                              |                               |                             |                              |                                  |                               |                                |                               |                                |                              |                               |                                  |                               |                                |                               |                                |                              |                               |                                  |                               |                                |                               |                                |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                               |                            |                             |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                             |                              |                            |                             |                                |                             |                              |                           |                            |                          |                           |                              |                           |                            |                           |                            |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |                           |                            |                               |                            |                             |                            |                             |
|  | Laboratorios Universidad Distrital | Proveedor              | miércoles, 3 de febrero de 2021 | jueves, 4 de febrero de 2021 | viernes, 5 de febrero de 2021 | sábado, 6 de febrero de 2021 | domingo, 7 de febrero de 2021 | lunes, 8 de febrero de 2021 | martes, 9 de febrero de 2021 | miércoles, 10 de febrero de 2021 | jueves, 11 de febrero de 2021 | viernes, 12 de febrero de 2021 | sábado, 13 de febrero de 2021 | domingo, 14 de febrero de 2021 | lunes, 15 de febrero de 2021 | martes, 16 de febrero de 2021 | miércoles, 17 de febrero de 2021 | jueves, 18 de febrero de 2021 | viernes, 19 de febrero de 2021 | sábado, 20 de febrero de 2021 | domingo, 21 de febrero de 2021 | lunes, 22 de febrero de 2021 | martes, 23 de febrero de 2021 | miércoles, 24 de febrero de 2021 | jueves, 25 de febrero de 2021 | viernes, 26 de febrero de 2021 | sábado, 27 de febrero de 2021 | domingo, 28 de febrero de 2021 | lunes, 1 de marzo de 2021 | martes, 2 de marzo de 2021 | miércoles, 3 de marzo de 2021 | jueves, 4 de marzo de 2021 | viernes, 5 de marzo de 2021 | sábado, 6 de marzo de 2021 | domingo, 7 de marzo de 2021 | lunes, 8 de marzo de 2021 | martes, 9 de marzo de 2021 | miércoles, 10 de marzo de 2021 | jueves, 11 de marzo de 2021 | viernes, 12 de marzo de 2021 | sábado, 13 de marzo de 2021 | domingo, 14 de marzo de 2021 | lunes, 15 de marzo de 2021 | martes, 16 de marzo de 2021 | miércoles, 17 de marzo de 2021 | jueves, 18 de marzo de 2021 | viernes, 19 de marzo de 2021 | sábado, 20 de marzo de 2021 | domingo, 21 de marzo de 2021 | lunes, 22 de marzo de 2021 | martes, 23 de marzo de 2021 | miércoles, 24 de marzo de 2021 | jueves, 25 de marzo de 2021 | viernes, 26 de marzo de 2021 | sábado, 27 de marzo de 2021 | domingo, 28 de marzo de 2021 | lunes, 29 de marzo de 2021 | martes, 30 de marzo de 2021 | miércoles, 31 de marzo de 2021 | jueves, 1 de abril de 2021 | viernes, 2 de abril de 2021 | sábado, 3 de abril de 2021 | domingo, 4 de abril de 2021 | lunes, 5 de abril de 2021 | martes, 6 de abril de 2021 | miércoles, 7 de abril de 2021 | jueves, 8 de abril de 2021 | viernes, 9 de abril de 2021 | sábado, 10 de abril de 2021 | domingo, 11 de abril de 2021 | lunes, 12 de abril de 2021 | martes, 13 de abril de 2021 | miércoles, 14 de abril de 2021 | jueves, 15 de abril de 2021 | viernes, 16 de abril de 2021 | sábado, 17 de abril de 2021 | domingo, 18 de abril de 2021 | lunes, 19 de abril de 2021 | martes, 20 de abril de 2021 | miércoles, 21 de abril de 2021 | jueves, 22 de abril de 2021 | viernes, 23 de abril de 2021 | sábado, 24 de abril de 2021 | domingo, 25 de abril de 2021 | lunes, 26 de abril de 2021 | martes, 27 de abril de 2021 | miércoles, 28 de abril de 2021 | jueves, 29 de abril de 2021 | viernes, 30 de abril de 2021 | sábado, 1 de mayo de 2021 | domingo, 2 de mayo de 2021 | lunes, 3 de mayo de 2021 | martes, 4 de mayo de 2021 | miércoles, 5 de mayo de 2021 | jueves, 6 de mayo de 2021 | viernes, 7 de mayo de 2021 | sábado, 8 de mayo de 2021 | domingo, 9 de mayo de 2021 | lunes, 10 de mayo de 2021 | martes, 11 de mayo de 2021 | miércoles, 12 de mayo de 2021 | jueves, 13 de mayo de 2021 | viernes, 14 de mayo de 2021 | sábado, 15 de mayo de 2021 | domingo, 16 de mayo de 2021 | lunes, 17 de mayo de 2021 | martes, 18 de mayo de 2021 | miércoles, 19 de mayo de 2021 | jueves, 20 de mayo de 2021 | viernes, 21 de mayo de 2021 | sábado, 22 de mayo de 2021 | domingo, 23 de mayo de 2021 | lunes, 24 de mayo de 2021 | martes, 25 de mayo de 2021 | miércoles, 26 de mayo de 2021 | jueves, 27 de mayo de 2021 | viernes, 28 de mayo de 2021 | sábado, 29 de mayo de 2021 | domingo, 30 de mayo de 2021 |


\* En el caso que se requiera

|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |  |

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra N° 1615 de 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra 1615 de 2020.

Por lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de junio de 2021.



**JORGE ENRIQUE SALAMANCA CÉSPEDES**  
**COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA**  
Supervisor de la Orden de Compra N° 1615 de 2020

|                        | Nombre                           | Cargo y/o vinculación                                     | Firma   | Fecha      |
|------------------------|----------------------------------|---|---|------------|
| <b>Revisó y Aprobó</b> | Jorge Enrique Salamanca Céspedes | Coordinador Laboratorios de Ingeniería                    |  | 30/06/2021 |
| <b>Visto Bueno</b>     | Elvis Eduardo Gaona García       | Anterior Supervisor de la Orden de Compra N° 1615 de 2020 |  | 30/06/2021 |
| <b>Elaboró</b>         | Yaquelin Medina Parra            | Técnico Cps Laboratorios De Ingeniería                    |  | 30/06/2021 |