

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

01 03 2021

DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA 1615 DE 2020
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE SEIS (6) DÉCADAS DE RESISTIVAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PRECISIÓN DE RESISTENCIA: $\pm 1\%$, POTENCIA NOMINAL: 1 WATIO, VOLTAJE DE TRABAJO MÁXIMO: 500 VOLTIOS, 8 DIALES, 80 PASOS DESDE 1A 100 MΩ, CONEXIÓN CON BANANA HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD. SEIS (6) DÉCADAS DE CAPACITIVAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PRECISIÓN: $\pm 1\%$, MAX. VOLTAJE DC: 400 VOLTIOS, DIELECTRICO: POLIÉSTER, 6 DIALES, 60 PASOS DESDE 0.0001 UF A 100 UF, CONEXIÓN CON BANANA HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD. SEIS (6) DÉCADAS DE INDUCTIVAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PRECISIÓN: $\pm 2\%$ A 1 KHZ, WATT / VOLT: 1/2 W (150VPP), MAX. CORRIENTE PARA 0.01, 0.1, 1MH = 30MA, 10,100MH = 100 MA, 1H = 20MA, 6 DIALES, 60 PASOS DESDE 0.01 MH A 11.1111 H, CONEXIÓN CON BANANA HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
CONTRATISTA	SOLINGENI SAS
NIT CONTRATISTA	901006295-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ACHURY DUARTE
C.C.	N° 80550151 de Zipaquirá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE MAYO DE 2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3684	Fecha Expedición: 03 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 24881	Fecha Expedición: 23 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA	
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA	
SEDE	SABIO CALDAS	
CORREO ELECTRONICO	Labiud@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1520-1521-1525
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPañÍA ASEGURADORA				SEGUROS DEL ESTADO		
NÚMERO DE PÓLIZA				21-44-101341864		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA				DÍA	08	MES
					02	AÑO
						2021

TIPO AMPAROS DE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$3.276.260,40	03	02	2021	04	08	2021
Calidad	\$6.552.520,80	03	02	2021	04	05	2022
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra 1615 de 2020, no se han realizado Pagos
a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: 30%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: Orden de Compra en ejecución con toda la documentación al día.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☐ SI ☒

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

Se solicitó cronograma al contratista y a la fecha no lo ha enviado.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra N° 1615 de 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No xxxx por valor de xxxxxx, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra 1615 de 2020.

Por lo anterior se firma a los primeros (01) días del mes de marzo de 2021.


ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA
COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA
Supervisor de la Orden de Compra N° 1615 de 2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERIA	
Elaboró	YAQUELIN MEDINA PARRA	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería	