

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 30 04 2021  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021.

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA 1615 DE 2020
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE SEIS (6) DÉCADAS DE RESISTIVAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PRECISIÓN DE RESISTENCIA: $\pm 1\%$ , POTENCIA NOMINAL: 1 VATIO, VOLTAJE DE TRABAJO MÁXIMO: 500 VOLTIOS, 8 DIALES, 80 PASOS DESDE 1A 100 M $\Omega$ , CONEXIÓN CON BANANA HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD. SEIS (6) DÉCADAS DE CAPACITIVAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PRECISIÓN: $\pm 1\%$ , MAX. VOLTAJE DC: 400 VOLTIOS, DIELECTRICO: POLIÉSTER, 6 DIALES, 60 PASOS DESDE 0.0001 UF A 100 UF, CONEXIÓN CON BANANA HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD. SEIS (6) DÉCADAS DE INDUCTIVAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PRECISIÓN: $\pm 2\%$ A 1 KHZ, WATT / VOLT: 1/2 W (150VPP), MAX. CORRIENTE PARA 0.01, 0.1, 1MH = 30MA, 10,100MH = 100 MA, 1H = 20MA, 6 DIALES, 60 PASOS DESDE 0.01 MH A 11.1111 H, CONEXIÓN CON BANANA HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
CONTRATISTA	SOLINGENI SAS
NIT CONTRATISTA	901006295-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ACHURY DUARTE
C.C.	N° 80550151 de Zipaquirá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE MAYO DE 2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. <b>3684</b>	Fecha Expedición: 03 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. <b>24881</b>	Fecha Expedición: 23 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA
SEDE	<b>SABIO CALDAS</b>
CORREO ELECTRONICO	<b>Labiud@udistrital.edu.co</b>
TELEFONO	<b>3239300</b>   <b>EXT. 1520-1521-1525</b>
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	<b>SEGUROS DEL ESTADO</b>					
NÚMERO DE POLIZA	21-44-101341864					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	08	MES	02	AÑO	2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TIPO AMPAROS	DE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento		\$3.276.260,40	03	02	2021	04	08	2021
Calidad		\$6.552.520,80	03	02	2021	04	05	2022
Pago de salarios y prestaciones								
Responsabilidad civil								

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 32.762.604,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra 1615 de 2020, no se han realizado Pagos

- Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

## 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: 90%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50 %

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** Orden de Compra en ejecución con toda la documentación al día. Orden de compra 1615 de 2020:

Los equipos se encuentran en proceso de nacionalización y se tiene prevista la entrega para la primera semana de mayo o antes de ser posible.

### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

### 8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

