

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Adición _____

Prórroga x

PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:

a. Información general

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO
CONTRATO	1575 DE 2020
OBJETO	REALIZAR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES MEDIANTE LA CREACIÓN DE DOS (2) CURSOS VIRTUALES BAJO LA MODALIDAD AUTOGESTIONABLES, UNO PERTENECIENTE A LA TEMÁTICA FUNDAMENTAL DE ANALÍTICA DE DATOS Y EL SEGUNDO A LA TEMÁTICA FUNDAMENTAL DE BLOCKCHAIN CON UNA INTENSIDAD DE 30 HORAS CADA UNO, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE EDUCACIÓN VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y ORIENTADO A ESTUDIANTES DEL ÁREA DE INGENIERÍA.
PLAZO INICIAL	2 meses
Prórroga No. 1	1 mes
FECHA DE INICIACIÓN	14 de enero de 2021
Fecha de terminación	13 de abril de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	veinte millones de pesos moneda corriente (\$20.000.000 M/Cte.).
CONTRATISTA	OPEN SAI
SUPERVISOR	DIRECTOR INSTITUTO I3+

b. Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
PRORROGA No. 1 de fecha 5 de febrero de 2021	1 mes

c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
N/A	N/A

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
N/A	N/A

e. Condiciones actuales del contrato

Plazo actual del contrato	3 MESES
Fecha de terminación actual del contrato	13 DE ABRIL DE 2021
Valor actual del contrato	veinte millones de pesos moneda corriente (\$20.000.000 M/Cte.).

f. Estado físico

Hasta el día 12 del mes de abril del año 2021, el contrato presenta un avance físico ejecutado del 70 % contra un avance físico programado del 100 %.

g. Estado financiero

Hasta el día 12 del mes de abril del año 2021, por parte de la Universidad Distrital, y en virtud de los avances de las actividades se efectuó el pago de la primera y segunda fase de la Orden de Servicios No. 1575 de 2020 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$10.000.000 M/CTE.)**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

h. Solicitud de prórroga

1. Causales de prórroga

El Contratista a través de comunicación de fecha 8 de abril de 2021, radicó ante el Director del Instituto I3+ en calidad de supervisor y ordenador del gasto de la Orden de Servicios No 1575 de 2020 una solicitud de prórroga por un plazo de **DIECISIETE (17) DIAS MAS**, argumentando lo siguiente:

La presente misiva tiene como objeto, solicitar una prórroga de la Orden de servicios 1575 de 2020, acta de inicio suscrita entre las partes el 14 de enero de 2021 y fecha de terminación, proyectada a 13 de Abril de 2021, acudiendo a la siguiente razón:

Como resultado de la Fase de Desarrollo (objetos interoperables (SCORM) y estándar) y Fase de Entrega (Preparación, organización y entrega de los Objetos Virtuales de aprendizaje) se ha alcanzado porcentajes superiores y a la fecha de esta comunicación al 90% de ejecución contractual, consideramos prudente estilar la prórroga solicitada con el fin de observar, comentar y sugerir acciones de mejoramiento de parte de la supervisión contractual a los entregables asociados a la Orden de servicios 1575 de 2020.

Por tal razón, nos vemos en el deber de solicitar atentamente una ampliación de plazo, la Orden de servicios 1575 de 2020 de no mayor a (17 días calendario), para continuar y culminar las actividades efectivas del proyecto, agradeciendo la atención prestada, cordialmente.



DAVID TORO TRIANA
C.C. 79.948.255
Representante legal
Open Source Academic Initiative - OpenSAI
Nit: 900279833-1



YIMER ROLDÁN CARVAJAL
C.C. 93453581 de Chaparral (Tol.)
Director de Proyecto OS — 1575
Open Source Academic Initiative – OpenSAI

i. Concepto de la supervisión sobre la adición y/o prórroga

La supervisión considera que es aceptable la prórroga por 17 días mas a la Orden de Servicio No. 1575 de 2020, con lo cual, la nueva fecha de terminación del contrato será el día 30 de abril de 2021.

j. Solicitud de aprobación

Supervisión solicita a la Universidad Distrital autorizar una prórroga por un plazo de 17 días mas a la Orden de Servicios No. 1575 de 2020.


k. Obligaciones parafiscales

El Contratista anexa a esta solicitud de modificación de la Orden de Servicios No. 1575 de 2020, la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Para constancia de lo anterior, se firma en original y tres (3) copias la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, al día **12 del mes de abril del año 2021**.

PAULO ALONSO GAONA GARCIA
Director Instituto I3+
Supervisor y Ordenador del Gasto
Orden de Servicio No. 1575 de 2020



DAVID TORO TRIANA
Open Source Academic Initiative – OpenSAI
Orden de Servicio No. 1575 de 2020



Elaboró:
Diana Paola Gutiérrez Preciado - Contratista I3+

Aprobó:
Jefe Sección de Compras

Nota: este Formato debe ser firmado por la Sección de Compras para las contrataciones de órdenes de Compra/Servicio, cuyo monto sea inferior o igual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Sección.