

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

10 septiembre 2020
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de agosto AL 30 de agosto DEL 2020 (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL INFORME)

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIOS N° 1103 DEL 11 DE MAYO DE 2020
OBJETO	ADQUIRIR SUSCRIPCIÓN, MEDIO DE INSTALACIÓN O LINK DE DESCARGA, DEL PROGRAMA: AUTOCAD LT 2020 COMMERCIAL NEW SINGLE USER O LA ÚLTIMA VERSIÓN LIBERADA EN EL MERCADO PARA WINDOWS® DE 64 BITS, BAJO EL ESQUEMA DE SUSCRIPCIÓN COMERCIAL, PARA SER INSTALADAS EN LOS COMPUTADORES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA	BIM LATINOAMERICA SAS
NIT CONTRATISTA	900987336-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	HELDY CATHERINE CALDERON GIRALDO
C.C.	1053816700
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	11 de mayo de 2020
PLAZO DEL CONTRATO	Treinta días a partir de la fecha del acta de inicio para entrega del producto, verificación del licenciamiento y doce meses para el licenciamiento y actualizaciones del producto
VALOR DEL CONTRATO	Veintidós millones quinientos treinta y dos mil ochocientos pesos (\$ 22.532.800)
ADICION	
FECHA ACTA DE INICIO	19 de mayo de 2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 de mayo de 2021 (Periodo de suscripción: un año)

PRÓROGAS: SI: _____ NO: x _____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1601	13 de marzo de 2020	\$ 25.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
12798	11 de mayo de 2020	\$ 22.532.800
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Martha Cecilia Valdés Cruz	
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET (E)	
SEDE	Luis Alejandro Suarez Copete	
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.1302
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A					
NÚMERO DE POLIZA	NB - 100129534					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	30	MES	12	AÑO	2019

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 2.253.280	19	05	2020	19	09	2020
Calidad	\$ 4.506.560	19	05	2020	19	06	2021
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 22.532.800
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 22.532.800
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

En la ejecución del contrato de orden de servicios no se han realizado pagos.

5.1.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 1 mes

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%


5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Actividades

1. El contrato se firmó el 11 de mayo de 2020
2. Acta de inicio del 19 de mayo de 2020

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

- El día 21 de mayo se recibe mediante correo electrónico a udnet@udistrital.edu.co el certificado de licenciamiento emitido por el fabricante
- El día 22 de mayo se realiza la verificación de las licencias adquiridas por la universidad y se recibe capacitación del manejo de la consola de administración.



- la siguiente tabla presenta los equipos en los cuales está instalado AutoCAD.

Cuenta	Nombre equipo	Dependencia
autocad1@udistrital.edu.co	0421602ADM08	Oficina Asesora de Planeación
autocad2@udistrital.edu.co	0401899ADMA06	Recursos Físicos
autocad3@udistrital.edu.co	201601911C42A	Desarrollo Físico
autocad4@udistrital.edu.co	2017007547C42A	Desarrollo Físico
autocad5@udistrital.edu.co	02A00161C42A	Desarrollo Físico
autocad6@udistrital.edu.co	17042800616TXC	Telecomunicaciones - Red de Datos
autocad7@udistrital.edu.co	201601905C42A	Desarrollo Físico
autocad8@udistrital.edu.co	0201602048C42A	Desarrollo Físico
autocad9@udistrital.edu.co	016031802CLL42a	Desarrollo Físico
autocad10@udistrital.edu.co	0421608adma10	Asesor Rectoría
autocad11@udistrital.edu.co	020170000ADMA10	Asesor Rectoría
autocad12@udistrital.edu.co	016031402049adma	Planeación

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

autocad13@udistrital.edu.co	DBB5VH1PAIA	SGSST
autocad14@udistrital.edu.co	02A00161C42A	Desarrollo Físico
autocad15@udistrital.edu.co	17042800616CTLA	Telecomunicaciones - Red de Datos
autocad16@udistrital.edu.co	0413158PAIA	Archivo

6. El día 22 de mayo se recibe factura proforma para revisión
7. El día 28 de mayo se envía correo al contratista solicitando la documentación necesaria para iniciar formalmente el proceso de pago.
8. Se recibe la factura con la documentación requerida para el pago el día 29 de mayo.
9. El 1 de junio se envía a la sección de compras la documentación respectiva para el pago.
10. El día 8 de junio se recibe correo electrónico de la División de Recursos Financieros con la orden de pago 4779
11. Verificación del uso del Licenciamiento Autodesk AutoCAD en los equipos de la Universidad
12. Verificación del uso del Licenciamiento Autodesk AutoCAD en los equipos de la Universidad

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

No x SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de servicios, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según factura No. 1147 por valor de \$21.495.390, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de Compra No. 1103 de 2020.

OBSERVACIONES

Los informes y documentación se encuentran en:

\\contnet1\SeguimientoContratos\$\Contratos_Compras\ORDEN DE SERVICIOS 1103-2020

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las áreas de Compras o Red de Datos UDNET

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de septiembre de 2020.



MARTHA CECILIA VALDES DRUZ
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor del contrato de compraventa No 1103 de 2020.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó			
Elaboró	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos	