
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 14 10 2021
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 14 de septiembre de 2021 AL 14 de octubre de 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIOS (O.S) 1129-2021
OBJETO	LA ACTUALIZACION DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE MASTERCAM VERSION X6 A VERSION 2021 DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
CONTRATISTA	IMOCOM SAS
NIT CONTRATISTA	NIT, 860003168-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	PABLO WALTER ETTER ROETLISBERGER
C.C.	3182761 de Bogotá D.C
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	12 DE MAYO DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$18.308.745 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/cte)
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	14/09/2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13/01/2022



PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$18.308.745 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/cte)
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$18.308.745 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/cte)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	N/A
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	N/A

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago: N/A
- b) Primer pago: N/A

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO



Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES

Porcentaje avance en tiempo: 25%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El contrato se inició el 14 de septiembre de 2021, el contratista entrego los medios de instalación, así como la licencia el 14 de septiembre de 2021 y brindo soportes en la instalación de la licencia en el computador de gestión de licencias con el que cuenta los laboratorios la instalación de la licencia se realizó el día 22 de septiembre de 2021, el contratista realizo una capacitación virtual usando la plataforma Google Meet los días 27, 28 y 29 de septiembre del año 2021

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	




Ilustración 1 Imágenes tomadas durante la capacitación

Se comunico con el contratista para que remita la documentación necesaria para tramitar la finalización del contrato y el pago correspondiente, así mismo manifestó que por motivos internos los documento que requieran firma del representante legal serán firmados por el señor Sánchez Mejía Marco identificado con CC 7186289, se reciben los documentos necesarios y se realiza el cumplimiento del contratista el 14 de octubre de 2021

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD



No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

actividad:


NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del ORDEN DE SERVICIOS (O.S), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. BOG107239 por valor de \$18.308.745 (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/cte) y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) No. 1129-2021

Por lo anterior se firma a los 14 días del mes de octubre del 2021


X



HENRY MORENO ACOSTA

Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica

Supervisor del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) No.1129-2021

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	HENRY MORENO ACOSTA	Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica	
Elaboró	JORGE ENRIQUE PATIÑO	CPS – Laboratorios y Talleres de Mecánica	