

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

11    10    21  
**DIA**    **MES**    **AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL \_10/09/2021\_ AL \_10/10/2021\_

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de Orden de Servicio	Orden de Servicio 1496 de 2021
OBJETO	LA RENOVACIÓN DE (104) LICENCIAS DEL SOFTWARE REXTORE TIPO REINICIE Y RESTAURE (INCLUYE ACTUALIZACIONES POR 12 MESES Y SOPORTE PREFERENCIAL), EL CUAL PROTEGE LOS COMPUTADORES DE LAS SALAS DE SOFTWARE PERTENECIENTES A LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS Y ELECTRICIDAD DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA, DE EFECTOS DE VIRUS, SPYWARE Y MALAS MANIPULACIONES, PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
CONTRATISTA	CRUCIAL SOLUTIONS S.A.S. con NIT 830144727-5
NIT CONTRATISTA	830144727-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FABIAN VILLALOBOS LOPEZ
C.C.	80.047.851
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	24/08/2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA PESOS (\$ 4.660.040,00)
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	10/09/2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	7/01/2022

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: \_X\_

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: \_\_\_\_\_

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2054	13/08/2021	\$ 4.660.040
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

6420	24/08/2021	\$ 4.660.040
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	ELISEO PEREZ MEDINA	
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS	
SEDE	FACULTAD TECNOLÓGICA	
CORREO ELECTRONICO	eperezm@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5021
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	45-44-101128323 (ANEXO 2)					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA – CON ACTA INICIO	DIA	14	MES	09	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	466.004,00	10	09	2021	11	05	2022
Calidad	932.008,00	10	09	2021	10	01	2022
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

<b>5. BALANCE FINANCIERO</b>
------------------------------

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.660.040
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.660.040
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)
---	-------------

<b>5.1. GESTIÓN DE PAGOS</b>
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio, se han realizado los siguientes pagos:  a) Único Pago: NO b) Primer pago: NO

**5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados:   0   %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  100  %

**5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO**

Plazo Inicial: 4 meses \_\_\_\_\_

Porcentaje avance en tiempo:  25  %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):  90  %

**5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

Se da inicio al contrato el día 10 de septiembre de 2021 y el 17 de septiembre se envía al subcomité de laboratorios el acta firmada con la actualización de la póliza de seguros para el respectivo trámite de aprobación de la misma.

El día 20 de septiembre de 2021 el subcomité de laboratorios remite el acta de aprobación de la póliza actualizada emitida por la sección de compras.

El 30 de septiembre de 2021 se acuerda la fecha de entrega del software y el respectivo código de licenciamiento y el 6 de octubre de 2021 la empresa Crucial Solutions SAS realiza la respectiva entrega del software, suministrando instalador y documento con información del código de activación, información de la licencia y periodo de cubrimiento.

Queda pendiente prueba de instalación y funcionamiento del software.

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No   X   SI \_\_\_\_\_

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicio, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicio No. 1496 de 2021.

Por lo anterior se firma a los **11** días del mes de **octubre** de **2021**.



**ELISEO PÉREZ MEDINA**  
**COORDINADOR LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS**  
**FACULTAD TECNOLÓGICA**

Supervisor de la Orden de Servicio No. 1496 de 2021.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Revisó y Aprobó</b>	Eliseo Perez Medina	Coordinador Laboratorios de Ciencias Básicas	
<b>Elaboró</b>	Liliana Rodríguez	C.P.S. Laboratorios Ciencias Básicas	