

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

A los Veintinueve (29) días del mes Septiembre del año dos mil Veintiuno (2021), se reunieron EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No.79.513.808 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO según Resolución de Rectoría No. 206 del 31 de Agosto de 2021, "Por la cual se comisiona a un Funcionario de Carrera Administrativa de la Universidad Distrital a un cargo de Libre Nombramiento y Remoción", ente Universitario autónomo de conformidad con la ley 30 de 1992, debidamente autorizado para contratar según Acuerdo 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario, Resolución Reglamentaria No. 262 de 2015, quien en lo sucesivo se denominará LA UNIVERSIDAD, con NIT 899.999.230-7, y, de otra, NICOLAS JOSE GIRALDO BEDOYA identificado con cédula de ciudadanía No 4.414.647 representante legal de VERTICES INGENIERIA SAS, con NIT 900-165-937-9 y actúa como contratista de obra No. 1311 del 25 de junio de 2021 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA,, quienes, mediante el presente documento, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1311-2021, celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y el VERTICES INGENIERIA SAS, , teniendo como soporte el "acta de terminación" del 17 de Septiembre de 2021, debidamente suscrita por el contratista y el supervisor, así como los demás documentos relacionados en la presente acta.

El supervisor deja constancia que el Contrato de obra No. 1311 de 2021 fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1311-2021, suscrito entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y el VERTICES INGENIERIA SAS, , cuenta con las características que se describen a continuación:

No. de (Contrato/ Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 1311 DE 25 DE JUNIO DE 2021
OBJETO	"Contratar la reparación locativa del espacio físico de co-working en la sede "Casa del Egresado" de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas."
LOCALIZACION DEL PROYECTO	SEDE CASA DEL EGRESADO
CONTRATISTA	VERTICES INGENIERIA SAS
NIT CONTRATISTA	900-165-937-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS JOSE GIRALDO BEDOYA
C.C.	4.414.647
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	25 de junio de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$15.139.230,00 M./Cte.)
ADICIÓN	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	10 de Agosto de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24 de Septiembre de 2021
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control CARLOS RAMON BERNAL ECHEVERRY

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	Código: GJ-PR-002-FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Asignación presupuestal

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL		
	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	1552	11 de mayo de 2021	\$ 16.790.247	4580	25 de junio de 2021	\$15.139.230

Modificación del contrato

a. Prórrogas

Contrato adicional No.	Fecha	Plazo
N/A	N/A	N/A

b. Suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación

Acta No.	Fecha	Tiempo de Suspensión
N/A	N/A	

c. Adiciones

Contrato adicional No.	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

Condiciones finales del contrato

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	45 días
VALOR FINAL DEL CONTRATO (mas adiciones):	\$ 15.139.230.00
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	17 de Septiembre de 2021

GARANTIAS:

FIRMA DE CONTRATO

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificadorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	39-40-101034003	Cumplimiento	0	2021-06-25	2021-12-15	\$ 1.513.923.00	28-06-2021
	39-40-101034003	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	0	2021-06-25	2024-08-15	\$ 756.961.50	28-06-2021
	39-40-101034003	Estabilidad y Calidad de Obra	0	2021-06-25	2026-08-15	\$ 3.027.846.00	28-06-2021

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificadorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por
	39-40-101034003	Responsabilidad Civil Extracontractual	0	2021-06-25	2021-05-15	\$ 1.513.923.00	28-06-2021

INCIÓ

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificadorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	39-40-101034003	Cumplimiento	1 y 2	2021-08-10	2022-01-30	\$ 1.513.923.00	09-08-2021
	39-40-101034003	Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	1 y 2	2021-08-10	2024-09-30	\$ 756.961.50	09-08-2021
	39-40-101034003	Estabilidad y Calidad de Obra	1 y 2	2021-08-10	2026-09-30	\$ 3.027.846.00	09-08-2021
	39-40-101034003	Responsabilidad Civil Extracontractual	1 y 2	2021-08-10	2021-09-30	\$ 1.513.923.00	09-08-2021

Ejecución financiera

Balance financiero

Valor inicial	\$ 15.139.230.00
Valor adición	N/A
Valor inicial más adiciones	\$ 15.139.230.00
Valor anticipo	N/A
Valor amortizado del anticipo	N/A
Reembolso rendimientos financieros anticipo	N/A
Valor ejecutado sin ajustes	\$ 14.880.430.00
Ajustes (en el caso que aplique) VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD Por realización de menores cantidades acuerdo cuadro de mayores y menores cantidades .	\$ 258.800.00
Valor total ejecutado más ajustes	\$ 14.880.430.00
Valores girados el contratante	\$ 0
Valores a girar por el contratante	\$ 14.880.430.00
Valores a girar por el contratante contra suscripción del acta de liquidación.	\$ 0

Obligaciones pendientes

Universidad Distrital francisco José de Caldas.	Contratista
REALIZAR EL PAGO	NINGUNA

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos anexos:

- Anexo No. 1 Copia del contrato y sus modificaciones.
- Anexo No. 2 Actas de Iniciación, Terminación y Entrega y Recibo Final.
- Anexo No. 3 Cuadro de Mayores y menores cantidades
- Anexo No. 4 Informe Final de Obra


En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública 1311-2021 A los Veintinueve (29) días del mes Septiembre del año dos mil Veintiuno (2021).



Firma:

Nombre: **EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA**
Vicerrector Administrativo y Financiero
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Firma:



Nombre: **NICOLAS JOSE GIRALDO BEDOYA**
Contratista - VERTICES INGENIERIA SAS,
Contrato de Obra 1311-2021

Firma:



Nombre: **CARLOS RAMON BERNAL ECHEVERRY**
Jefe Oficina asesora de Planeación y control
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Supervisor
Contrato de Obra 1311-2021

Elaboró: Pedro Alejandro Pinilla Castro CPS OAPC

Aprobó: _____
Jefe Sección Compras

Nota: este Formato debe ser firmado por la Sección de Compras para las contrataciones de órdenes de Compra/Servicio, cuyo monto sea inferior o igual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Sección.