

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

09 04 2021
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 31 de marzo de 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Servicio	1136-2020
OBJETO	<i>En virtud de la presenta ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a CONTRATAR LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Y ESCRITORIOS CITRIX® ADMINISTRADOS POR LA RED DE DATOS UDNET DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicio prestada por EL CONTRATISTA y que forma parte integral del presente contrato.</i>
CONTRATISTA	SONDA DE COLOMBIA S.A.
NIT CONTRATISTA	830.001.637-7
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Rodríguez Vásquez
C.C.	79.052.197
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	18 de Junio de 2020
PLAZO DEL CONTRATO	Un (1) año
VALOR DEL CONTRATO	\$ 67.992.478.00
ADICION	
FECHA ACTA DE INICIO	19 de Junio de 2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 de Junio de 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2100	5 de junio de 2019	\$160.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
13025	28 de Mayo de 2020	\$67.992.478.00
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Ing. Martha Cecilia Valdes Cruz	
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET	
SEDE	Luis Alejandro Copete	
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.1300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del estado S.A					
NÚMERO DE POLIZA	21-44-101304342 21-4010140229					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	6	MES	septiembre	AÑO	2019

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$15.997.408	03	09	2019	04	21	2020

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Calidad	\$31.994.816	03	09	2019	03	09	2021
Pago de salarios y prestaciones	\$7.998.704	03	09	2019	03	09	2023
Responsabilidad civil	\$15.997.408	03	09	2019	03	09	2021

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 67.992.478.00
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 67.992.478.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 67.992.478.00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Un (1) año

Porcentaje avance en tiempo: 75%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

5.3.1. Revisión y cumplimiento de las actividades.

De acuerdo al cronograma establecido con la empresa, las actividades se han realizado satisfactoriamente.

5.3.2. Revisión de las nuevas funcionalidades de Citrix, para ser implementado en la Universidad

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☐ SI ☒

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

El cronograma se encuentra en la siguiente UNC

[\\contnet1\SeguimientoContratos\\$\Contratos Compras\ORDEN DE SERVICIO 1136-2020](#)

Ítem	Actividad	Porcentaje de avance
1	Entrega de licenciamiento	100%
2	Soporte	Actividad por demanda
3	Mantenimiento.	Actividad por demanda

Tabla 1. Actividades del contrato

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 1506-2019 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.


De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

según facturas y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de servicio N° **1136-2020**

Por lo anterior se firma a los **9** días del mes de abril de **2021**.


Ing. Martha Cecilia Valdes Cruz
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor del de la orden de servicio N° 1136-2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Aprobó	Ing. Martha C. Valdes Cruz	Jefe(E) UDNET	
Revisó	Laura Betancourt	CPS UDNET	
Elaboró	Julian Guerrero	CPS UDNET	