

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

31 08 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 27 de agosto al 31 de agosto de 2021 (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL INFORME)

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Orden de servicio número 1408 de 2021
OBJETO	La Divulgación de la producción académica, que visibilizan los hallazgos de aspectos curriculares metodológicos y epistemológicos (del campo) de la Maestría en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el evento: socialización de los resultados de sistematización y análisis a partir del espacio académico Encuentro Valorativo que se desarrolló en los períodos (2019-3 a 2021-1). A realizarse desde el mes de agosto de 2021. Dirigido a los estudiantes y docentes de la Maestría en Estudios Artísticos.
CONTRATISTA	Andrés Foglia Ortgate
NIT CONTRATISTA	N/A
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	N/A
C.C.	80.857.788 de Bogotá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	N/A
PLAZO DEL CONTRATO	1 día
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.000.000
ADICION	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	27 de agosto de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de agosto de 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: ___X___

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1939	21 de julio de 2021	\$ 2.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4889	9 de agosto de 2021	\$ 2.000.000
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Marta Lucía Bustos Gómez	
CARGO	Coordinadora Maestría en Estudios Artísticos	
SEDE	Facultad de Artes ASAB	
CORREO ELECTRONICO	mbustosg@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3108806947	EXT.
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	N/A	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	N/A					
NÚMERO DE POLIZA	N/A					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA		MES		AÑO	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	N/A						
Calidad	N/A						

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Pago de salarios y prestaciones	N/A						
Responsabilidad civil	N/A						

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.000.000
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 2.000.000
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo al desarrollo de la ejecución del contrato No 1408 (Orden de Servicio), se han realizado los siguientes pagos: Ninguno a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor) b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 100%

Porcentaje avance en tiempo: 100 %

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD ✓ <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.3. **AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisora del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Contrato No 1408 (Orden de Servicio), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según cuenta de cobro, por valor de \$2.000.000, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla número 52949112 del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato (Orden de Servicio) No.1408 de 2021.

Por lo anterior se firma a los **31** días del mes de agosto de **2021**.



Marta Lucía Bustos Gómez
Coordinadora Maestría en Estudios Artísticos

Supervisora del Contrato (Orden de Servicio) No. 1408 de 2021.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Marta Bustos Gómez	Coordinadora Maestría en Estudios Artísticos	
Elaboró	Sandra Moreno Sabogal	Profesional CPS	