

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

10 11 2020  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 30 de Octubre de 2020

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de Orden de Servicio	<b>1136-2020</b>
OBJETO	<i>En virtud de la presenta ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a CONTRATAR LA GARANTÍA Y SOPORTE PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES Y ESCRITORIOS CITRIX® ADMINISTRADOS POR LA RED DE DATOS UDNET DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, de acuerdo con la propuesta de servicio prestada por EL CONTRATISTA y que forma parte integral del presente contrato.</i>
CONTRATISTA	SONDA DE COLOMBIA S.A.
NIT CONTRATISTA	830.001.637-7
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Rodríguez Vásquez
C.C.	79.052.197
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	18 de Junio de 2020
PLAZO DEL CONTRATO	Un (1) año
VALOR DEL CONTRATO	\$ 67.992.478.00
ADICION	
FECHA ACTA DE INICIO	19 de Junio de 2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 de Junio de 2021

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: \_\_\_\_\_

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2100	5 de junio de 2019	\$160.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
13025	28 de Mayo de 2020	\$67.992.478.00
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	Ing. Martha Cecilia Valdes Cruz
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET
SEDE	Luis Alejandro Copete
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:udnet@udistrital.edu.co">udnet@udistrital.edu.co</a>
TELEFONO	3239300 EXT.1300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del estado S.A					
NÚMERO DE POLIZA	21-44-101304342 21-4010140229					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	6	MES	septiembre	AÑO	2019

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$15.997.408	03	09	2019	04	21	2020

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Calidad	\$31.994.816	03	09	2019	03	09	2021
Pago de salarios y prestaciones	\$7.998.704	03	09	2019	03	09	2023
Responsabilidad civil	\$15.997.408	03	09	2019	03	09	2021

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 67.992.478.00
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 67.992.478.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 67.992.478.00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

#### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

#### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Un (1) año

Porcentaje avance en tiempo: 33.3%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

#### PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

5.3.1. Revisión y cumplimiento de las actividades.

De acuerdo al cronograma establecido con la empresa, las actividades se han realizado satisfactoriamente.

5.3.2. Configuración nuevo servidor de licencias.

#### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

#### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

#### 8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

El cronograma se encuentra en la siguiente UNC

[\\contnet1\SeguimientoContratos\\$\Contratos\\_Compras\ORDEN DE SERVICIO 1136-2020](\\contnet1\SeguimientoContratos$\Contratos_Compras\ORDEN DE SERVICIO 1136-2020)

Ítem	Actividad	Porcentaje de avance
1	Entrega de licenciamiento	100%
2	Soporte	Actividad por demanda
3	Mantenimiento.	Actividad por demanda

Tabla 1. Actividades del contrato

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 1506-2019 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b>  <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

según facturas No. \_\_\_\_\_, por valor de \_\_\_\_\_, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de servicio N° **1136-2020**

Por lo anterior se firma a los **10** días del mes de Noviembre de **2020**.

  


---

**Ing. Martha Cecilia Valdes Cruz**  
**Jefe Red de Datos UDNET**

Supervisor del de la orden de servicio N° 1136-2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Aprobó</b>	Ing. Martha C. Valdes Cruz	Jefe(E) UDNET	
<b>Revisó</b>	Laura Betancourt	CPS UDNET	
<b>Elaboró</b>	Julian Guerrero	CPS UDNET	