
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 22 10 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 20 de septiembre de 2021 AL 22 de octubre de 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIOS (O.S) 1161-2021
OBJETO	REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE ANÁLISIS DE GASES Y OPACIDAD PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE CIENCIAS TÉRMICAS Y MOTORES DE COMBUSTIÓN DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE UNIVERSIDAD DISTRITAL, SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN Y CAMBIO DE FILTROS Y SENSOR DE OXIGENO (REPUESTOS)
CONTRATISTA	AUTOTOOLS SAS
NIT CONTRATISTA	NIT, 830087675-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY MONTOYA MORALES
C.C.	9092861 expedida en Cartagena
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	27 DE MAYO DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$1.098.370 (UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA pesos m/cte)
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	20/09/2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19/01/2022



PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.098.370 (UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA pesos m/cte)
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.098.370 (UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA pesos m/cte)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	N/A
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	N/A

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago: N/A
- b) Primer pago: N/A

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO



Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES

Porcentaje avance en tiempo: 25%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

el contrato se inició el 20 de septiembre de 2021 dado que el mantenimiento del equipo requiere equipos especializados, se hizo necesario que el contratista transportara el equipo a las instalaciones de la empresa, los laboratorios realizaron los tramites correspondientes y entregaron al contratista el equipo el día 20 de septiembre, el contratista realiza el mantenimiento y retorna el equipo el 05 de octubrem entregando además el certificado de calibración del equipo.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	



Los laboratorios realizaron pruebas del funcionamiento del equipo y después solicitaron la documentación para el pago la cual fue remitida por la empresa el 15 de octubre la dependencia la recibió y la verifico para finalmente realizar el cumplimiento a satisfacción el 22 de octubre de 2021

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD



No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	


NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del ORDEN DE SERVICIOS (O.S), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. FET 1502 por valor de \$1.098.370 (UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA pesos m/cte) y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) No. 1161-2021


Por lo anterior se firma a los 22 días del mes de octubre del 2021

X



HENRY MORENO ACOSTA
Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica

Supervisor del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) No.1161-2021

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	HENRY MORENO ACOSTA	Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica	
Elaboró	JORGE ENRIQUE PATIÑO	CPS – Laboratorios y Talleres de Mecánica	