
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

ORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 19 10 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 17 de septiembre de 2021 AL 19 de octubre de 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIOS (O.S) 1132-2021
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESTEREOMICROSCOPIO MODELO DISCOVERY V8, Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MICROSCOPIO AXIO OBSERVER D1M DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL.
CONTRATISTA	KAIKA SAS
NIT CONTRATISTA	NIT, 860001911-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO JAVIER DURAN CORTES
C.C.	80505174 expedida en Usaquén
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	13 DE MAYO DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$6.086.850 (SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos m/cte)
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	17/09/2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	16/01/2022



PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$6.086.850 (SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos m/cte)
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$6.086.850 (SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA pesos m/cte)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	N/A
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	N/A

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago: N/A
- b) Primer pago: N/A

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES




Porcentaje avance en tiempo: 26%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

el contrato se inició el 19 de septiembre de 2021 el contratista asistió a la universidad y desarrollo los mantenimientos de los equipos (ESTEREOMICROSCOPIO MODELO DISCOVERY V8, Y MICROSCOPIO AXIO OBSERVER D1M), realizando las siguientes actividades:

- 1 verificación inicial de funcionamiento
- 2 Verificación final de funcionamiento
- 3 Limpieza interna y externa

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD  <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

- 4 Ajuste del iluminador
- 5 Limpieza y lubricación de partes mecánicas
- 6 Limpieza y tratamiento antihongos sistema óptico
- 7 Mantenimiento y verificación sistema eléctrico
- 8 Alineación óptica





Se tramita la actualización de pólizas del contrato, y se está a la espera de que el contratista remita la documentación necesaria para el trámite de cumplimiento, finalización del contrato y pago

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del ORDEN DE SERVICIOS (O.S), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. N/A por valor de N/A y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.



Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) No. 1132-2021

Por lo anterior se firma a los 19 días del mes de octubre del 2021


HENRY MORENO ACOSTA

Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica

Supervisor del ORDEN DE SERVICIOS (O.S) No.1132-2021

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	HENRY MORENO ACOSTA	Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica	
Elaboró	JORGE ENRIQUE PATIÑO	CPS – Laboratorios y Talleres de Mecánica	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: GC-PR-003-FR-036

Macroproceso: Gestión de
Recursos

Versión 01

Proceso: Gestión Contractual

Fecha de Aprobación: 11/07/2019

