

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
24102	13 de noviembre de 2020	\$2.850.000
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Martha Cecilia Valdes Cruz	
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET	
SEDE	Sede Central	
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1301
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	2022180					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	18	MES	11	AÑO	2020

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$285.000	13	11	2020	13	02	2022
Amparo de Calidad del Bien o Servicio	\$570.000	13	11	2020	13	11	2022

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.850.000
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.850.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA N° 1494 del 13 de noviembre de 2020, se han realizado los siguientes pagos:

No se han realizado ningún pago a la orden se servicios

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados:

Porcentaje de pagos realizados: _0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 12 meses

Porcentaje avance en tiempo: 80 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 20 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

1. Revisión del cumplimiento del tiempo de vigencia del certificado SSL tipo Wildcard.

En la orden de servicios No. 1494 se solicita que el certificado debe tener vigencia por 12 meses, lo que es verificado en el portal web institucional en donde se instaló dicho certificado:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	





Imagen 1. Fecha de validez del certificado adquirido.

2. Revisión del cumplimiento del certificado SSL tipo Wildcard.
3. Revisión del funcionamiento en los diferentes navegadores como Firefox, Google Chrome, Opera
4. Se realizaron pruebas en dos servidores web diferentes los cuales fueron Apache y Nginx las cuales resultaron satisfactorias y quedaron en funcionamiento.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Servidor web Nginx

5. Revisión del tipo de algoritmo de cifrado y su nivel de seguridad, tamaño de la clave

Información de clave pública	
Algoritmo	RSA
Tamaño de la clave	2048
Exponente	65537
Módulo	DD:60:CB:65:61:99:83:AD:82:F6:E4:E9:3A:10:70:6C:35:CC:5D:A4:A4:55:6B:1D:CD:9A...
Miscelánea	
Número de serie	00:B5:09:C7:F1:CB:B6:6D:C8:0C:3C:98:99:11:2A:7B:3F
Algoritmo de la firma	SHA-256 with RSA Encryption
Versión	3
Descargar	PEM (cert) PEM (cadena)
Huellas digitales	
SHA-256	04:EA:1D:E2:2D:E0:FE:F9:11:C2:EA:15:19:3E:FB:BB:10:76:C9:D6:B5:B2:C4:40:8A:57:4...
SHA-1	30:CC:9C:3D:06:37:E9:43:D1:23:3A:E4:2E:DB:AF:D5:24:04:66:44
Restricciones básicas	
Autoridad de certificación	No
Usos principales	
Propósitos	Digital Signature, Key Encipherment

Se realizó la instalación de dicho certificado en los equipos administrados por la red de datos, así como se envió a las dependencias las cuales lo solicitaron.

Los dominios en los que se instalaron el certificado son:

1. <https://www.udistrital.edu.co>
2. <https://tecnologica.udistrital.edu.co>
3. <https://artes.udistrital.edu.co>
4. <https://medioambiente.udistrital.edu.co>
5. <https://aulasciencias.udistrital.edu.co>
6. <https://comunidad.udistrital.edu.co>
7. <https://mail.udistrital.edu.co>
8. <https://webmail.udistrital.edu.co>
9. <https://oficinavirtualud.udistrital.edu.co>
10. <https://udnetcloud.udistrital.edu.co>
11. <https://rita.udistrital.edu.co>
12. <https://udnetmonitoreo.udistrital.edu.co>
13. <https://vpnud.udistrital.edu.co>

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

14. <https://ingenieria.udistrital.edu.co>
15. <https://sgral.udistrital.edu.co>
16. <https://sistemadebibliotecas.udistrital.edu.co>
17. <https://egresados.udistrital.edu.co>
18. <https://uefi.udistrital.edu.co>
19. <https://mtmoviles.udistrital.edu.co>
20. <https://labing.udistrital.edu.co>
21. <https://forocsu.udistrital.edu.co>
22. <https://editorial.udistrital.edu.co>
23. <https://doctoradoingenieria.udistrital.edu.co>
24. <https://cecad.udistrital.edu.co>
25. <https://ipazud.udistrital.edu.co>
26. <https://matlab.udistrital.edu.co>
27. <https://uifi.udistrital.edu.co>
28. <https://maestriaeningenieria.udistrital.edu.co>
29. <https://revistas.udistrital.edu.co>
30. <https://fenix.udistrital.edu.co>
31. <https://mesadeayudaudnet.udistrital.edu.co/>
32. <https://conferencia.udistrital.edu.co>
33. <https://bancoimagenes.udistrital.edu.co>
34. <https://pwi.udistrital.edu.co>
35. <https://multimedia.udistrital.edu.co>
36. <https://agencia.udistrital.edu.co>
37. <https://contratacion.udistrital.edu.co>
38. <https://procesoscontractuales.udistrital.edu.co>
39. <https://posgradoaulas.udistrital.edu.co>
40. <https://chatud.udistrital.edu.co>
41. <https://eventosescenicas.udistrital.edu.co/>

- Certificado instalado en el Apliance Virtual Netscaler del sistema de virtualización Citrix y El Apliance Netscaner físico tipo PEM sin dominio específico.
- Se instalo el certificado Intermedio en los Apliance Netscaler como complemento al certificado ya instalado.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

Por lo anterior se firma a los **10** días del mes de enero de **2021**.



Ing. Martha Cecilia Valdes Cruz
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor de la ORDEN DE SERVICIOS N° 1494 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Aprobó	Martha Cecilia Valdes	Jefe UDNET	
Revisó	Laura Julieth Betancourt	CPS UDNET	
Elaboró	Luis Fernando Muñoz	CPS UDNET	