

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 01 03 2021  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO 2021.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO N° 1633 DE 2020
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A RENOVAR POR UN AÑO LICENCIAS DE SOFTWARE PCI GEOMÁTICA: GEOMÁTICA EDUCACIONAL SUITE (25 USUARIOS), GEOMÁTICA EDUCACIONAL RADAR (15 USUARIOS), DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
CONTRATISTA	GEOSPATIAL S.A.S.
NIT CONTRATISTA	830030281-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ENRIQUE NIÑO BARRAGÁN
C.C.	7.220.117 expedida en Duitama
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 25.800.000,00).
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE JUNIO DE 2021

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: **X** \_\_\_\_\_

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. <b>3849</b>	Fecha Expedición:	Valor: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 25.800.000,00).
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. <b>24972</b>	Fecha Expedición: 28 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 25.800.000,00).
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	Edilberto Suárez Torres	
CARGO	Coordinador Laboratorios Ingeniería Catastral y Geodesia	
SEDE	Observatorio Astronómico LatitUD	
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:esuarez@udistrital.edu.co">esuarez@udistrital.edu.co</a>	
TELEFONO	<b>3239300</b>	EXT.. 1516, 1810, 6550
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPañIA ASEGURADORA	<b>SEGUROS DEL ESTADO</b>					
NÚMERO DE POLIZA	11-44-101161552					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	05	MES	02	AÑO	2021

TIPO AMPAROS	DE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento		\$2.580.000,00	03	02	2021	05	09	2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Calidad	\$5.160.000,00	03	02	2021	06	06	2022
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 25.800.000,00).
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 25.800.000,00).
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 25.800.000,00).
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio 1633 de 2020, no se han realizado Pagos

- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)  
b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: cuatro (04) meses

Porcentaje avance en tiempo: 30%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 30 %

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** Publicado en SECOP II el 21/12/2020 Solicitud Firma Minuta (Compras) 24/12/2020 Enviada la minuta firmada a compras el 28/12/2020 Orden de Compra Firmada por las partes. Acta de Aprobación de Póliza firmada, Acta de Inicio firmada 12/02/2021 ya tiene Actualización de Póliza con acta de inicio y cronograma, tiene acta de aprobación por parte de compras, toda la documentación al día.

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


---

**8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	




**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicio N° 1633 de 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No **xxxxx por valor de xxxxxx**, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicio N° 1633 de 2020


Por lo anterior se firma a los primeros (01) días del mes marzo de 2021.



**EDILBERTO SUÁREZ TORRES**

Coordinador Laboratorios Ingeniería Catastral y Geodesia / Observatorio Astronómico LatitUD  
Supervisor de la Orden de Servicio N° 1633 DE 2020

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

	<b>Nombre</b>	<b>Cargo y/o vinculación</b>	<b>Firma</b>
<b>Revisó y Aprobó</b>	Edilberto Suárez Torres	Coordinador Laboratorios Ingeniería Catastral Y Geodesia	
<b>Elaboró</b>	Yaquelin Medina Parra	Técnico Cps Laboratorios De Ingeniería	