

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

01 03 2021  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 DE 2021.

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA N° 1632 DE 2020.
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CUATRO (4) RADIOCOMUNICADORES MOTOROLA TALKABOUT T605 H2O (UNIDAD ES UNA PAREJA), CUATRO (4) COLECCIÓN DUREZA ROCAS, CUATRO (4) COLECCIÓN CLASIFICACIÓN ROCAS, UNA (1) CAJA GAFAS PARA REFRACCIÓN PACK 50, UNA (1) CAJA GAFAS OBSERVACIÓN SOLAR Y ECLÍPSES DE SOL PACK 50, CUATRO (4) GAFAS EN PLÁSTICO PARA OBSERVACIÓN DE ECLIPSES, SEIS (6) TAPAS PARA POWER TANKS, DOS (2) FILTRO LUNAR 1,25 PULGADAS, DOS (2) CÁMARA TRANSMISIÓN RT PARA EQUIPO EXISTENTE, UN (1) RADIO DE ONDA CORTA, TRES (3) MESA AUTO GUARDABLE TIPO MALETA CON 4 ASIENTOS, DIEZ (10) MACHETES Y FUNDAS, DOCE (12) PIQUETES METÁLICOS, TRES (3) MARTILLOS, DOS (2) DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 31 HERRAMIENTAS EN 1, DOS (2) ALICATES, DIEZ (10) HOJAS DE SEGUETA, DOS (2) EXTENSIONES ELÉCTRICAS, CINCO (5) CHAPAS TIPO TAMBOR EN ACERO PARA LOKER, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
CONTRATISTA	ASTRONICA SAS
NIT CONTRATISTA	NIT: 901216784-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JIMY RAUL BUSTOS BENITEZ
C.C.	1.013.612.869 DE BOGOTÁ
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 11.188.856,00).

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

ADICIÓN	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE MAYO DE 2021

**PRÓRROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: N/A

<b>2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3687	Fecha Expedición: 03 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS PESOS (\$ 11.835.026,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 24973	Fecha Expedición: 28 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 11.188.856,00).
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
NOMBRE	Edilberto Suárez Torres
CARGO	Coordinador Laboratorios Ingeniería Catastral y Geodesia
SEDE	Observatorio Astronómico LatitUD
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:esuarez@udistrital.edu.co">esuarez@udistrital.edu.co</a>
TELEFONO	<b>3239300</b> EXT. 1516, 1810, 6550
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

4. DATOS DE LA PÓLIZA								
COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO					
NÚMERO DE PÓLIZA			11-44-101161545					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA			DIA	05	MES	02	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$345.100,00	03	02	2021	04	08	2021
Calidad	\$690.200,00	03	02	2021	05	04	2022
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

#### 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 11.188.856,00).
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 11.188.856,00).
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

#### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la orden de Compra 1632 de 2020, se han realizado Pagos

- a) Único Pago
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: ()

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: cuatro (4) meses

Porcentaje avance en tiempo: 20%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 30 %

1.1. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:** Esta Orden se encuentra con la documentación al día y se encuentra en ejecución. En el mes de febrero realizaron la entrega del cronograma.

### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>Sistema Integrado de Gestión</b>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	


No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:



**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 1632 DE 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. XXXXXXXX y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de compra N° 1632 DE 2020


Por lo anterior se firma a los primeros (01) días del mes de marzo de 2021.



**EDILBERTO SUÁREZ-TORRES**

Coordinador Laboratorios Ingeniería Catastral y Geodesia / Observatorio Astronómico LatitUD

Supervisor de la Orden de Servicio N° 1587 DE 2020

	<b>Nombre</b>	<b>Cargo y/o vinculación</b>	<b>Firma</b>
<b>Revisó y Aprobó</b>	Edilberto Suárez Torres	Coordinador Laboratorios Ingeniería Catastral Y Geodesia / Observatorio Astronómico Latitud	
<b>Elaboró</b>	Yaquelin Medina Parra	Técnico Cps Laboratorios De Ingeniería	