

|                                                                                                                                                      |                                   |                                 |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |                                                                                                                                                    |

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

01 04 2021  
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01/03/2021 AL 01/04/2021

| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato Orden de Servicio                 | SC 1638 del 23/12/ 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OBJETO                                     | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos de los equipos de sonido y luces encontrados en las bodegas de instrumentos musicales, luces y sonido, laboratorio de producción y aulas especializadas de las sedes palacio la merced, academia Luis a. Calvo, sótanos de la Jiménez, al igual que la estructura del escenario móvil del laboratorio de producción, de la Facultad de Artes - ASAB, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas. |
| CONTRATISTA                                | AUDIO DAZ P.A. SYSTEM SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NIT CONTRATISTA                            | 830017043-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL                 | José Antonio Torres Daza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C.C.                                       | No 80.408.939 de Bogotá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN | CRP: 28 /12/2020<br>APROBACIÓN DE LA POLIZA: 23/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PLAZO DEL CONTRATO                         | 3 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VALOR DEL CONTRATO                         | \$ 109.559.730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ADICION                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA ACTA DE INICIO                       | 1/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO             | 30/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: \_\_X\_\_\_\_\_

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: \_\_\_\_\_

| <b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>                      |                                |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                      |                                |                                                                               |
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3694 | Fecha Expedición<br>02/12/2020 | Valor CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIEZ Y NUEVE PESOS |
|                                                         |                                | \$111.377.019                                                                 |

|                                                                                                                                                      |                                   |                                 |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |                                                                                                                                                    |

|                                                    |                                 |                                                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 24977 | Fecha Expedición<br>28 /12/2020 | Valor CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS |
|                                                    |                                 | \$109.559.730                                                                          |

**INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES N/A**

|                                                    |                  |         |
|----------------------------------------------------|------------------|---------|
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor 0 |
|                                                    |                  | \$      |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.       | Fecha Expedición | Valor 0 |
|                                                    |                  | \$      |

**3. DATOS DEL SUPERVISOR**

|                                 |                                       |                  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| NOMBRE                          | <b>ALVARO ANDRES CORREDOR VARGAS</b>  |                  |  |
| CARGO                           | <b>Coordinador de Laboratorios</b>    |                  |  |
| SEDE                            | <b>Facultad de Artes ASAB</b>         |                  |  |
| CORREO ELECTRONICO              | <b>Lab-facartes@udistrital.edu.co</b> |                  |  |
| TELEFONO                        | <b>3239300</b>                        | <b>EXT. 6602</b> |  |
| ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) |                                       |                  |  |

**4. DATOS DE LA PÓLIZA**

|                               |                                      |              |     |              |     |              |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA          | <b>SEGUROS DEL ESTADO</b>            |              |     |              |     |              |
| NÚMERO DE POLIZA              | <b>12-44-101202648</b> y anexo 2 y 3 |              |     |              |     |              |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | DÍA                                  | <b>23/01</b> | MES | <b>12/03</b> | AÑO | <b>20/21</b> |

| TIPO DE AMPAROS                 | VALOR ASEGURADO (\$) | VIGENCIA      |     |      |             |     |      |
|---------------------------------|----------------------|---------------|-----|------|-------------|-----|------|
|                                 |                      | FECHA INICIAL |     |      | FECHA FINAL |     |      |
|                                 |                      | DÍA           | MES | AÑO  | DÍA         | MES | AÑO  |
| Cumplimiento                    | \$10.995.973         | 23            | 12  | 2020 | 23          | 06  | 2021 |
| Calidad                         | \$21.911.946         | 23            | 12  | 2020 | 23          | 03  | 2022 |
| Cumplimiento anexo 2 y 3        | \$10.995.973         | 01            | 03  | 2021 | 30          | 08  | 2021 |
| Calidad anexo 2 y 3             | \$21.911.946         | 01            | 03  | 2021 | 30          | 05  | 2022 |
| Pago de salarios y prestaciones |                      |               |     |      |             |     |      |
| Responsabilidad civil           |                      |               |     |      |             |     |      |

|                                                                                                                                        |                                   |                                 |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                        | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                        | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |                                                                                                                                                    |

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                             | \$ \$ 109.559.730 |
| VALOR ADICIONADO:                                       | N/A               |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                               | \$109.559.730     |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:                            | N/A               |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:             | (SI APLICA)       |
| VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD | (SI APLICA)       |

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS N/A

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio, se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: N/A

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados:   0   %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  100  %

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 3 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 33 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):  15  %

5.3. **AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

## 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No   X   SI       

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

|                                                                                                                                        |                                   |                                 |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br>Sistema Integrado de Gestión |
|                                                                                                                                        | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                        | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |                                                                                                                     |

## 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

## 8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☐ SI ☒

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:



Bogotá, D.C., Febrero 23 de 2021

Señores  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
Supervisor del Contrato  
Ciudad

REFERENCIA: CRONOGRAMA - ACTA DE INICIO ORDEN DE SERVICIO N. SC 009911 SEGÚN SISTEMA AODRA

CUBIERTO: EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE SONIDO Y LUCES ENCONTRADOS EN LAS BOGOGAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES, LUCES Y SONIDO, LABORATORIO DE PRODUCCION Y AULAS ESPECIALIZADAS DE LAS SEDES PALACIO LA MERCED, ACADEMIA LUIS A. CALVO, SÓTANOS DE LA JIMÉNEZ, AL IGUAL QUE LA ESTRUCTURA DEL ESCENARIO MÓVIL DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN, DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

| ACTIVIDAD                                                                                                                            | MARZO (Semanas) | ABRIL (Semanas) | MAYO (Semanas) | OBSERVACIONES                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicio al Acta y Retiro de equipos Facultad ASAB y sección Luces e Instrumentos. Retiro de equipos de Sede Universidad - SEDE CENTRO |                 |                 |                | Retiro de equipos 03 de Marzo de 2021, hora 9:00AM, previa coordinación con Supervisor                                              |
| Retiro de equipos ALAC - SEDE CHAPINERO                                                                                              |                 |                 |                | Retiro de equipos 11 de Marzo de 2021, hora 9:00AM, Previa coordinación                                                             |
| Retiro de equipos - SEDE SOTANOS                                                                                                     |                 |                 |                | Retiro de equipos 15 de Marzo de 2021, hora 9:00AM. Previa coordinación                                                             |
| Reparación y Mantenimiento de equipos Sonido, SEDE CENTRO.                                                                           |                 |                 |                |                                                                                                                                     |
| Reparación y Mantenimiento de equipos de Iluminación, SEDE CENTRO.                                                                   |                 |                 |                |                                                                                                                                     |
| Reparación y Mantenimiento de equipos de Estructuras en Aluminio, SEDE CENTRO.                                                       |                 |                 |                |                                                                                                                                     |
| Reparación y Mantenimiento de equipos Amplificadores de Instrumentos, SEDE CENTRO.                                                   |                 |                 |                |                                                                                                                                     |
| Reparación y Mantenimiento de equipos Sonido, SEDE CHAPINERO.                                                                        |                 |                 |                |                                                                                                                                     |
| Reparación y Mantenimiento de Televisores, Sonido, Luces, Teclado, SEDE SOTANOS.                                                     |                 |                 |                |                                                                                                                                     |
| Reinstalación de 04 cámaras Píxel con hasta 50 metros de cableado, puesta en marcha de sonido, SEDE SOTANOS AV. JIMÉNEZ              |                 |                 |                | Reinstalación de Equipos 20 de Abril de 2021                                                                                        |
| Entrega de equipos SEDE CENTRO                                                                                                       |                 |                 |                | Es posible poder entregar antes de esta Fecha, lo cual se coordinará con el Supervisor o persona encargada                          |
| Entrega equipos SEDE CHAPINERO                                                                                                       |                 |                 |                | Es posible poder entregar antes de esta Fecha, lo cual se coordinará con el Supervisor o persona encargada                          |
| Entrega de equipos SEDE SOTANOS                                                                                                      |                 |                 |                | Es posible poder entregar antes de esta Fecha, lo cual se coordinará con el Supervisor o persona encargada                          |
| Entrega Final a Satisfacción                                                                                                         |                 |                 |                | Es posible que esta Fecha de Entrega Final se realice antes de esta Fecha, para lo cual se coordinará con el Supervisor de Contrato |

Retiro de equipos ■ Reparación ■ Entrega de Equipos ■  
Entrega Final a Satisfacción ■

Cordialmente,

JOSE ANTONIO TORRES DAZA  
REPRESENTANTE LEGAL

\* Suministro y Alquiler de Equipos Profesionales \* Sonido \* Video \* Iluminación \* Escenarios \* Estructuras \* Eventos \* BTL  
Av. Cr. 9 No. 189A-22 \* Cel: 310 6494754 - 310 5870359 \* Tel: 671 6421 - 674 2795 \* E-mail: administrador@audiodaz.com - ventas@audiodaz.com  
\* Web: www.audiodaz.com \* Bogotá D.C. - Colombia


|                                                                                                                                                      |                                   |                                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        |  |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 21/06/2019 |                                                                                     |

En el mes de marzo se realizó el retiro de equipos de las diferentes sedes como son: Sede Luis A. Calvo, Sede Sótanos de la Jiménez y Sede Palacio La Merced.


**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicio N° 1638 / 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicio No.1638 de 2020.

Por lo anterior se firma a los 8 días del mes de abril de 2021.

  
**ALVARO ANDRES CORREDOR VARGAS**  
 Coordinador de Laboratorios  
 Facultad de Artes ASAB

Supervisor de la Orden de Servicio No.1638 de 2020.

|                 | Nombre                         | Cargo y/o vinculación       | Firma                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisó y Aprobó | Álvaro Andrés Corredor Vargas  | Coordinador de Laboratorios |  |
| Elaboró         | María Carlota Echeverri Medina | CPS profesional             |  |