

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

04    03    2021  
**DIA    MES    AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 03 DE MARZO DE 2021

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA NO.1652 DE 2020
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE COMPUTACION DE ALTO DESEMPEÑO (CECAD) Y DEL SERVIDOR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL.
CONTRATISTA	SISTEG SAS
NIT CONTRATISTA	802004648-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	EDSON VALENCIA PALMERA
C.C.	79.443.891DE BOGOTÁ
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	FIRMA DE CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2020. EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2020. ACTA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2021.
PLAZO DEL CONTRATO	2 MESES
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$27.586.580,00)
ADICION	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	01 FEBRERO 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	01 ABRIL 2021

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: \_\_\_\_\_



	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3671	02 de diciembre de 2020	TREINTA Y TRES MILLONES VEINTITRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$33.023.049,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
24983	28 de diciembre de 2020.	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$27.586.580,00)

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	FRANCISCO SANTAMARIA PIEDRAHITA	
CARGO	COORDINADOR DOCTORADO EN INGENIERÍA	
SEDE	FACULTAD DE INGENIERÍA	
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:doctoradoing@udistrital.edu.co">doctoradoing@udistrital.edu.co</a>	
TELEFONO	3239300	EXT. 1419
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución 099 del 08 de marzo de 2019	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA					
NÚMERO DE POLIZA	2842335-2					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	18	MES	01	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$2.758.658,00	28	12	2020	01	06	2021
Calidad	\$5.517.316,00	28	12	2020	28	02	2022
Pago de salarios y prestaciones	N/A						
Responsabilidad civil	N/A						



	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

**5. BALANCE FINANCIERO**

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$27.586.580
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$27.586.580
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$27.586.580
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

<b>5.1. GESTIÓN DE PAGOS</b>
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA NO.1652 DE 2020 NO se han realizado pagos parciales.

**5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos girados: No se han realizado pagos parciales  
 Porcentaje de pagos realizados: 0%  
 Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0%

**5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO**

Plazo Inicial: 2 meses  
 Porcentaje avance en tiempo: 100%  
 Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: N/A**

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  X  SI \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

**8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  X  SI \_\_\_\_\_

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de compra No.1652 de 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato. De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según factura No. FE 924, por valor de \$27.586.580, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de compra No.1652 de 28 de diciembre de 2020.

Por lo anterior se firma a los **cuatro (04) días** del mes de **marzo** de **2021**.

  
**FRANCISCO SANTAMARIA PIEDRAHITA**  
**COORDINADOR DOCTORADO EN INGENIERÍA**

Supervisor de la Orden de compra No.1652 de 28 de diciembre de 2020.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Francisco Santamaría Piedrahita	Coordinador Doctorado en Ingeniería	
Elaboró	Adriana Pinzón	CPS - Doctorado	