

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 20 10 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Servicio	1351
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE METROLOGÍA DEL LABORATORIO GEIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
CONTRATISTA	NOVATEK DEL CARIBE SAS
NIT CONTRATISTA	900375197-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAN CARLOS ROZO PALACIO
C.C.	8569380
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	13 DE JULIO DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 19.468.400).
ADICION	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 DE DICIEMBRE DE 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1677	25 de mayo de 2021	\$ 19.468.400
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4641	8 de Julio de 2021	\$ 19.468.400
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	DORIS MARLENE OLEA SUAREZ	
CARGO	COORDINADORA DEL LABORATORIO	
SEDE	FACULTAD TECNOLÓGICA	
CORREO ELECTRONICO	labindustrialft@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5050
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA					
NÚMERO DE POLIZA	85-46-101025428					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	31	MES	08	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 1.946.840	19	08	2021	19	04	2022
Calidad	\$ 3.893.680	19	08	2021	20	12	2022

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.468.400
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 19.468.400
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicios, se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago: A la fecha no se han realizado pagos
- b) Primer pago: No aplica

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 25%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El 28 de Septiembre se recibe respuesta por parte de la empresa enviando la información solicitada por correo el 10 de septiembre de la persona quien realizará el retiro de los equipos e informan que este retiro se realizará entre 04 al 08 de Octubre, anexan certificación de la ARL del técnico pero cuando se realiza verificación de este documento se encuentra que está afiliado con otra empresa, se informa al proveedor, el 1 de Oct realizan el envío del documento de la ARL actualizado, este mismo día se

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

hace alcance al correo enviado el 10 de Septiembre dado que allí se solicitaron los protocolos de bioseguridad de la empresa y no fueron anexados a la respuesta, se anexa el documento solicitado por parte de la empresa.

El 01 de octubre se remite solicitud a la dependencia correspondiente para el trámite respectivo para la autorización de ingreso de la persona de NOVATEK, debido a la modificación de los procesos para la solicitud de la autorización de ingreso, me solicitan que se pida un correo personal del técnico para quien se pedirá el ingreso, el 5 de Octubre remito correo solicitando la información a la empresa, este mismo día dan respuesta al correo enviando correo no personal sino empresarial, me comunico vía telefónica con el señor Omar quien es el contacto de la empresa con la Universidad y le informo que deben remitirme correo personal como se solicitó.

Como para el 5 de octubre no se remitió el correo personal solicitado tramito nuevamente el permiso para el técnico con la información allegada por el contratista, correo que fue devuelto por la persona encargada de realizar este proceso con la siguiente respuesta ***“Sin embargo debo decir que como se informó en días pasados el SG-SST y la OAS no aceptan correos que correspondan a entidades o dependencias. Este debe pertenecer a una persona pues es asociado a las comorbilidades o reporte de síntomas de la persona; situación que resulta materialmente imposible con una dependencia”***, este correo se remite a la empresa para que remitan la información solicitada.

El 6 de octubre la empresa da respuesta informando el correo personal del técnico, se remite nuevamente la solicitud a la dependencia correspondiente pero por la demora de la respuesta por parte de la empresa no fue posible tener la autorización para las fechas propuestas, se solicita nuevas fechas a la empresa para la solicitud de la nueva autorización de ingreso.

El 7 de Octubre la empresa informa que el ingreso se realizará entre el 19 y el 22 de octubre.

El 11 de Octubre se realiza el envío de la solicitud de autorización de ingreso del personal de la empresa a la dependencia correspondiente pero debido a la demora en los procesos del SGSST para la generación del usuario en el aplicativo de Alternancia UD a la fecha del 18 de Octubre no se ha recibido respuesta para el ingreso.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI _____


8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI _____

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicios No. 1351 de 2021.

Por lo anterior se firma a los **20** días del mes de **Octubre** de **2021**.

ESTE DOCUMENTO ES COPIA
DIGITAL DEL ORIGINAL



DORIS MARLENE OLEA SUAREZ

Supervisor de la Orden de Servicio No. 1351 de 2021

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Doris Marlene Olea Suarez	Coordinadora del Laboratorio de Industrial	 ESTE DOCUMENTO ES COPIA DIGITAL DEL ORIGINAL
Elaboró	Mariam Elizabeth Vera Morales	CPS Laboratorio de Industrial	Mariam Vera M