
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 30 04 2021
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021.



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA 1663 DE 2020
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PARTES DE COMPUTADOR DE ALTA CALIDAD PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE CADA UNA DE LAS FACULTADES, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
CONTRATISTA	CONVIEST S.A.S
NIT CONTRATISTA	900915742-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NAVAS MOLANO
C.C.	1.032.380.064 de Bogotá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	29 de diciembre de 2020
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE MAYO 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A



FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3699	Fecha Expedición: 04 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$ 31.939.381,00).
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 25004	Fecha Expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA COORDINADOR LABORATORIOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
SEDE	SABIO CALDAS
CORREO ELECTRONICO	Labiud@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300 EXT. 1520-1521-1525
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPañÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SAS					
NÚMERO DE POLIZA	11-46-101016563					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	12	MES	02	AÑO	2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TIPO AMPAROS	DE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento		\$3,193,193.10	03	02	2021	07	08	2021
Calidad		\$6,386,386.20	03	02	2021	14	04	2022
Pago de salarios y prestaciones								
Responsabilidad civil								

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
VALOR ADICIONADO:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de compra 1663 de 2020, no se han realizado Pagos



- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: 80%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 60 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: El contrato de orden de compra 1663de 2020 está suspendida durante el período comprendido entre el día 22 DE ABRIL DE 2021 Y EL DIA 21 DE MAYO DE 2021 por solicitud del contratista.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD



No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

	<p align="center">INFORME DE SUPERVISIÓN</p>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	<p align="center">Macroproceso: Gestión de Recursos</p>	<p align="center">Versión 01</p>	
	<p align="center">Proceso: Gestión Contractual</p>	<p align="center">Fecha de Aprobación: 21/06/2019</p>	

Copia de Plantilla-Cronograma x +

Archivo | D:/Users/districal/Desktop/Copia%20de%20Plantilla-Cronograma%20%20CONVIEST.pdf

1 de 1

Tipo de Contrato:	Empresa: CONVIEST SAS	NIT:900.915.742-9
Nombre de la Persona Responsable:	Teléfono:3015528883	email: gerenciadeproyectos@conviest.com

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		EJECUCIÓN																																	
	Laboratorios Universidad Distrital	Proveedor																																		
			Jueves, 3 de febrero de 2021	Viernes, 4 de febrero de 2021	Sábado, 6 de febrero de 2021	Domingo, 7 de febrero de 2021	Jueves, 11 de febrero de 2021	Viernes, 12 de febrero de 2021	Sábado, 13 de febrero de 2021	Domingo, 14 de febrero de 2021	Jueves, 18 de febrero de 2021	Viernes, 19 de febrero de 2021	Sábado, 20 de febrero de 2021	Domingo, 21 de febrero de 2021	Jueves, 25 de febrero de 2021	Viernes, 26 de febrero de 2021	Sábado, 27 de febrero de 2021	Domingo, 28 de febrero de 2021	Jueves, 4 de marzo de 2021	Viernes, 5 de marzo de 2021	Sábado, 6 de marzo de 2021	Domingo, 7 de marzo de 2021	Jueves, 11 de marzo de 2021	Viernes, 12 de marzo de 2021	Sábado, 13 de marzo de 2021	Domingo, 14 de marzo de 2021	Jueves, 18 de marzo de 2021	Viernes, 19 de marzo de 2021	Sábado, 20 de marzo de 2021							
Firma Acta de Inicio	X	X	X																																	
Actualización Póliza	X																																			
Aprobación Póliza con Acta de Inicio	X																																			
Entrega de Equipos, Software y/o Elementos		X																																		
Capacitación *																																				
Informe Técnico			X																																	
Tramite de Pago	X	X																																		

* En el caso que se requiera


Escribe aquí para buscar


8:07 a.m. 8/03/2021



NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra 1663 de 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra N° 1663 de 2020.

Por lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de abril de 2021.


ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA
 Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ingeniería
 Supervisor de la orden de compra N° 1663 DE 2020


LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS
 Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ciencias y Educación
 Supervisor de la orden de compra N° 1663 DE 2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Elvis Eduardo Gaona García	Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ingeniería	
Revisó y Aprobó	Luis Armando Quevedo Cárdenas	Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ciencias y Educación	
Elaboró	Yaquelin Medina Parra	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería	