


	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicio No. 1371 de 2020.

Por lo anterior se firma a los once (11) días del mes de Marzo de 2021.

ESTE DOCUMENTO ES COPIA  
DIGITAL DEL ORIGINAL




**DORIS MARLENE OLEA SUAREZ**

**Coordinadora Laboratorio de Producción Industrial**

**Facultad Tecnológica**

Supervisor de la Orden de Servicio No. 1371 de 2020.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Doris Marlene Olea Suarez	Coordinadora Laboratorio de Producción Industrial	<p>ESTE DOCUMENTO ES COPIA DIGITAL DEL ORIGINAL</p> 
Elaboró	Mariam Elizabeth Vera M	CPS Laboratorio de Producción Industrial	Mariam Vera M

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El 02 de marzo de 2021 se da reinicio al mantenimiento.

El 08 de marzo se hace entrega del mantenimiento por parte del señor Carlo Zambrano, quien fue la persona de la empresa de realizar este.

El 09 de marzo se envía correo a la empresa solicitando los documentos requeridos para dar inicio al trámite de pago.

El 10 de marzo llegan documentos solicitados, se diligencian los documentos pertinentes como son el cumplimiento y evaluación de proveedores y se hace verificación de la documentación enviada que estos no se encuentren vencidos.

El 11 de marzo se realiza envío de los documentos para trámite de pago.

### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

### 8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicio, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 1.947.887,60	21	09	2021	14	07	2021
Calidad	\$ 3.895.775,20	21	09	2021	14	04	2022

### 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19.478.876
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 19.478.876
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 19.478.876
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

#### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio, se han realizado los siguientes pagos:

- Único Pago. No se ha efectuado pago a la fecha.
- Primer pago. No se ha efectuado pago a la fecha.

#### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: No se han realizado pagos a la fecha

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

#### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 80 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2424	20/08/2020	\$ 19.478.876
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
19003	17/09/2020	\$ 19.478.876
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	DORIS MARLENE OLEA SUAREZ
CARGO	Coordinadora Del Laboratorio de Producción Industrial
SEDE	Facultad Tecnológica
CORREO ELECTRONICO	labindustriaft@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300 EXT. 5050
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

4. DATOS DE LA PÓLIZA					
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.				
NÚMERO DE POLIZA	15-46.101017313 ANEXO 1 Y 2				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	15	MES	02	AÑO 2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

11    03    2021  
 DIA    MES    AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE MARZO AL 11 DE MARZO DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. DE LA ORDEN DE SERVICIO	1371
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE MANUFACTURA FLEXIBLE FMS-200 A NIVEL GENERAL Y DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INDUSTRIAL DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA
CONTRATISTA	CASYBER LTDA
NIT CONTRATISTA	800.052.954-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CASTAÑO SALAZAR
C.C.	4.319.303 DE MANIZALES
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$19.478.876)
ADICION	NA
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11 DE ABRIL DE 2021

**PRÓRROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: \_\_\_\_\_