

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

01 3 2021  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2021 AL 28 FEBRERO DE 2021.

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA 1658 DE 2020
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE: DOS (2) BLADERFX A9 (301KLE CYCLONE V FPGA) CON MICRO CASE TRANSPARENTES Y SUS TORNILLOS, CUATRO (4) ANTENAS CON TERMINAL SMA(M) RANGO DE FRECUENCIA 700 A 2600 MHZ, GANANCIA DE 5 DBI, 11 PULGADAS DE LONGITUD, DOS (2) AMPLIFICADORES DE POTENCIA BT-100 BIAS-TEE, DOS (2) AMPLIFICADORES DE BAJA POTENCIA DE RUIDO BT-200 BIAS- EE, DOS (2) TARJETA DE PROCESAMIENTOS INTEL 8 PRO NUC8V5PNK KIT, TRES (3) HACKRF ONE SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) & ANT500 ANTENNA BUNDLE, CINCO (5) RASPBERRY PI 4 4GB COMPLETE STARTER KIT - 32GB STORAGE, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL LABORATORIO DE COMUNICACIONES.. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
CONTRATISTA	BOTSOLUTIONSGROUP S.A.S con
NIT CONTRATISTA	901231720-4
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CESAR DANIEL LOPEZ BERROCAL
C.C.	10.784.251 expedida en Montería
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03 MESES)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE MAYO DE 2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. <b>3686</b>	Fecha Expedición: 03 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. <b>24997</b>	Fecha Expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA	
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA	
SEDE	<b>SABIO CALDAS</b>	
CORREO ELECTRONICO	<b>Labiud@udistrital.edu.co</b>	
TELEFONO	<b>3239300</b>	<b>EXT. 1520-1521-1525</b>
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>	
COMPañÍA ASEGURADORA	<b>SEGUROS DEL ESTADO SAS</b>
NÚMERO DE POLIZA	<b>11-44-101161694</b>

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	03	MES	02	AÑO	2021
-------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

TIPO AMPAROS	DE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento		\$2.777.317,20	03	02	2021	15	08	2021
Calidad		\$5.554.634,40	03	02	2021	16	05	2022
Pago de salarios y prestaciones								
Responsabilidad civil								

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra 1658 de 2020, no se han realizado Pagos

- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <p>Sistema Integrado de Gestión</p>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: 70%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 80 %

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** El avance físico es de un 80% Proceso: SC-00763 Publicado en SECOP II el 07/12/2020 Publicado en AGORA el 07/12/2020 Los proveedores presentados no cumplieron con los criterios de selección se procedió a realizar de nuevo el proceso en AGORA. Proceso: SC-000808 Publicado en SECOP II el 17/12/2020 Publicado en AGORA el 17/12/2020 Enviado Resultado del proceso en AGORA a la VAF el día 22/12/2020 Publicación de evaluación AGORA y SECOP II el 22/12/2020 Orden de Compra Firmada por las partes. Acta de Aprobación de Poliza firmada Acta de Inicio ya se encuentra firmada por las partes en fecha 12/02/2021 Proceso en ejecución, ya realizaron la entrega. El día 22 de febrero de 2021 se le solicitó al proveedor documentos para pago factura, el día 26 de febrero de 2021 se realizó trámite para pago factura.

### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


---

### 8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

No \_\_\_\_\_ SI   X  

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:



**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 1658 de 2020 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 204 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2021 por valor VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)M/CTE.** y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra N° 1658 de 2020.

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Por lo anterior se firma a los primeros (01) días del mes Marzo de 2021.

  
**ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA**  
**COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA**  
 Supervisor de la Orden de Compra N° 1658 DE 2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERIA	
Elaboró	YAQUELIN MEDINA PARRA	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería	