

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

No. 3699 de 04 de diciembre de 2020		TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$ 31.939.381,00).
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 25004 de 29 de diciembre de 2020	Fecha Expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS	
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA COORDINADOR LABORATORIOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	
SEDE	SABIO CALDAS	
CORREO ELECTRONICO	Labiud@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1520-1521-1525
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPañÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SAS					
NÚMERO DE POLIZA	11-46-101016563					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	12	MES	02	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$3,193,193.10	03	02	2021	07	08	2021
Calidad	\$6,386,386.20	03	02	2021	14	04	2022
Pago de salarios y prestaciones							

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Responsabilidad civil							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
VALOR ADICIONADO:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de compra 1663 de 2020, no se han realizado Pagos

- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: La orden de compra se encuentra ejecutada y terminada entrego todos los elementos.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD


No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:



Tipo de Contrato:		Empresa: CONVIEST SAS	Nit: 900.915.742-9																																			
Nombre de la Persona Responsable:		Teléfono: 3015523883	email: gerenciaoproyectos@conviest.com																																			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE		EJECUCION																																			
	Laboratorios Universidad Distrital	Proveedor	14 Feb 2021	15 Feb 2021	16 Feb 2021	17 Feb 2021	18 Feb 2021	19 Feb 2021	20 Feb 2021	21 Feb 2021	22 Feb 2021	23 Feb 2021	24 Feb 2021	25 Feb 2021	26 Feb 2021	27 Feb 2021	28 Feb 2021	1 Mar 2021	2 Mar 2021	3 Mar 2021	4 Mar 2021	5 Mar 2021	6 Mar 2021	7 Mar 2021	8 Mar 2021	9 Mar 2021	10 Mar 2021	11 Mar 2021	12 Mar 2021	13 Mar 2021	14 Mar 2021	15 Mar 2021	16 Mar 2021	17 Mar 2021	18 Mar 2021			
Firma Acta de inicio	X	X	X																																			
Actualización Poliza		X																																				
Aprobación Poliza con Acta de Inicio	X																																					
Entrega de Equipos, Software y/o Elementos		X																																				
Capacitación *		X																																				
Informe Técnico		X																																				
Trámite de Pago	X	X																																				

* En el caso que se requiera

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra 1663 de 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° BOG N°29 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021 POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).M/TE y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra N° 1663 de 2020.


Por lo anterior se firma a los veintiséis y un (26) días del mes de mayo de 2021.



ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA
Coordinador representante del subcomité
de laboratorios Facultad de Ingeniería
Supervisor de la orden de compra N° 1663
DE 2020



LUIS ARMANDO QÜEVEDO CARDENAS
Coordinador representante del subcomité
de laboratorios Facultad de Ciencias y
Educación
Supervisor de la orden de compra N° 1663
DE 2020

		Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
	Revisó y Aprobó	Elvis Eduardo Gaona García	Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ingeniería	
	Revisó y Aprobó	Luis Armando Quevedo Cárdenas	Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ciencias y Educación	
	Elaboró	Yaquelin Medina Parra	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería	