

## INFORME MENSUAL DEL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA FT

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

30 11 20  
DIA MES AÑO

INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA DEL 27/10/2020 AL 30/11/2020

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO 1351 DE 2020
OBJETO	REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO JUNTO CON SUS CORRESPONDIENTES REPUESTOS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y MÓDULOS DE LOS EQUIPOS: 2 DOF HELICOPTER DE QUANSER Y LAS UNIDADES BÁSICAS DE PLC, MÓDULO PROFIBUS Y ETHERNET DE LEYBOLD DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA, ADEMÁS DE LOS EQUIPOS: MESA DE AIRE MARCA LD DIDACTIC REF 337801 NA, DOS EQUIPO MEC 3 MARCA LD DIDACTIC, Y UN PAR DE BOBINAS DE HELMHOLTZ MARCA LD DIDACTIC REF. 555604 PERTENECIENTES A LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA	ICL DIDÁCTICA SAS
NIT CONTRATISTA	830007414-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO ZEA ACOSTA
C.C.	9.525.236 de Sogamoso
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	07/09/2020
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS \$ 87.066.346,00
ADICIÓN	\$ 0
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO	JOSE DAVID CELY CALLEJAS
FECHA ACTA DE INICIO	24/09/2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22/01/2021

### 1.1. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA

Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 52 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

## AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA

El día 23 de noviembre, se realizó una corrección al acta de inicio, ya que en la fecha de terminación se encontraba un error, esta corrección fue firmada por las partes y enviada a la sección de compras para su debido procedimiento.

Por medio de correo electrónico y vía telefónica se solicitó a la empresa el cronograma de realización del mantenimiento a los equipos del laboratorio de Física, del cual a la fecha no se ha recibido respuesta.

### 2. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

### 3. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

### 4. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  SI

Por lo anterior se firma a los **30** días del mes de **noviembre** de **2020**.



**ELISEO PÉREZ MEDINA**  
**COORDINADOR LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS**  
**FACULTAD TECNOLÓGICA**

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Revisó y Aprobó</b>	Eliseo Pérez Medina	Coordinador Laboratorios de Ciencias Básicas	
<b>Elaboró</b>	Diana Carolina Bacca	C.P.S. Laboratorios Ciencias Básicas - Física	Carolina Bacca C.