

INFORME MENSUAL DEL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA FT

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

17 12 20
DÍA MES AÑO

INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA DEL 01/12/2020 AL 17/12/2020

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO 1351 DE 2020
OBJETO	REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO JUNTO CON SUS CORRESPONDIENTES REPUESTOS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y MÓDULOS DE LOS EQUIPOS: 2 DOF HELICOPTER DE QUANSER Y LAS UNIDADES BÁSICAS DE PLC, MÓDULO PROFIBUS Y ETHERNET DE LEYBOLD DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA, ADEMÁS DE LOS EQUIPOS: MESA DE AIRE MARCA LD DIDACTIC REF 337801 NA, DOS EQUIPO MEC 3 MARCA LD DIDACTIC, Y UN PAR DE BOBINAS DE HELMHOLTZ MARCA LD DIDACTIC REF. 555604 PERTENECIENTES A LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA	ICL DIDÁCTICA SAS
NIT CONTRATISTA	830007414-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO ZEA ACOSTA
C.C.	9.525.236 de Sogamoso
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	07/09/2020
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS \$ 87.066.346,00
ADICIÓN	\$ 0
SUPERVISOR ORDEN DE SERVICIO	JOSE DAVID CELY CALLEJAS
FECHA ACTA DE INICIO	24/09/2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22/01/2021

1.1. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA

Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 65 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA

Debido a la terminación de los contratos del personal CPS del laboratorio de Física por el receso de vacaciones de fin de año, se solicitó la suspensión de la orden de servicio 1351 de 2020, mediante acta de suspensión, el periodo contemplado de suspensión temporal es desde el 19 de diciembre de 2020 hasta el 25 de enero de 2021.

El motivo de la suspensión indicado en el acta es: “debido al periodo de cambio de vigencia que se tendrá entre el año 2020 y 2021, los Laboratorios de Ciencias Básicas y los Laboratorios de Electrónica, no contarán con contratistas que asista de forma administrativa o técnica la ejecución de la orden de servicios mencionada en el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2020 al 25 de enero de 2021, por lo cual se hace necesaria la suspensión de la misma en el periodo mencionado”

Los documentos necesarios para la suspensión de la OS se encuentran realizados y firmados y serán enviados por el supervisor del contrato para su debido proceso:

- Orden de servicio 1351 de 2020
- Acta de inicio
- Correo de acuerdo de suspensión
- Acta de suspensión
- Informes de Supervisión

2. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FÍSICA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

3. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

4. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

Por lo anterior se firma a los **17** días del mes de **diciembre** de **2020**.



ELISEO PÉREZ MEDINA
COORDINADOR LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS
FACULTAD TECNOLÓGICA

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Eliseo Pérez Medina	Coordinador Laboratorios de Ciencias Básicas	
Elaboró	Diana Carolina Bacca	C.P.S. Laboratorios Ciencias Básicas - Física	Carolina Bacca