

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3608	23 de noviembre de 2020	\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
24949	23 de diciembre de 2020	\$61.699.470
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Martha Cecilia Valdes Cruz	
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET	
SEDE	Sede Central	
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1301
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	33-44-101208418					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	28	MES	12	AÑO	2020

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$6.169.947,00	23	12	2020	23	04	2023
Calidad y correcto funcionamiento del bien o servicio	\$12.339.894,00	23	12	2020	23	01	2024

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 61.699.470
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 61.699.470
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del ORDEN DE SERVICIO NO. 1630 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020, No se han realizado pagos:

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 24 meses

Porcentaje avance en tiempo: 90 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

- Se revisa del cumplimiento de las condiciones del contrato: verificación en el portal web de REDHAT si se encuentran activas las suscripciones adquiridas como lo muestras la Imagen 1.
- Se verifica el tipo de Sistema y las versiones del sistema Operativo que concuerdan con lo estipulado en los pliegos como lo muestra la Imagen 1.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Imagen 1 Suscripciones contratadas.
Inventory

Filter by Subscription (Number, Name, SKU) or Contract Number

Subscription Number	Subscription Name	Contract Number	Quantity	Start Date	End Date	Status
8204692	Red Hat Developer Subscription for Individuals	Not Available	1	2020-07-10	2021-07-10	Active
4366919	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)	11276911	2	2016-08-02	2021-08-01	Active
8720443	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium	11823261	1	2020-12-29	2022-12-28	Active
8720446	Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes)	11823261	3	2020-12-29	2022-12-28	Active

Show 100 entries Showing 1 to 4 of 4 entries

- Verificamos cuales sistemas han sido activados en el contrato como lo muestra la Imagen 2

Imagen 2 Suscripciones Activadas.

RHEL
View your Red Hat Enterprise Linux usage on [Subscription Watch](#)

Product	Quantity	Entitlement Usage	Next Renewal
Red Hat Developer Subscription for Individuals	1	<div style="width: 6%;"></div> 6%	2021-07-10
Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)	2	<div style="width: 100%;"></div> 100%	2021-08-02
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes)	3	<div style="width: 0%;"></div> 0%	2022-12-28
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium	1	<div style="width: 0%;"></div> 0%	2022-12-28

Se realizo la verificación de la versión que se tiene en las suscripciones.

- Se radicaron ante la sección de compras los documentos y la correspondiente factura para el pago del contrato y en apoyo con la secretaria de la Red de Datos se está haciendo seguimiento a este.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

Por lo anterior se firma a los **12** días del mes de **marzo** de **2021**.

Martha Cecilia Valdes Cruz

Ing. Martha Cecilia Valdes Cruz
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor de la ORDEN DE COMPRA NO. 1783 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Aprobó	Martha Cecilia Valdes	Jefe UDNET	
Revisó	Laura Julieth Betancourt	CPS UDNET	
Elaboró	Luis Fernando Muñoz	CPS UDNET	