

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 30 04 2021  
**DIA MES AÑO**  
INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA 1658 DE 2020
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE: DOS (2) BLADERFX A9 (301KLE CYCLONE V FPGA) CON MICRO CASE TRANSPARENTES Y SUS TORNILLOS, CUATRO (4) ANTENAS CON TERMINAL SMA(M) RANGO DE FRECUENCIA 700 A 2600 MHZ, GANANCIA DE 5 DBI, 11 PULGADAS DE LONGITUD, DOS (2) AMPLIFICADORES DE POTENCIA BT-100 BIAS-TEE, DOS (2) AMPLIFICADORES DE BAJA POTENCIA DE RUIDO BT-200 BIAS- EE, DOS (2) TARJETA DE PROCESAMIENTOS INTEL 8 PRO NUC8V5PNK KIT, TRES (3) HACKRF ONE SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) & ANT500 ANTENNA BUNDLE, CINCO (5) RASPBERRY PI 4 4GB COMPLETE STARTER KIT - 32GB STORAGE, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN EL LABORATORIO DE COMUNICACIONES.. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
CONTRATISTA	BOTSOLUTIONSGROUP S.A.S con
NIT CONTRATISTA	901231720-4
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CESAR DANIEL LOPEZ BERROCAL
C.C.	10.784.251 expedida en Montería
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (03 MESES)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE MAYO DE 2021

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X\_\_\_\_\_

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TIEMPO PRÓRROGA: N/A  
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. <b>3686</b>	Fecha Expedición: 03 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. <b>24997</b>	Fecha Expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA
SEDE	<b>SABIO CALDAS</b>
CORREO ELECTRONICO	<b>Labiud@udistrital.edu.co</b>
TELEFONO	<b>3239300</b> EXT. <b>1520-1521-1525</b>
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPañÍA ASEGURADORA	<b>SEGUROS DEL ESTADO SAS</b>					
NÚMERO DE POLIZA	<b>11-44-101161694</b>					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	03	MES	02	AÑO	2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TIPO AMPAROS	DE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento		\$2.777.317,20	03	02	2021	15	08	2021
Calidad		\$5.554.634,40	03	02	2021	16	05	2022
Pago de salarios y prestaciones								
Responsabilidad civil								

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra 1658 de 2020, no se han realizado Pagos

- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

#### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

## 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** Esta Orden ya se encuentra terminada y fue enviada para pago el día 02 de marzo de 2021 al área de compras.

## 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

## 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

## 8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:


**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 1658 de 2020 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 204 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2021 por valor VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 27.773.172,00)M/CTE.** y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra N° 1658 de 2020.

Por lo anterior se firma a los Treinta (30) días del mes de abril de 2021.



**ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA**  
**COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA**

Supervisor de la Orden de Compra N° 1658 DE 2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERIA	
Elaboró	YAQUELIN MEDINA PARRA	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería	