



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

PRORROGAR LA ORDEN DE SERVICIO SC- 1542 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL SEÑOR LUIS ERNESTO CAÑON CAÑON (PERSONA NATURAL)

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por **EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.513.808, quien actúa en calidad de Vicerrector Administrativo y Financiero (c) de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nombrado mediante Resolución 208 del 10 de junio de 2016 (E) Vicerrector Administrativo y Financiero de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, de una parte y de la **LUIS ERNESTO CAÑON CAÑON**, identificada con cédula de ciudadanía 7.309.521 quien se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido prorrogar la orden de servicio SC-1542-2017, previas las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha 14 de agosto de 2017, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y EL **CONTRATISTA** suscribieron la orden de servicio SC-1542-2017, cuyo objeto consiste por parte del **CONTRATISTA** en contratar el suministro e instalación de la empedización y la plantación del arbolado urbano ubicado en la Sede Bosa Porvenir de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones prevista en los pliegos de condiciones, de acuerdo con la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, documentos que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo

2) Que de conformidad con lo estipulado en la duración del contrato, el plazo de ejecución de éste se acordó en el término de un (1) mes a partir de la fecha de aprobación de las respectivas pólizas para su ejecución..

3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-1542-2017, el plazo es de un (1) mes y se requiere máximo para cumplir satisfactoriamente con el objeto de la orden un plazo de noventa (90) días.

4) que el acta de inicio se firmó el 28 de agosto de 2017, por el contratista **LUIS ERNESTO CAÑON CAÑON** y el supervisor del contrato doctor Rafael Enrique Aranzalez García.

5) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-297-2016, el valor inicial del mismo asciende a la suma de ciento veinticinco millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos (\$125.476.000) M/cte., incluido IVA.

6) Que en formato de solicitud de modificación, adición, prórroga u otrosí, el supervisor del contrato doctor **RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA** señala que se requiere prorrogar un (1) mes, "(...) se solicita debido a que a la fecha el **CONSORCIO ZGC**, no ha entregado el área occidental del bloque 3, ya que no se ha realizado el retiro de escombros de construcción, ni la conformación y limpieza del terreno, lo cual impide el proceder con las actividades de adecuación de terreno, plantación de la cerca viva y empedización del mismo. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las justificaciones dada por el supervisor, es necesario realizar una prórroga (...)"

7) Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 86 de la Resolución 262 del 2 junio de 2015 "**PROCEDIMIENTO PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION DEL CONTRATO.**" establece que: "... el interventor o supervisor cuyo cargo se encuentre la ejecución del contrato, debe enviar al ordenador del gasto, la respectiva solicitud debidamente justificada con las razones en virtud de las cuales debe modificarse, adicionarse o prorrogarse el contrato,", con autorización del ordenador del gasto, a solicitud del interventor o supervisor del contrato, en forma motivada y de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren vigentes y se mantenga la esencia de su objeto

8) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido modificar la orden de servicio SC-1542-2017, que se regirá por el Acuerdo 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Prorrogar por treinta (30) días más el tiempo de ejecución de la orden de servicio SC-1542-2017

SEGUNDA: EL **CONTRATISTA** se compromete para con LA UNIVERSIDAD a tramitar ante la compañía Aseguradora la ampliación del tiempo de la garantía en los mismos porcentajes señalados en la orden de servicio SC-1542-2017 para cada uno de tales amparos, obligación que debe cumplir a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente adición,




Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

TERCERA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-1542-2017.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2017.

LA ENTIDAD CONTRATANTE,



EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA
Vicerrector Administrativo y Financiero (e)
Ordenador del Gasto

EL CONTRATISTA,



LUIS ERNESTO CAÑON CAÑON
Cédula de ciudadanía No. 7.309.521

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre Villanueva - Sección Compras ✓
Revisó: Tulio Bernardo Isaza Santamaria – Jefe Sección Compras