Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

PRORROGAR LA ORDEN DE SERVICIO SC- 1542 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL SENOR LUIS ERNESTO CANON CANON
(PERSONA NATURAL)

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por EDUARD ARNULFO
PINILLA RIVERA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania No.79.513.808, quien
actia en calidad de Vicerrector Administrativo y Financiero (c) de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS nombrado mediante Resolucion 208 del 10 de junio de 2016 ( E) Vicerrector Administrativo y Financiero de LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, de una parte y de la LUIS ERNESTO CANON CANON,
identificada con cédula de ciudadania 7.309.521 quien se ha denominado como EL CONTRATISTA hemos convemdo
prorrogar la orden de servicio SC-1542-2017, previas las siguientes conS|deraC|ones .

1) Que con fecha 14 de agosto de 2017, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y EL
CONTRATISTA suscribieron la orden de servicio SC-1542-2017, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en
contratar el suministro e instalacion de la empradizacion y la plantacion del arbolado urbano ubicado en la*Sede Bosa
Porvenir de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones prevista en
los pliegos de condiciones, de acuerdo con la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que forman parte
integral del presente contrato y seran leidos e interpretados en forma conjunta con el mismo

2) Que de conformidad con lo estipulado en la duracion del contrato, el plazo de ejecucion de éste se acordd en el
término de un (1) mes a partir de la fecha de aprobacion de las respectivas pdlizas para su ejecucion..

3) Que segun lo estipulado en la orden de servicio SC-1542-2017, el plazo es de un (1) mes y se requiere maximo para
cumplir satisfactoriamente con el objeto de la orden un plazo de noventa (90) dias.

4) que el acta de inicio se firmo el 28 de agosto de 2017, por el contratista LUIS ERNESTO CANON CANON y el
supervisor del contrato doctor Rafael Enrique Aranzalez Garcia.

5) Que segn lo estipulado en la orden de servicio SC-297-2016, el valor inicial del mismo asciende a la suma de ciento
veinticinco millones cuatrocientos setenta y seis mil pesos ($125.476.000) M/cte., incluido IVA.

6) Que en formato de solicitud de modificacion, adicion, prorroga u otrosi, el supervisor del contrato doctor RAFAEL
ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA sefiala que se requiere prorrogar un (1) mes, (... ) se solicita debido a que a la
fecha el CONSORCIO ZGC, no ha entregado el area occidental del bloque 3, ya que no se ha realizado el retiro de
escombros de construccion, ni la conformacion y limpieza del terreno, lo cual impide el proceder con las actividades de
adecuacion de terreno, plantacion de la cerca viva y empradizacion del mismo.  Por lo anterior, y teniendo en cuenta
que las justificaciones dada por el supervisor, es necesario realizar una prorroga {...)"

7) Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 86 de la Resolucion 262 del 2 junio de 2015 "PROCEDIMIENTO
PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFCACION DEL CONTRATO." establece que: ... el interventor o supervisor cuyo
cargo se encuentre la ejecucion del contrato, debe enviar al ordenador del gasto, la respectiva solicitud debidamente
justificada con las razones en virtud de las cuales debe modificarse, adicionarse o prorrogarse el contrato, ....", con
autorizacion del ordenador del gasto, a solicitud del interventor o supervisor del contrato, en forma motivada y de comin
acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren vigentes y se mantenga la esencia de su objeto

8) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido modificar la orden de servicio SC-1542-2017,
que se regira por el Acuerdo 03 de 2015, Resolucion 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones reglamentarias, las
demas normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas:

PRIMERA: Prorrogar por treinta (30) dias mas el tiempo de ejecucion de la orden de servicio SC-1542-2017

SEGUNDA:. EL CONTRATISTA se compromete para con LA UNIVERSIDAD a tramitar ante la compafiia
Aseguradora la ampliacion del tiempo de la garantia en los mismos porcentajes sefialados en la orden de servicio SC-
1542-2017 para cada uno de tales amparos, obligacion que debe cumplir a més tardar dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de suscripcion de la presente adicion,




Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

TERCERA: Continlian vigentes los demas términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-1542-2017.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogota, D.C. a los veinticinco (25) dias del mes de
septiembre de 2017.

LA ENTIDAD CONTRATANTE,

DX

ERA

EDUARD ARNULFO PINILLA
Oydenador del Gasto

EL CONTRATISTA,

LUIS ERNESTO CANON CANON
Cédula de ciudadania No. 7.309.521

Proyecto: Gloria Ximena Montealegre Villanueva - Seccion Compras (,/
Reviso: Tulio Bernardo Isaza Santamaria — Jefe Seccién Compras




