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CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 7834

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

[ CODIGO PRESUPUESTAL I CONCEPTO | VALOR ]
3-1-001-02-02-05-0000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 64,195,772.00
Total: 64,195,772.00
Saldo: - 64,195,772.00

Sesenta y Cuatro Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos M/CTE

CDP No. 3424
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 1436

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratacion Directa

OBJETO: ADICION Y PRORROGA A LA ORDEN DE SERVICIO N. 1436 DE 2017, CUYO OBJETO ES:
"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS TEMPLADOS 10 MM, SOPORTES TUBULARES
EN ACERO INOXIDABLE; INCLUYENDO LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION EN LA SEDE
MACARENA A DE LA UNIVERSIDAD DISTRITA’L FRANCIFCO JOSE DE CALDAS".

BENEFICIARIO : DESARROLLO EN INGENIER L\ SOCIED

A

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

[D ANONIMA identificado con NIT 800214601-8

Bogota, 23 de octubre del 2017.
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Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ADICIONAR Y PRORROGAR LA ORDEN DE SERVICIO SC- 1436 946 DE JULIO DE 2017 CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA FIRMA DESARROLLO EN INGENIERIA
SOCIEDAD ANONIMA - DIN S.A. (PERSONA JURIDICA)

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por EDUARD ARNULFO
PINILLA RIVERA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania No.79.513.808, quien
actua en calidad de Vicerrector Administrativo y Financiero (c) de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS nombrado mediante Resolucion 208 del 10 de junio de 2016 ( E) Vicerrector Administrativo y Financiero de LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS/de una parte y de la otra la firma DESARROLLO EN
INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - DIN S.A. , identificado con NIT No. 800.214.601-8/y quien actiia como representa

legal el sefior EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ dentificado con cédula de ciudadania 12.979.421 qdien se ha/
denominado como EL CONTRATISTA, hemos convenidd adicionar y prorrogar la orden de servicio SC-1436-2017+
previas las siguientes consideraciones:

: 1) Que con fecha 6 de julio de 2017, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y EL

’ CONTRATISTA suscribieron la orden de servicio SC-1436-2017/cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en
realizar el suministro e instalacion de vidrios templados 10mm, soportes tubulares en acero inoxidable; incluyendo los
accesorios para su instalacion. en la sede macarena a de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con
la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que forman parte integral del presente contrato y seran leidos e
interpretados en forma conjunta con el mismo '

2) Que de conformidad con lo estipulado en la duracion del contrato, el plazo de ejecucion de éste se acordé en el
término de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobacion de las respectivas pdlizas para la firma del acta de inicio,
previa comunicacion al supervisor del contrato.

3) que el acta de inicio se firmé el 25 de julio de 2017, por el contratista DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA - DIN S.A y el supervisor del contrato doctor Rafael Enrique Aranzalez Garcia.

4) Que segun lo estipulado en la orden de servicio SC-1436-20174/alor inicial del mismo asciende a la suma de
ciento cuarenta y cuatro millones cuatrocientos catorce mil doscientos setenta pesos ($144.414.270) Micte., incluido
IVA.

A 5) Que en formato de solicitud de modificacion, adicion, prorroga u otrosi, el supervisor del contrato doctor RAFAEL
ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA sefiala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de sesenta y
cuatro millones ciento noventa y cinco mil setecientos setenta y dos pesos ($64.195.772) Micte., y prorrogar un (1) mes
mas “..dadas las necesidades de impedir el transito peatonal de estudiantes sobre la cubierta de la sede macarena a;
situacion evidenciada en la visita diagnostica realizada en compaiiia del sefior decano de la Facultad de Ciencias y
Educacion (debidamente consignada en el acta de reunion celebrada el 4 de agosto de 2017). Por lo tanto se requiere
la instalacion de un cortavientos en el costado sur de la cumbre de la cubierta (nivel séptimo de la sede).; asi mismo se
hace necesario completar los cortavientos en los balcones de la zona administrativa ya que a pesar de que en dicha
area no era comun el transito de estudiantes hacia la cubierta, después de la colocacion de los cortavientos previstos
inicialmente, se ha convertido en un corredor de paso hacia el techo. Adicionalmente se hace necesaria la fijacion
definitiva de tornillos, mediante soldadura eléctrica para acero inoxidable, dados los hechos de vandalismo (retiro de
vidrios templados, por violacion de soportes fijos), sobre los cortavientos ya instalados. Por los anteriores motivos se
requiere una adicion sesenta y cuatro millones ciento noventa y cinco mil setecientos setenta y dos pesos m/cte ($
64.195.772), y prérroga por un (01) mes. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las justificaciones dada por el
supervisor, es necesario realizar una adicion presupuestal y prorrogar el tiempo. :

-

6) Que de igual forma en el formato anterior, se indica que el contrato se ha ejecutado en un 92.86% y hasta la fecha el ‘\
contratista ha cumplido de forma satisfactoria las obligaciones del contrato y presenta un avance fisico programado del
85%.

7) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de sesenta y cuatro millones ciento noventa y cinco mil setecie?es/
setenta y dos pesos ($64.195.772) M/cte., para atender la adicion del valor de la orden de servicio SC-1436-2017, tal
como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3424 expedido el 23 de octubre de 2017 por el Jefe de
Presupuesto de LA UNIVERSIDAD.

8) Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 86 de la Resolucion 262 del 2 junio de 2015 "PROCEDIMIENTO
PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFCACION DEL CONTRATO." establece que: ... Podran adicionarse hasta el
50% del valor inicia del contrato primigenio....”, con autorizacion del ordenador del gasto, a solicitud del interventor o

.



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

supervisor del contrato, en forma motivada y de comun acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren

vigentes y se mantenga la esencia de su objeto -
a

9) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de servicio SC-1436-201 no supera el porcentaje
establecido por la ley, sefialado en el numeral anterior.

10) Que teniendo en cuenta la prevision de la norma ya citada, la existencia de disponibilidad presupuestal para atender
este gasto y la necesidad diaria que tiene la entidad de realizar este servicio LA UNIVERSIDAD y con fundamento en
las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar presupuestaimente la orden de servicio SC-1436-2017,que
permitira realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden.

11) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-
1436-2017, que se regira por el Acuerdo 03 de 2015, Resolucion 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones
reglamentarias, las deméas normas que regulan la materia y las estipuleyc'o’nes contenidas en las siguientes clausulas:

PRIMERA: Adicionar el valor de la orden de servicio SC-1436-2017/en la suma de sesenta y cuatro millones ciento
noventa y cinco mil setecientos setenta y dos pesos ($64.195.772) Micte, teniendo en cuenta que se agregan items de
acuerdo al acta de aprobacion de items y fijacion de precios no previstos (anexo Acta No. 1) y el cuadro de mayores y
menores cantidades aprobados previamente entre el contratista y el supervisor del contrato (anexo Acta No. 2
modificacion de cantidades).

SEGUNDA:. Forma de pago de la adicion: LA UNIVERSIDAD cancelara el valor de la presente adicion en la misma
forma y términos indicados en la orden de servicio. '
S/

TERCERA: Disponibilidad presupuestal: De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3424
del 23 de octubre de 2017, expedido por el Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD, existe disponibilidad
presupuestal por la suma de $64.195.772 Micte. Ve

CUARTA: Prorrogar por un (1) mes mas el tiempo de ejecucion de la orden de servicio SC-1436-2017 /

QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete para con LA UNIVERSIDAD a tramitar ante la compafiia Aseguradora la
ampliacion del tiempo de la garantia en los mismos porcentajes sefialados en la orden de servicio SC-1436-2017/para
cada uno de tales amparos, obligacion que debe cumplir a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
fecha de suscripcion de la presente adicion,

SEXTA: Continuan vigentes los demas términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-1436-20}{

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogota, D.C. a los ( ) dias del
mes de octubre de 2017.

ENTIDAD CONTRATANTE,

' —
VAU ‘

'\’Q) Vicegrector Adrinistrativo y Financiero ( e)

EDUARD AR'NuéFo PINILLA RIVERA
Ord¢nador del Gasto

EL' CONTRATISTA,

EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
C. C12.979.421

Proyecté: Gloria Ximena Montealegre Villanueva - Seccion Compras
Revis6: Tulio Bernardo Isaza Santamaria — Jefe Seccion Compras




UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. Solicitud necesidad
No. 3424 6845

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2017 existe apropiacion disponible para atender la presente solicitud asi:

CODIGO PRESUPUESTAL : ] { CONCEPTO ” VALOR
3-1-001-02-02-05-0000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 64,195,772.00
' TOTAL: 64,195,772.00
1304 Divisién de Recursos Fi-sicos 3.5 GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICA 64-195-772{
OBJETO:

ADICION Y PRORROGA A LA ORDEN DE SERVICIO N. 1436 DE 2017, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE VIDRIOS TEMPLADOS 10 MM, SOPORTES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE; INCLUYENDO LOS
ACCESORIOS PARA SU INSTALACION EN LA SEDE MACARENA A DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS".

Se expide a solicitud de EDUARD PINILLA RIVERA, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON (E), VICERRECTORIA
ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA, mediante oficio nimero CONSE6150 de octubre 19 del 2017.

Bogota D.C., 23 de octubre del 2017.

FRANKUIN
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Y/
PRH&A’N}(R?B’

ELABO}




¥ Dependencia Solicitante
DIVISION DE RECURSOS FiSICOS Y.
Vigencia No. Solicitud
SOLICITUD DE NECESIDAD 2017 6845
4 Pagina 1 de 1

Fecha de Solicitud: 19 de Octubre de 2017

DADAS LAS NECESIDADES DE IMPEDIR EL TRANSITO PEATONAL DE ESTUDIANTES SOBRE LA CUBIERTA DE LA SEDE MACARENA
A; SITUACION EVIDENCIADA EN LA VISITA DIAGNOSTICA REALIZADA EN COMPARIA DEL SENOR DECANO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS Y EDUCACION (DEBIDAMENTE CONSIGNADA EN EL ACTA DE REUNION CELEBRADA EL 4 DE AGOSTO DE 2017). POR LO
TANTO SE REQUIERE LA INSTALACION DE UN CORTAVIENTOS EN EL COSTADO SUR DE LA CUMBRE DE LA CUBIERTA (NIVEL
SEPTIMO DE LA SEDE).; ASi MISMO SE HACE NECESARIO COMPLETAR LOS CORTAVIENTOS EN LOS BALCONES DE LA ZONA
ADMINISTRATIVA YA QUE A PESAR DE QUE DICHA EN DICHA AREA NO ERA COMUN EL TRANSITO DE ESTUDIANTES HACIA LA
CUBIERTA, DESPUES DE LA COLOCACION DE LOS CORTAVIENTOS PREVISTOS INICIALMENTE, SE HA CONVERTIDO EN UN
ICORREDOR DE PASO HACIA EL TECHO.

ADICIONALMENTE SE HACE NECESARIA LA FIJACION DEFINITIVA DE TORNILLOS, MEDIANTE SOLDADURA ELECTRICA PARA ACERO
INOXIDABLE, DADOS LOS HECHOS DE VANDALISMO (RETIRO DE VIDRIOS TEMPLADOS, POR VIOLACION DE SOPORTES FIJOS),
ISOBRE LOS CORTAVIENTOS YA INSTALADOS.

POR LOS ANTERIORES MOTIVOS SE REQUIERE UNA ADICION SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
ISETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 64.195.772), Y PRORROGA POR UN (01) MES.

”iﬁﬁws mcmm% ss"la < serv uiere conte

Descripcion Cantidad Unidad

ORDEN DE SERVICIO
Instalacién de un cortavientos en el costado sur de fa cumbre de la cubierta (nivel séptimo
de la sede

Cod. 1
Especificacion:

1

ADICION Y PRORROGA A LA ORDEN DE SERVICIO N. 1436 D{ 2017, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS TEMPLADOS 10 MM, SOPORTES TUBULARES EN ACERO
INOXIDABLE; INCLUYENDO LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION EN LA SEDE MACARENA A DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS".

Duracién:  UN (01) MES.

Valor Estimado:

Nombre: RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Dependencia: DIVISION DE RECURSOS FiSICOS

$64,195,772

CENTRO DE COBTO ACTIVIDAD
1304 Divisién de Recursos Ri-sicos X GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICA $64,195,772

v e - P
RAFREL ENRIQUE ARANZAL ARC

Firma del \es\)onsable dela Witante
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