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ACTA DE INICIO CONTRATO DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
OAPC MIYS 03 1DE2
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE
ACTA No. 01
ORDEN DE SERVICIO No. 5C-384-2015
OBJETO REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN
TRANSFORMADOR TIPO SECC DE  225KVA,
INCLUYENDO FUSIBLES, PREMODEADOS, DPS,
SECCIONADOR Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA
_ SUBESTACION
LOCALIZACION DEL PROYECTO SEDE ASAB
VALOR $55'236.600
CONTRATISTA INGENIERIA CONSTRUCCION Y
TELECOMUNICACIONES SAS - INGCOTEL SAS
PLAZO 5 DIAS CALENDARIO
VIGENCIA ANO 2015
FECHA DE INICIACION 17 DE JULIO DE 2015
FECHA DE TERMINACION 21 OE JULIO DE 2015

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL DIVISION DE RECURSOS FISICOS
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

En Bo?ota D.C., alos 17 dlas def mes de Julio del afio 2015 se reunieron e} DR.RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ
GARCIA quien ejerce ia Supervision del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la
Sefiora ELVIA ROCIO GUZMAN CABALLERO. en representacién del contratista INGENIERIA CONSTRUCCION Y
TLECOMUNICACIONES SAS - INGCOTEL SAS con el objeto de dejar constancia det inicio real y efectivo del
Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalizacién del contrato.

Se deja constancia que, el Supervisor evalud y revisd las hojas de vida del personal presentado por el contratista,
revisd y aprobo los programas de ejecucion de acuerdo con ko exigido en las reglas de participacion.

El Supervisor verificd el personal y la maguinaria/ equipo que se encontraba a disposicion en el sitio del proyecto,
para su iniciacién de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista asi;

PERSONAL DIRECTIVO
Nombres/Apellidos Cargo Especialidad No. Tarjeta Profesional
[
ING SALIM GIHA Gerente Division Potencia | ING ELECTRICISTA AT 205 40281
Electrica
PERSONAL OPERATIVO
Cargo Nombres/Apellidos
JEFE CUADRILLA ~  [[LUISBONILLA
OPERARID LUIS E BAUTISTA
OPERARIO CLEMENTE DEVIA
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EL JEFE DE DIVISION DE RECURSOS COg-H T -

CERTIFICA

Que la empresa INGENIERIA CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES con
Nit. 900.634.967-2, cumplié con el objeto de la orden de servicios $C-384-2015
de Julio 14 de 2015 y con el pago regiamentario de los aportes al sistema de
seguridad social; sucesivamente hasta los Gltimos seis meses.

El valor causado por este concepto es la suma de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MiL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
($55°236.600) , CONTRATO PARA REALIZAR EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA,
INCLUYENDO FUSIBLES, PREMOLDEADOS, DPS, SECCIONADOR Y
MANTENIMIENTO GENERAL A LA SUBESTACION PARA LA SEDE ASAB,
segun factura No.092.

Que dicho valor se hara con cargo a la Disbonibilidad Presupuestal No. 2498 del
10 de Julio de 2015 y Registro presupyestal No. 3979 del 14 de Julio de 2015.

Consignar a la cuenta de corriente No. 225-06513-5 Banco de Occidente.

La presente certifi¢acion

7 expide para el trdmite de pago ante la division
financiera, en Bogota D.C. a I

veintitn (21) dias del mes de Juiio de 2015.

o
VR,

RAFAEL ENRI

Supek |s'>ordel contrafo

" Nombre Cargo Firma

PROYECTQ | Andrés Fernando Mufioz Profesional OPS
_REVISO - [‘Rafael Enrique Aranzalez | Jefe Division Recursos Fisicos
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ACTA DE INICIO CONTRATO DE

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
OAPCMIYS03 | 2DE2
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCD JOSE DE
EQUIPO
Descripcion Equipo Certificado de Calibracion Cég?;:'%?&p? °

TRAFQ 225 KVA TRANFORMADOR DE 241.PRO 2015 241 CG 2015
11.47240V, VOLTAJE SECO

En consecuencia, se procede a la iniciacion del contrato, el cual debe concluir el dia 21 del mes de Julio del afio
2015,

Para constancia de [o anterior, se firma la presente acta bajo la respo
elia:

bilidad expresa de los que intervienen en

Ingcotel S.A.S
Construccion & Telecomunicaciones
Nit.: 900.634.967-2

e v I (A DR

Nombre ELVIA ROCIO GUZMAN CABALLERO Nombre RAFAEL Ei IAUE ARA
Representante Legal Contratista SUPERVISOR DEL CQNTRATOQ - UNIVERSIDAD
{INGENIERIA CONSTRUCCION Y DISTRITAL FRANCISGO JOSE DE CALDAS

TELECOMUNICACIONES SAS ~ INGCOTEL SAS)

Firma

Mdis Temando Horen
Nombre ANDRES FERNANDO MUROZ

Acompafiamiento Técnico a la Supervisién
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Origing! - Universidad Distrital - OAJ )
1 Copia Supervisor ql"
1 Copia Contratista

1 Copéa Oficina Jurldica
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ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

% 3 CAPC MIYS {DE 4
UNIVERSDAD H
DISTRITAL
JOSE DE CALDAS

Entre los suscritos, VLADIMIR SALAZAR AREVALO identificado con la cédula de ciudadania No. 705.598 de
Neiva y la empresa ELVIA ROCIO GUZMAN CABALLERO con C.C.1.032.365.836 de Bogota, hemos convenido
liquidar de mutuc acuerdo 1a orden de Servicio de Mantenimiento SC-384-201§, teniendo como soporte los
informes y cumplido debidamente aprobada por el Supervisor del contrato, y demas documentos relacionados

El supervisor deja constancia que el confrato de mantenimiento fue ejecutado con la calidad, cantidad v
oportunidad contratada.

E! contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en tramite
0 se tramiten en contra de la Universidad Distrital, por motivos que le sean imputados durante la ejecucion de la
orden de servicio SC-384-2015

El contratista manifiesta que cumplié con las clausulas contractuales en lo relacionado con el pago de las
obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrolio de la orden de servicio $C-384-2015, en tal
virtud, el supervisor deja constancia que verificé el cumplimiento de las obligaciones del Contrafista con el
Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en Ia ley, asi como
verificé que el contratista se encuentra a paz y salvo con los proveedores, por lo tanto garantiza a Ia Universidad
Distrital que no va a existir reclamacién alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecucién del contrato de Prestacion de Servicios de Mantenimiento SC-384-2015, suscrito entre
Universidad Distrital y la empresa. INGENIERIA CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES SAS -
INGOCOTEL SAS cuenta con las caracteristicas que se describen a continuacion:

TiPO DE CONTRATO. : ORDEN DE SERVICIO SC-384-2015

OBJETO : REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN
TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225KVA, INCLUYENDO
FUSIBLES, PREMODEADOS, DPS, SECCIONADOR Y
MANTENIMIENTO GENERAL A LA SUBESTACION.

LOCALIZACION DEL PROYECTO . SEDE ASAB,

PLAZO INCIAL  CINCO (5) DIAS CALENDARIO.

PRORROGA :NIA “%"\
VIGENCIA  ANO 2015

FECHA DE INICIACION 17 de Julio de 2015

FECHA DE TERMINACION : 21 de Julio de 2015
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ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO B 2DE4
T Y QAPC MIYS
UNIVERSIDAD | H
DISTRITAL
JOSE OF CALDAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO - ($ 55'236.600) CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
. TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/ICTE..
CONTRATISTA : INGCOTEL SAS
SUPERVISOR JEFE DIVISION DE RECURSOS FISICOS
RA_FAEL ENRIQUE ARANZALES GARCIA
ASIGNACION PRESUPUESTAL
No. FECHA VALOR {$})
 Registro presupuestal No 3979 14 de Julio de 2015 $ 55'236.600
Disponibilidad presupuestal No 2498 10 de Julio de 2015 $59'000.000

MODIFICACIONES DEL CONTRATO
A.PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL NO. FECHA PLAZQ

N/A N/A N/A

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

ACTA No, ' FECHA { DIA, MES Y ANO)
NA. ' N.A.
C. ADICIONES
CONTRATQC ADICIONAL NO. FECHA VALOR({§)
N/A N/A N/A
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATQ
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO : CINCO (5) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO - 21 de Julio de 2015

VALOR FINAL DEL CONTRATO { VALOR MAS ADICIONES) |:$55'236.600
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ' '

GARANTIAS
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ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO JDE4
i parin e OAPC MIYS
UNIVERSIDAD K|
DISTRITAL
JOSE DE CALDAS
Compahia de Poliza no. Amparo Certificado Vigencia Valor Fecha de
Seguros Modificatorio asegurado aprobacién
no. por parte de
ub
Desde Hasta
SEGUROS 2144
DEL ESTADO 101202112 Cumplimiento N.A. 16/07/2015 | 27/10/2015 $5°523.660 18/07/2015
SA 0
SEGUROS 2144, Calidad y
DEL ESTACO correcto N.A. 16/07/2015 | 27/07/2016 | $11°047.320 16/07/2015
101202112 . .
SA. Funcionamiento
SEGURQOS 91-44. Salarios v
DEL ESTADO Prestaciones N.A. 16/07/2015 | 27/07/2018 $2'761.830 16/07/2015
101202112 .
S.A. Saciales
EJECUCION FINANCIERA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPQ
PERIODO INTERES RETENCION FECHA DE DEVOLUCION
A LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL
N.A. N.A. N.A. N.A.
SUBTOTAL N.A. N.A. N.A.
VALOR APAGAR NA. N.A. N.A,
BALANCE FINANCIERO:
VALOR INICIAL $ 55°236.600
VALOR ADICION N° OTROSI (SEGUN SEA EL CASO) N.A.
VALOR INICIAL MAS ADICIONES N.A.
VALOR ANTICIPO N.A.
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO N.A.
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIERQS ANTICIPQ N.A.
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES $ 55'236.600
AJUSTES (EN EL CASO QUE APLIQUE) N.A.
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES N.A.
VALORES GIRADOS POR LA UD N.A.
VALORES REINTEGRADO O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA N.A.
VALOR A GIBAR POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CONTRA $ 55'236.600
SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION - _
OBLIGACIONES PENDIENTES Ci
UNIVERSIDAD DISTRITAL EL CONTRATISTA
N.A. N.A.

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la informacidn contenida en el presente documento,
la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato.




Codigo Pagina

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO 4DE4
OAPC MIYS

UNIVERSIDAD H
DISTRITAL
JOSE DE CALDAS

Que las partes expresan que aceptan la liquidacion descrita en la presente acta y a partir de la fecha de
suscripcion de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de
cualquier obligacion que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y
salvo por tal concepto.

Forma parte integral de la presente acta liquidacion los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Copia de las garantias (nicas de cumplimiento.

Anexo No. 2 Copia de la orden de servicio de mantenimiento

Anexo No. 3 Acta de Iniciacion _

Anexo No. 5 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del

contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA,

El contratista se compromete a realizar un mantenimiento preventivo a la subestacion de la Sede ASAB donde se
ejecutd la orden de servicio SC-384-2015, en un afio contado a partir de la fecha de acta
de entrega de los elementos instalados.

cion de la orden de servicio SC-384-2015
para realizar el suministro e instalacion de un transfgfmador tipd, seco de 225kva, incluyendo fusibles,
premoldeados, dps, seccionador y mantenimiento general a la subestadion., a los 21 dias del mes de Julio del

afio 2015. Lngcote\ S A S

8T.L g PR Y

JO GUZMAN CABALLERO RAFAEL EN 12\E ARANZA ES GA

Representante Legal Jefe Divigion de Recursos Fis
INGCOTEL SAS

ELVIA

VLADIMIR SALAZAR AREVALO
Vicerrector Administrativo y Financiero
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRACISCO JOSE DE CALDAS

NOMEBRE CARGO FIRMA
PROYECTO Andrés Fernando Mufioz Profesional OPS
REVISO Rafael Enrique Aranzales Garcia Jefe recursos fisicos
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE
SERVICIO SC-384-2015 {DE2

UNIVERSIDAD
DISTRITAL
JOSE DE CALDAS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE SERVICIO 8-SC-593-2014

ORDEN DE SERVICIO No. §C-384-2015

OBJETO REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN
TRANSFORMADOR  TIPO SECO DE  225KVA,
INCLUYENDO  FUSIBLES, PREMODEADCS, DPS,
SECCIONADOR Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA

SUBESTACION

LOCALIZACION DEL PROYECTO SEDE ASAB

VALOR $ 55'236.600

CONTRATISTA INGENIERIA CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES
SAS -~ INGCOTEL SAS

PLAZO 5 DIAS CALENDARIO

VIGENCIA ANO 2015

FECHA DE INICIACION 17 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION 21 DE JULIO DE 2015

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No. 04 TIEMPO

NiA N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS TiEMPO
N/A N/A
-G, ADICIONES
CONTRATO ADICIONAL Ne. 01 TIEMPO
N/A N/A

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO :5DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO | :21 DE JULIO DE 2015
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO $55236.600

VALOR AJUSTES - NO APLICA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO ( VALOR EJECUTADO | : $ 55236.600

MAS AJUSTES)

En Bogota D.C. a los veintidn {21) dias de! mes de Julio de! affo 2015, se reunieron ef Dr. RAFAEL ENRIQUE b?f
ARANZALES GARCIA en representacion de la Universidad Distital Francisco José de Caldas, en su cafidad de
supervisor de la Orden de Servicio No. $C-384-2015. y ELVIA ROCIO GUZMAN CABALLERO representante legal de
INGCOTEL SAS, con &l fin de hacer la entrega y recibo definitivo del contrato.

La supervision hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por ef contratista y recibidas por la
supervision asi. VER ANEXO 1
Elaboro: Oficina Asesora de Planeacidn y Control
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ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE
SERVICIO SC-384-2015

2DE2

UNIVERSIDAD
DISTRITAL
JOSE DE CALDAS

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones & que hace referencia el
contrato y a las establecidas en las nommas fegales vigentes. Asi
vigentss las garantlas de conformidad con lo estipulado en el con

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la fesponsabilidad kxpresa de los que intervienen en ella, a

los veintitin (w]dlgas ée(l) nrglr Jgo.cﬂz.og

N
Construccion & Telecomunicaciones o
am QENHLEMAPEL fanitecs
\
Nombre ELVIA ROCIO GUZMAN CABALLERO Nombre RAFAEL ENRIQUE ARA GARCIA.
INGCOTEL SAS ' UNIVERSIDAD DISTRITAL F.J.C
CONTRATISTA SUPERVISOR

Criginal - Universidad Distrital - OAJ
1 Copia Conlratiste

Elaboro: Oficina Asesora de Planeacién y Control




UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co No. SC-384-2015
Teléfonos: 3239300 ext, 1859 - 1862
ORDEN DE SERVICIO
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | 2015 | 7 | |
ARC MES DIA

1. INFORMAGION DEY, SOLIGITANTE
DEPENDENCIA: DIVISION DE RECURSOS FISICOS
RUBRO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
[DATOS DEL SUPERVISOR: (DILJGENGIAR ESTE FSFACIO EN TODOS 105 CASUS)
Nombre: RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Cargo: JEFE DIVISION
Dependencia; DIVISION DE RECURS0S FISICOS

La supervisién debe estar acorde con ¢l “Manual de Interventoria v Supervision de la Universidad Distrital Frunciseo José de Caldas™ (Resolucion 482 de 2006) asi
como; con el Acuerdo No 03 de 2015 {Articulos 25°).

INFORMACION DEL CONTRATISTA:

Nombre o razén soclal: INGENIERIA CONSTRUCCION ¥ TELECOMUNICACIONES SAS - INGCOLTEL 5AS
Cédula o Nit No.: 900.634,967-2

Direccion; CALLE 73 A No. 75-50 P 1

Teléfono fijo: 6949889

Carpo: ELVIA ROCIO GUZMAN CABALLERO

2 INFORMACION DEL CONTRATO:

e ——
GBJETO GENERAL (st ¢l espacio no es suficientz anexar felacibncitando ef aneo) (e el R e SO PP =P
XRealizar el suministro e instatacién de un transfarmador tipo seco de 225 KVA, incluyendo fusibles, premoldeados, DPS, seccionador y mantenimiento general a la subestacion
para la Sede ASAB

FEXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contratista actuaré por su cuenta, con absoluta autonomia y no estd sometido a subordinacién laboral por parte de ta Universidad
Disirital , y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza det contrato a exigir el cumptimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, por lo que asume en su proplo
nombre y representacion la responsabilidad por la vincutacion del personal requenido en la efecucidn de las actividades objeto del presente contrato y en consecuencia no existe
vinculacion laboral alguna entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL L y e! CONTRATISTA y el personal que este Gltimo vincule en la realizacidn de las actividades aqui paciadas.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de 13 orden de serviclo el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al diez (10%) del
valor total de la orden, a titulo de indemnizacidn por las posibles perjuicios que le pueda ocasionar.

FORMAS DE TERMINACION DE LA CRDEN:; TERMINACION Y LIQUIDACION. El presente contrato se dara por terminado en los sigulentes eventos: 1) Por extincién del plazo
pactado para la ejecucitn. 2) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes, por lo menos con un (1) mes de anticipacién. 3) Por acuerdo bilateral, 4) Por
caso forluito o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos numerados con 2, 3 y 4 se deberd suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato
se procederd a su liquidacion. 5) Por incumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto el SUPERVISOR debe proyectar la liquidacién dentro de los tres (3) meses siguientes
a |a fecha de terminacidn, anexando: a) estado de cuenta; b) certificado de cumplimiento; y ¢} informe final de ejecucion. La liquidacién se efectuara de comun acuerdo
dentro de los tres (3) meses siguientes a 1a ferminacién del contrato. Sl vencido este plazo el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las pares no ltegan a un acuerdo
sobre el contenido de la misma, serd practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD o se adopliara por acto administralivo motivadoe, susceptible del recurso de
PARAGRAFO. El CONTRATISTA autoriza con |a firma del presente contrato a la UNIVERSIDAD para que los valores que se adeuden a las entidades del Sistema de Seguridad
Saciat integral o parafiscates sean descontados directamente del saldo a su favor, De no existir saldo a favor del CONTRATISTA se hard efectiva la garantia énica constituida

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA ser& responsable y mantendrd indemne por cuzlquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier accidn, reclamacion o demanda de
cualquier naturaleza, derivada de dafios y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o 8 la integridad persona! de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de
cualquiera de las partes, que surjan comeo consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas
relacionadas con €l objeto del presente Contrato o derivados de la ejecucion del mismo. EL CONTRATISTA pagaré todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la
ejecucion del contrato, de conformidad con ia ley colombiana

INMABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: ¢! proveedor al recibir la presente orden de servicio declara no encontrarse incurso en las causales de Inhabilidad o de
incompatibiidad contempladas en el Estaiuto de Conratacién Publica, asi como en las demés prohibiciones consagradas en la Ley y 1a Constitucidn. Ademas de la normatividad|
por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratacién Acuerdo N° 03 de 2015, Resclucién 262 del 2 de junio de 2015.

OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:

1) Aceptar Integramente las condiciones y obligaciones del presente CONTRATO y aqueltas que de conformidad con la ley deben tener los cantratos celebrados con la
Administracién Pablica. B

2) Entregar &l objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido &n su propuesta la cual es parte integrante del presente contrato, respetando en todo caso las condiciones
minimas,

3) Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta,

4) Serd responsable ante las autoridades judiciales de los actos u omisianes en ejercicio de las obligaciones derivadas de! presente contrato cuanda con ellos cause perjuicios al
contralante o a terceros.

5) Suministrar Ja mano de obra para reafizar las actividades objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y administrativas indicadas por el
Supervisor del Contrato

6) Entregar la garantie del transformador a entregar por parte del fabricante o casa matriz per dieciocho (18) meses del bien.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO. Para su perfeccionamiento se reguiere a firma de las paries. Para su ejecucion se requiere Registro Presupuestal y
aprobacién de las respectivas pdlizas.

GARANTIAS CONTRACTUALES. E| CONTRATISTA s¢ obliga a constituir a favor de la Universidad, garantia tnica del contrato constituida en una Compafila de seguros
legatmente establecida en Colombia que ampare los sigulenies riesgos: siguientes garantias: Una GARANTIA UNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compalia de
sequros legalmente establecida en Colombia y cuya poliza matiz haya sido aprobada por la Superintendencia Financlera; que ampare los siguientes riesgos:

POLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCION Y DOCE (12) MESES MAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL X

PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS,

POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR
DEL CONTRATO POR £L TERMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) ANOS MAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS SERA EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR W
UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1} ANO MAS. P
‘Nots: Para la legalizacién da las péiizas deben ser ramilidas en &l término de dnco (5) dias, despubs dala solicitud por parle de la Seccitn de Compras. Quien a
U vez revisard, eprobaré y remitirh las polizas para ¢l inicio del servicio al supervisor del contrato.




UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7
CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co
Teléfonos: 3239300 ext. 1853 - 1862
ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2
No. 5C-384-2015

DURACION: Cinco {5) dias catendario
superviser del contrato y el ditimo pago de parafiscales

FORMA DE PAGO: La Universidad pagard el servicio & los treinta (30) dias catendario,
contades a partir da la radicacion de |a comrespondiente {actura con €1 visto bueno del

TOTAL {en meses o dlas):

Se contarén cinco (5) dias calendario a
partir el dia hab# siguiente a la fecha
de aprobacidn de las respeciivas polizas
y provia comunicacién al supervisor det
conirato.

Fecha Inicio;

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) por suministro No. 15100

ITEM NOMERE DEL ELEMENTQ CANTIDAD ]| UNIDAD |[VALOR UNITARID VALCR TOTAL
Suministro e instalacidn de un transformador lrifésico DYNS DE 225
1 KVA lipo seco inchsye suministro 8 instalackin de DPS. Garantia del 1 GL $ 30.000.000 30.000.000
equipo 18 meses.
2 Suministro e instalacidn de fusibke lipo H 30 amperios. 3 UNIDAD | § 400.000 1,200.000
3 Mantenimiento general a la subestacibn 1 GL 5 5.500.000 5.500.000]
4 Temmingles premokieados preformados 17,5 KV cafibre 4 - 200 1 GL $ 5.500.000 5.500.000
5 Mantenimiento a secclonador 1 GL $ 5.500.000 5.500.000
6 Mantenimiento de la subestackbn por un aflo a partir de Iz fecha de entrega y recibido a satisfaccion del transiormador ('
SUBTOTAL l?JW.OOUI
ADMINISTRACION] 2.385.00|]|
%
MRPEVISTOS % 2.385 le
IDAD
UTIL| % 2.385.0001
vl "% 361,600
TOTAL 55,236.600

4. INFORMACION RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADC DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL]

|4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA

Mo,

VALOR

FECHA

VALOR

\

1010772015 2498 59,000,000

JUL 2015

JAWA -ﬂ?

UU‘

]
J

55.236.600

Son: cincuenta y cinco miflones doscientos treinta y sois mil seisgl

s pesos

FIRMA CONTRATIS - MA OR OR DEL GASTO

Nombre E |yva bfodo GL@W’N Ca (Q! I }E"G VLADIM R AREVALO ‘\
CCINT 3.032 365 936. Bia %
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL #PPEIVISOR DE TO Y BE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES ¥
RAZON SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO . IG NTE SE EXA Cremo A SATISFACCION DEL SERVICIO, PAGO DE
APORTES PARAFISCAL Y/0 SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACION Y CERTIFICACION BANGARIA CON SUIRUMER,

Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Seccién Compras
Prepart: Ximena Montealegre - Seccidén Campras ‘/__,




