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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. Solicitud necesidad

R0
0 No. 1143 - 2236

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gaslos e Inversiones de la vigencia 2017 existe apropiacién disponible para atender la presente solicitud asi:

CODIGO PRESUPUESTAL b CONCEPTO | VALOR
3-1-001-02-02-05-0000-C0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ) 10,918,500.00
TOTAL: 10,918,500.00
141702 Laboratorics Facultad de Clen:  2.2.3 GESTION DE LABORATORIOS 10-915-50#
OBJETO:

OTROSI A LA QRDEN DE SERVICIO SC-824 DE 2018 SUSGRITA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS Y LA EMPRESA SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LTDA,

Se expide a solicitud de EDUARD PINILLA RIVERA, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON (E), VICERRECTORIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio nimero CONSE2146 de marzo 02 del 2017.

Bogota D.C., 02 de marzo del 2017,

FRANKLIM WILCHES REYES
RESPONSABLE BEL PRESUPUESTO

PRMB‘%BRz

ELABORC




Dependencia Solicitante
LABORATORIOS DE BIOLOGIA

Vigencia No. Solicitud
SOLICITUD DE NECESIDAD 2017 296

Pagina 1 de 2

Fecha de Solicitud: 21 de Febrero de 2017

JUSTIFICACION (ldentifique de forma clara y corta la necesidad de la contratacién.) ™ !

SE SOLICITA POR PARTE DEL COORDINADOR DE LABORATORIOS DE BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ¥ EDUCACION,
DEBIDO A QUE EN LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRATADO SE ENCONTRARON EQUIPOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A LA FECHA, ADICIONALMENTE EN EL ANEXO 1 EL CONTRATISTA INFORMA DE LOS HALLAZGOS DE TUBERIAS Y
DESAGUES EN MAL ESTADO, SCRUBBER QUE NO ESTAN REALIZANDO DE FORMA ADECUADA EL LAVADO DE LOS GASES POR
FALLAS EN EL MOTOR Y QUE A LA FECHA DE LA VISITA TECNICA EN LA CUAL SE PRESENTO COTIZACION PARA REALIZAR EL
CONTRATC PRIMIGENIO NO SE ENCONTRABAN LAS FALLAS DE LOS EQUIPCS MENCIONADOS. POR LO ANTER!OR Y EN VISTA QUE
EL OBJETO CONTRATADQ SE LLEVE A CABO EN TODAS LAS CABINAS CON LAS QUE CUENTA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS
QUED_EN FUNCIONALES ES NECESARIO REALIZAR LA ADICION AL CONTRATG EN EL MONTO SOLICITADO.

FOR ULTIMO SE ACLARA QUE EL TOTAL DE LAS CABINAS CON LAS QUE CUENTA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS NO RECIBIERON
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO POR LA FALTA DE RECURSOS EN EL RUBSO ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE
LA VIGENCIA 2016.
FESPECIFI(‘:MCIONES TECNICAS: Si'la compra o el sefvicio que requlere contempla especificaciones del orden técnico
describalas. ‘ ' ) . . ‘

Descripcion . Canlidad Unidad
Cod. 1 MANTENIMIENTO CORREGTIVO
Especificacion: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE LAS| 1

CAMPANAS EXTRACTORAS REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ; CAMBIO
DE RODAMIENTOS, INSTALANDO RODAMIENTOS MARCA SKF AUTO LUBRICADOS. ¢
APLICACION DE BARN!(Z DIELECTRICO Y HORNEADQ DE BOBINADG MOTORES. ¢
LIMPIEZA GENERAL EXTERNA Y APLICACION DE PINTURA EXTERNA DE CADA
MOTOR. | SUMINISTRO Y CAMBIO DE CORREA MOTOR DE CADA EXTRACTOR. ¢
CAMBIO DE CAJAS DE DERIVACION ELECTRICA PARA USO INTEMPERIE EN CAJAS
DE CONEXION MOTORES. ¢ CAMBIO DE ACTUALES TORNILLOS OXIDADOS DE
BLOWER ¥ SCRUBBER POR TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE. PARA CABINA
e leEX120 v CEX-200

i - INFORMACION DEL CONTRATO

Objeto: OTROSI A LA ORDEN DE SERVICIC SC-824 DE 2016 SUSCRITA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA EMPRESA SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LTDA.

Duracién:

Valaor Estimado: $10,918,500.00
= —_— T T T T DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS

Dependencia: LABORATORIOS DE BIOLOGIA
‘ " PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRODECOSTOS ~ =~ 1
3-1-001-02-02-05-0000-0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $10,918,500

CENTRO DE COSTO ACTIVIDAD
141702 Laboratorios Facultad de Ciencias y Educac 2.2.3 GESTION DE LABORATORIOS $10,918,500

| - FACTORES DE EVALUACION .

EL CONTRATISTA MANTIENE LOS PRECIOS DEL CONTRATOS EN LA ORDEN DE SERVICIOS PRIMIGENIA
T "MARCO LEGAL E

- PLAN ANUAL DE ADQUICISIONES 2017 (RESOLUCION 603 DE RECTORIA DEL 12 DE ENERO DE 2017)
- MANUAL DE SUPERVISION (RESOLUCION NO.628 DE NOVIEMBRE 17 DE 2016)
’ : B HEQUISITQS-MIN!MOS

Secuencia Requisito Observaciones
| 1 GARANTIA LAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO PRIMIGENIC)
— - - ANEXDS L
Secuencla Descripcién Observaciones
1 FORMATQ GJ-PR-002-FR-011 FORMATO SOLICITU D DE ADICION O
PRORROGA
2 CUADRO RESUMEN RESUMEN ELEMENTOS A ADICIONAR
3 INFORME AVANCE INFORME DE AVANCE SC-824-2016
4 OFICIO VIGENCIA DE PRECIOS CARTA DEL OFERENTE MANTENIENDO LA
VIGENCIA DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
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LOS ESTIPULADOS EN LLA'ORDEN DE SERVICIOS SC-824-2016

INO APLICA

LUIS AR O QUEVEDQ CARDENAS

Firma del Responsable de la dependencia solicitante




SOLICITUD DE AD!CION O PRORROGA | Cédigo: GJ-PR-002-FR-011
Macroproceso: Gestion administrativa y

contratacion Version: 02 S’GUD@

. : I Fecha de Aprobacién:
Proceso: Gestibn Juridica 200314

Adicion __X : Prorroga

PRESENTACION

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Oistrital la modificacion al Contrato que

se describe a continuacion:
a. Informacién general

TIPO DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO

CONTRATO No. SC-824 DE 2016

OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LAS CABINAS
EXTRACTORAS DE GASES, BIOSEGURIDAD Y DE FLUJO
LAMINAR CON LOS QUE CUENTAN LOS LABORATORIOS
DE BIOLOGIA Y QUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Y EDUCACION.

LOCALIZACION DEL PROYECTO LABORATORIOS DE BIOLOGIA Y QUIMICA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION

VALOR $23.359.732

CONTRATISTA SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LTDA.

PLAZO : TRES (3) MESES, DOS (2) PARA EJECUCION Y UNO (1)
PARA LIQUIDACION

VIGENCIA 2016

VALOR ANTICIPO NO APLICA

FECHA DE INICIACION DICIEMBRE 21 DE 2016

FECHA DE TERMINACION MARZO 20 DE 2017

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITALLUIS ARMANDO QUEVEDQ CARDENAS

FRANCISCC JOSE DE CALDAS

b. Prorrogas Q
CONTRATO ADICIONAL No. TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO )

¢. Suspensién y ampliaciones de suspension

ACTAS No. TIEMPO { MESES / DIAS CALENDARIO )

d. Adiciones

CONTRATO ADICIONAL No. - : VALOR($)




SOLICITUD DE ADICION O PRORROGA | Codigo: GJ-PR-002-FR-011
Macroproceso: Gestion administrativay | .. o S’GUD@W

contratacion
Proceso: Gestién Juridica Fecha ce Aprobacion:
: 20/03/14

b. Valor recursos adicionales: $ 10.918.500
¢. Nuevo valor del contrato: § 34.278.232

h. Concepto de la supervisién sobre la adicion.

La Supervision considera que el valor de la adicion $ 34.278.232son aceptables para la terminacion del
contrate orden de servicio 824 de 2016, con fo cual, el nuevo valor def contrato es § 34.278.232,

Adicional a esto el contratista sostiene el precio contratado para la adicién.
i. Solicitud de aprobacion

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la Supervision solicifa a la Universidad Distrital
autorizar una Adicién al Valor del contrato Orden de Servicio 824 de 2016, porla suma de § 34.278.232

j- Obligaciones parafiscales

El Contratista anexa a esta solicitud de modificacién del contrato Orden de Servicios 824 de 2016 la
certificacion de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal o representante
legal del contratista, como también copia de la relacion de pago de obligaciones parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y tres (3) copias 1a presente acta bajo 1a responsabilidad
expresa de los que intervienen en ella, 2 los quince {15) dias del mes febrero del 2017.

&

SERVING IER!A INDUSTRIAL LTDA.
CONTRATISTA

LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS
SUPERVISOR

Qriginal - Universidad Distrital - DAJ
1 Copia Inferventor
1 Copia Contratista




230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 2551

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

| CODIGO PRESUPUESTAL 1 CONCEPTO ] ] VALOR |
3-1-001-02-02-05-0000-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10,394,412.00
Total: 10,394,412.00
Saldo: 19,394,412.00

Diez Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Doce Pesos M/CTE
CDP No. 1143

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SUMINISTRO - 824

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratacion Directa

OBJETO: OTROSI A LA ORDEN DE SERVICIO SC-824 DE 2016 SUSCRITA ENTRE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA EMPRESA SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LTDA.

BENEFICIARIO : SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LTDA identificado con NIT 830108372-1

Bogota, 14 de marzo del 2017.

\‘\ FRAM LCHES REYES
~JEFE SE N PRESUPUESTO

A

€
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Francisco José de Caldas

ADICIONAR A LA ORDEN DE SERVICIO SC- 824 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA FRIMA SERVIINGENIERIA INDUSTRIAL
LIMITADA

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por EDUARD ARNULFO
PINILLA RIVERA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania No.79.513.808, quien
actua en calidad de Vicerrector Administrativo y Financiero (¢) de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS nombrado mediante Resolucién 208 del 10 de junio de 2016 ( E) Vicerrector Administrativo y Financiero de LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, de una parte y de |a otra SERVIINGENIERIA INDUSTRIAL
LIMITADA., identificada con Nit; 830.108.372-1 quien se ha denominado como EL CONTRATISTA, hemos convenido
adicionar a la orden de servicio SC-824-2016, previas las siguientes consideraciones:

1} Que con fecha 7 de diciembre de 2016, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y EL
CONTRATISTA suscribieron la orden de servicio SC-824-2016, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo incluye repuestos para las cabinas extractoras de gases, bioseguridad y
de flujo laminar con los que cuentan los laboratorios de biologia y quimica de la Facultad de Ciencias y Educacion, de
acuerdo con la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que forman parte integral del presente contrato y
seran leidos e interpretados en forma conjunta con el mismo

2) Que de conformidad con lo estipul'ado en la duracion del contrato, el plazo de ejecucion de éste se acordd en el
término de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobacion de las respectivas pélizas para la firma del acta de inicio.

3) Que segun lo estipulado en la orden de servicio SC-824-2016, el valor inicial del mismo asciende a la suma de
veintitrés millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y dos pesos ($23.358.732) Mcte., incluido VA,

4) Que en formato de solicitud de modificacion, adicion, prérroga u otrost, el supervisor del contrato doctor LUIS
ARMANDO QUEVEDO CARDENAS sefiala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de diez miliones
novecientos dieciocho mil quinientos pesos ($10.918.500) Micte., (... ) se solicita por parte del coordinador de
laboratorios de biologia de la facultad de ciencias y educacion, debido a que en la ejecucion del objeto contratado se
encontraron equipos que requieren mantenimiento correctivo a la fecha, adicionalmente en el anexo 1 el contratista
informa de los hallazgos de tuberias y desagiies en mal estado, scrubber que no estén realizando de forma adecuada ef
favado de los gases por fallas en el motor y que a la fecha de fa visita técnica en la cual se presenté cotizacion para
realizar el contrato primigenio no se encontraban las fallas de fos equipos mencionados. Por fo anterior y en vista que el
objeto contratado se ffeve a cabo en todas las cabinas con las que cuenta el edificio de laboratorios queden funcionales
es necesario realizar la adicion al contrato en el monto solicitado. Por ltimo se aclara que ef total de fas cabinas con las
que cuenta el edificio de faboratorios no recibieron mantenimiento preventivo y/o correctivo por la falta de recursos en el
rubro asignado en ef presupuesto de la vigencia 2016. Por fo anterior, y teniendo en cuenta que las justificaciones dada
por el contratista y supervisor, es necesario realizar una adicion presupuestal (...)".

5) Que de igual forma en el formato anterior, se indica que el contrato se ha ejecutado en un 98.33y hasta la fecha el
contratista ha cumplido de forma satisfactoria las obligaciones del contrato

6) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de diez millones novecientos dieciocho mil quinientos pesos
($10.918.500) Micte., para atender la adicion del valor de la orden de servicio SC-824-2016, tal como consta en el
certificado de disponibilidad presupuestal No. 1143 expedido el 2 de marzo de 2016 por [a Jefe de Presupuesto de LA
UNIVERSIDAD. :

7) Que en virtud de lo consagrado en el Articulo 86 de la Resolucion 262 del 2 junio de 2015 "PROCEDIMIENTO
PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFCACION DEL CONTRATO." establece que: ... Podran adicionarse hasta el
50% del valor inicia del contrato primigenio....”, con autorizacion del ordenador del gasto, a solicitud de! interventor o
supervisor del contrato, en forma motivada y de comin acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren
vigentes y se mantenga la esencia de su objeto

8) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de servicio SC-824-2016, no supera el porcentaje
establecido por la ley, sefialado en el numeral anterior.

9) Que teniendo en cuenta la prevision de la norma ya citada, la existencia de disponibilidad presupuestal para atender
este gasto y la necesidad diaria que tiene la entidad de realizar este servicio LA UNIVERSIDAD y con fundamento en
\as anteriores consideraciones hemos convenido adicionar presupuestaimente a la orden de servicio SC-824-2016, que
permitira realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden.



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

10) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-
8242016, que se regira por el Acuerdo 03 de 2015, Resolucion 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones
reglamentarias, las demas normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas:

PRIMERA: Adicionar el valor de |a orden de servicio SC-824-2016 en la suma de diez miilones trescientos noventa y
cuatro mil cuatrocientos doce pesos ($10.394.412) M/cte. En el numeral 4, BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR.
Listado de los elementos requeridos asi:

ITEM ESPECIFICACION TECNICA MANTO. CANT. | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELECTRICOS
TRIFASICOS DE LAS CAMPANAS EXTRACTORAS
REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: » CAMBIO DE
RODAMIENTOS, INSTALANDO RODAMIENTOS MARCA SKF
AUTO LUBRICADOS. - APLICACIGN DE BARNIZ
DIELECTRICO ¥ HORNEADC DE BOBINADO MOTORES. «
LIMPIEZA GENERAL EXTERNA Y APLICACION DE PINTURA MANTO
EXTERNA DE CADA MOTOR. « SUMINISTRO ¥ CAMBIO DE CORRECTIVO
CORREA MOTOR DE CADA EXTRACTOR. » CAMBIO DE
CAJAS DE DERIVACION ELECTRICA PARA USO INTEMPERIE
EN CAJAS DE CONEXION MOTORES. - CAMBIO DE
ACTUALES TORNILLOS OXIDADOS DE BLOWER Y
SCRUBBER POR TORNILLOS EN ACERQ INOXIDABLE. PARA
CABINA CEX-120 ¥ CEX-200

12 $727.900,00 $ 8.734.800

VALOR TOTAL $8.734.800

APLICA IVA - $1.6569.612

TOTAL $10.394.412

SEGUNDA:. Forma de pago de la adicién: LA UNIVERSIDAD cancelara el valor de la presente adicion en la misma
forma y términos indicados en |a orden de servicio.

TERCERA: Disponibilidad presupuestal: De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1143
del 2 de marzo de 2016, expedido por la Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD, existe disponibilidad presupuestal
por la suma de $10.918.500 M/cte., para atender la adicion por valor de $10.394.412 del objeto de la orden de servicio
SC-824-2016.

CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete para con LA UNIVERSIDAD a tramitar ante la compafia Aseguradora
la ampliacion del tiempo de [a garantia en los mismos porcentajes sefialados en la orden de servicio SC-824-2016 para
cada uno de tales amparos, obligacion que debe cumplir a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
fecha de suscripcion de l2 presente adicion,

QUINTA: Continuan vigentes Ioé demas términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-824-2016.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogota, D.C. a fos nueve (9) dias del mes de marzo
de 2017.

NTIRAD CONTRATANTE,

EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA
Vicefrrector Administrativo y Financiero ( e)
nador del Gasto

SERVIINGENIERIA |
Nit. 830.108.372-1
JOSE DANIEL PACHON VELOSA

USTRIAL LIMITADA

Proyectd: Gloria Ximena Montealegre Villanueva - Seccion Compras4_
Revist: Tulio Bernardo Isaza Santamaria — Jefe Seccion Compras %

&



