
230. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSEDE CALDAS
01-RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 7834

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos asi:

I CODIGO PRESUPUESTAL

3-1-001-02-02-05-0000-00

11 CONCEPTO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

VALOR I
64,195,772.00

Total: 64,195,772.00

Saldo: 64,195,772.00

Sesenta y Cuatro Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos Setenta Y Dos Pesos M/CTE

CDP No. 3424

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 1436

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa
OBJETO: ADICiÓN Y PRÓRROGA A LA ORDEN DESERVICION. 1436 DE 2017, CUYO OBJETO ES:
"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS 10MM, SOPORTES TUBULARES
EN ACERO INOXIDABLE; INCLUYENDO LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACiÓN EN LA SEDE
MACARENA A DE LA UNIVERSIDADDISTRIT L FRANCI O JOSÉ DE CALDAS".

BENEFICIARIO : DESARROLLO EN INGENIER

Bogotá, 23 de octubre del 2017.

FRAN LIN WILCHES REYES
JEFE SEC ION DE PRESUPUESTO

PRHRAMIREZB
ELABORO



firma

3 1 oeT 2017



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ADICIONAR Y PRORROGAR LA ORDEN DE SERVICIO SC.1436 ~6 DE JULIO DE 2017 CELEBRADO ENTRE
LA UNIVERSIDAD DISTRIT AL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA FIRMA DESARROLLO ENINGENIERIA

SOCIEDAD ANONIMA - DIN S.A. (PERSONA JURIDICA)

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRIT AL FRANCISCO JOS E DE CALDAS, representada por EDUARD ARNULFO
PINILLARIVERA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía NO.79.513.808, quien
actúa en calidad de Vicerrector Administrativo y Financiero (c) de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JaSE DE
CALDAS nombrado mediante Resolución 208 del 10 de junio de 2016 (E) Vicerrector Administrativo y Financiero de LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JaSE DE CALDAS(éJe una parte y de la otra Jaifrma DESARROLLO, EN
INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - D1N S.A. ,identifica<fu con NIT No. 800.214.601-BIY quien actúa como-.¡ree~esenta
legal el señor EDGAR HERNAN GUEVARAMARTINEZJientificado con cédula de ciudadanía 12.979.421 qdién se ha /
denominado como EL CONTRATISTA, hemos convenido adicionar y prorrogar la orden de servicio SC-1436-2017.(
previas las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha 6 de julio de 2017, LA UNIVERSIDAD DI$lRITALFRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL
CONTRATISTA suscribieron la orden de servicio SC-1436-2017 (tuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en
realizar el suministro e instalación de vidrios templados 10mm, soportes tubulares en acero inoxidable; incluyendo los
accesorios para su instalación. en la sede macarena a de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con
la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e
interpretados en forma conjunta con el mismo

2) Que de conformidad con lo estipulado en la duración del contrato, el plazo de ejecución de éste se acordó en el
término de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobación de las respectivas pólizas para la firma del acta de inicio,
previa comunicación al supervisor del contrato.

3) que el acta de inicio se firmó el 25 de julio de 2017, por el contratista DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA - DIN S.A y el supervisor del contrato doctor Rafael Enrique Aranzalez García.

4) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-1436-2017'valor inicial del mismo asciende a la suma de
ciento cuarenta y cuatro millones cuatrocientos catorce mil doscientos setenta pesos ($144.414.270) M/cte., incluido
IVA.

5) Que en formato de solicitud de modificación, adición, prórroga u otrosí, el supervisor del contrato doctor RAFAEL
ENRIQUE ARANZALEZ GARCíA señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de sesenta y
cuatro millones ciento noventa y cinco mil setecientos setenta y dos pesos ($64.195.772) M/cte., y prorrogar un (1) mes
más "..dadas las necesidades de impedir el tránsito peatonal de estudiantes sobre la cubierta de la sede macarena a;
situación evidenciada en la visita diagnostica realizada en compañía del señor decano de la Facultad de Ciencias y
Educación (debidamente consignada en el acta de reunión celebrada el4 de agosto de 2017). Por lo tanto se requiere
la instalación de un cortavientos en el costado sur de la cumbre de la cubierta (nivel séptimo de la sede).; así mismo se
hace necesario completar los cortavientos en los balcones de la zona administrativa ya que a pesar de-que en dicha
área no era común el tránsito de estudiantes hacia la cubierta, después de la colocación de los cortavientos previstos
inicialmente, se ha convertido en un corredor de paso hacia el techo. Adicionalmente se hace necesaria la fijación
definitiva de tornillos, mediante soldadura eléctrica para acero inoxidable, dados los hechos de vandalismo (retiro de
vidrios templados, por violación de soportes fijos), sobre los cortavientos ya instalados. Por los anteriores motivos se
requiere una adición sesenta y cuatro millones ciento noventa y cinco mil setecientos set~nta y dos pesos m/cte ($
64.195. 772), Y prórroga por un (01) mes. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las fustificacion~s dada por el
supervisor, es necesario realizar una adición presupuestal y prorrogar el tiempo. .

6) Que de igual forma en el formato anterior, se indica que el contrato se ha ejecutado en un 92.860/0 y hasta la fecha el \
contratista ha cumplido de forma satisfactoria las obligaciones del contrato y presenta un avance físico programado del
850/0.

7) Que existe disponibilidad presu puesta I por valor de sesenta y cuatro millones ciento noventa y cinco mil setecien~
setenta y dos pesos ($64.195.772) M/cte., para atender la adición de!YB10r de la orden de servicio SC-1436-201-r: tal
como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 34*expedido el 23 de octubre de 2017 por el Jefe de
Presupuesto de LA UNIVERSIDAD.

8) Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 86 de la Resolución 262 del 2 junio de 2015 "PROCEDIMIENTO
PARA ADICION, PRORROGA y MODIFCACION DEL CONTRATO." establece que: ... Podrán adicionarse hasta el
50% del valor inicia del contrato primigenio .... ", con autorización del ordenador del gasto, a solicitud del interventor o



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

supervisor del contrato, en forma motivada y de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren
vigentes y se mantenga la esencia de su objeto «/

9) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de servicio SC-1436-201(no supera el porcentaje
establecido por la ley, señalado en el numeral anterior.

10) Que teniendo en cuenta la previsión de la norma ya citada, la existencia de disponibilidad presupuestal para atender
este gasto y la necesidad diaria que tiene la entidad de realizar este servicio LA UNIVERSIDAD y con fundamento en
las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar presupuestalmente la orden de servicio SC-1436-2017/,que
permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden.

11) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-
1436-2017, que se regirá por el Acuerdo 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones
reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciónes contenidas en las siguientes cláusulas:

/
PRIMERA: Adicionar el valor de la orden de servicio SC-1436-2017Ien la suma de sesenta y cuatro millones ciento
noventa y cinco mil setecientos setenta y dos pesos ($64.195.772) Mlcte, teniendo en cuenta que se agregan ítems de
acuerdo al acta de aprobación de ítems y fijación de precios no previstos (anexo Acta No. 1) y el cuadro de mayores y
menores cantidades aprobados previamente entre el contratista y el supervisor del contrato (anexo Acta No. 2
modificación de cantidades).

SEGUNDA:. Forma de pago de la adición: LA UNIVERSIDAD cancelará el valor de la presente adición en la misma
forma y términos indicados en la orden de servicio.

,/
TERCERA: Disponibilidad presupuestal: De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3424
del 23 de octubre de 2017, expedido por el Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD, existe disponibilidad
presupuestal por la suma de $64.195.772 M/cte. /'

CUARTA: Prorrogar por un (1) mes más el tiempo de ejecución de la orden de servicio SC-1436-2017 l'
QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete para con LA UNIVERSIDAD a tramitar ante la compañía Aseguradora la
ampliación del tiempo de la garantía en los mismos porcentajes señalados en la orden de servicio SC-1436-2017;para
cada uno de tales amparos, obligación que debe cumplir a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
fecha de suscripción de la presente adición,

SEXTA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-1436-201

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los
mes de octubre de 2017.

'f/Itl/l/A
D EN ING,7N1ERIA SOCIEDAD ANONIMA - DIN S.A.

~

0.800.214.601 ..8
resentante legal

. EDGAR HERNAN.IGUEVARA MARTINEZ /
C. C12.979.421 /

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre Villanueva- Sección Compras
Revisó: Tulio Bernardo Isaza Sahtamaría - Jefe Sección Compras

) días del



UNIVERSIDADDISTRIT AL
FRANCISCO JOSEDE CALDAS

230. UNIVERslDADDlsTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01-RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBiliDAD PREsUPUESTAl
No. 3424

El SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

No. Solicitud necesidad

6845

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2017 existe apropiación disponible para atenderla presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL

3-1-001-02 -02 -05-0000-00

:1 CONCEPTO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL:

VALOR

64,195,772.00

64,195,772.00

1304 División de RecursosFf-sicos 3.5 GESTiÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA 64,195,77

OBJETO:

ADICiÓN Y PRÓRROGA A LA ORDEN DE SERVICIO N. 1436 DE 2017, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL SUMINISTRO E
INSTALACiÓN DE VIDRIOS TEMPLADOS 10MM, SOPORTES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE; INCLUYENDO LOS
ACCESORIOS PARA SU INSTALACiÓN EN LA SEDE MACARENA A DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS".

Se expide a solicitud de~DUARD PINILLA RIVERA, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON (E), VICERRECTORIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número C NSE6150 de octubre 19 del 2017.'

Bogotá D.C., 23 de octubre del 2017.
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Dependencia Solicitante

DIVISiÓN DE RECURSOS FíSICOS

No. Solicitud
6845

Vigencia
2017SOLICITUD DE NECESIDAD

Objeto:

Duración:
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